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I. Forord  
Denne masteroppgaven er skrevet som en avslutning på det toårige masterprogrammet 
Eiendomsutvikling ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Gjennom studietiden har vi 
blitt undervist i en rekke ulike fagområder, og fått en bedre detaljoversikt i enn rekke av 
eiendomsutviklers daglige problemstillinger og gjøremål.  
Først og fremst vil jeg takke mine medstudenter og forelesere for to fine år på UMB. En spesiell takk 
vil jeg rette til veilederne mine, Berit Nordahl og Fredrik Holth, for konstruktive tilbakemeldinger og 
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Denne oppgaven kartlegger de viktigste lovene og juridiske bestemmelsene som virker inn på 
eiendomsutviklingens tidligfase. Tidligfasen er avgrenset i oppgaven til å gjelde eiendomsutvikling fra 
akkvirering av tomt, til tomten er ferdig regulert for videre utvikling.  Oppgaven har som hovedformål 
å tydeliggjøre det juridiske landskapet for eiendomsutvikler, hvor de viktigste lovene og juridiske 
bestemmelsene i tidligfasen er beskrevet. Jeg har ønsket å vektlegge de juridiske elementene som er 
viktigst å kjenne til, og som kan medføre økte kostnader og forlengelse av utviklingsprosessen.  
Eiendomsutvikling er en lang prosess, hvor store summer investeres. Eiendomsutviklingens tidligfase 
er en flerfaglig og bred prosess som innebærer ulike arbeidsoppgaver, risikoavklaringer og 
planlegging. For å minimere risikoen knyttet til tidligfasen er det viktig å håndtere det juridiske 
landskapet på en god og riktig måte. Eiendomsutvikling beveger seg i et bredt juridisk landskap hvor 
man må forholde seg til både offentlig og privatrettslige lover. Det er flere glidende overganger 
mellom de to regelsettene, flere motstridene lover og bestemmelser, samt at det kan trekkes flere 
paralleller mellom dem. Dette innebærer at eiendomsutvikler bør ha en god oversikt over lovenes 
bestemmelser, og hvordan de kan medføre risiko i utviklingsprosessen.  
For å belyse tidligfasens juridiske problemstillinger har jeg benyttet med av sekvensmodellen til 
Røsnes og Kristoffersen (2010). Sekvensmodellen beskriver de ulike fasene innenfor 
eiendomsutvikling. Gjennom arbeidet oppdaget jeg at tidligfasen ikke er en så lineær prosess som 
sekvensmodellen antyder. Derfor valgte jeg å fremstille tidligfasen i en egen modell, hvor de ulike 
fasene foregår mer parallelt og er plassert inn i en sirkulær modell. Dette understreker 
kompleksiteten knyttet til lovverket, og viser at de lovene og juridiske bestemmelsene 
eiendomsutvikler må forholde seg til vil variere fra prosjekt til prosjekt.  
III. Abstract 
This thesis presents the general idea of the most important laws and regulations used in the so-called 
“early/first phase” within property development. The “first stage/phase” is limited in this thesis to 
focus on the range from acquisition of the ground to its final stage of further development.  The main 
goal of this thesis is to highlight the legal view of a property developer where the most important 
laws and regulations in the “first phase/stage” are described in detail. I have chosen to emphasize 
the most important legal elements worth being aware in order to avoid increased costs and delays in 
the development process. 
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Property development is a time consuming process involving large investments. The first stage/phase 
consists of an extensive course of action stretching across multiple professional areas within property 
development. This includes various assignments, identification and adjustment of risk factors, and 
planning further development. In order to minimize risk factors connected to the first stage/phase it 
is essential that the legal aspects are treated with care. The legal part of property development is a 
wide area which comprises both private and public laws and regulations. When working with laws 
and regulations between these two sectors, there are several smooth transitions but also various 
cases of ambivalent laws and regulations. Furthermore, numerous laws between the two sectors run 
alongside each other. This means that a property developer needs to have a good overview of the 
related laws and how they can add risk to the development process. 
In order to clarify the problem statement regarding the “first/early stage/phase” I have chosen to use 
the sequential model of Røsnes & Kristoffersen (2010), which describes the different phases within 
property development. While writing the thesis I discovered that the “first stage” was not as linear as 
the sequential model assumes. As a result I chose to present the “first stage process” in its own 
model where the different phases operate side-by-side before they are put into a “circular” model. 
This highlights the complexity associated with the laws and regulations which in turn demonstrate 
how a property developer must take into account different laws from project to project. 
IV. Emneord 
· Offentlig rett 
· Privatrett  
· Sekvensmodellen 
· Faser i eiendomsutvikling 
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1.1. Bakgrunn og problemstilling 
Eiendomsutvikling er et vidt begrep, og inkluder alt fra førstegangsbruk av tomtearealer til 
transformasjon av allerede eksisterende bebyggelse. Utviklingsprosessen er lang og strekker seg fra 
søk etter aktuelle eiendommer, og frem til tomten er ferdig utbygget og solgt/leid ut. Denne 
oppgaven vil fokusere på det som av mange karakteriseres som tidligfasen i eiendomsutvikling, fra 
søk etter eiendom og frem til eiendommen er ferdig regulert, med særskilt vekt på lover og juridiske 
bestemmelser.  
Innen eiendomsutvikling reiser det seg en rekke problemstillinger allerede i tidligfasen, og 
utfordringene vil variere for hvert enkelt prosjekt. Ved akkvisisjon av eiendom møter utvikler på ulike 
problemstillinger og risikomomenter som blant annet offentligrettslige planer og føringer, utforming 
av kjøpekontrakter, servitutter, forurensningsproblematikk, konsesjon og naboforhold. En grundig 
gjennomgang så tidlig som mulig i prosessen, vil avdekke både risiko og usikkerhetsmomenter som 
kan ha vesentlig betydning for videre utvikling av eiendommen.  
Eiendomsutvikling beveger seg i et bredt juridisk landskap hvor utvikler må forholde seg til både 
offentlig og privatrettslige lover. Samtidig som flere av lovene overlappende, ser man at de to 
regelsettene regulerer forhold hvor offentlig og privatrett kan ha motstridene interesser. Dette 
innebærer at eiendomsutvikler bør ha en god oversikt over lovens bestemmelser, og hvordan de kan 
medføre risiko i utviklingsprosessen.  
Eiendomsutvikling er et bredt og komplisert fagfelt, hvor erfaring og kunnskap er viktig gjennom hele 
utviklingsprosessen.  Det er skrevet flere oppgaver som tar for seg tidligfasen i eiendomsutvikling, og 
de ulike problemstillingene knyttet til dette. Det meste av norsk litteratur innenfor fagområdet 
eiendomsutvikling fokuserer på praktiske problemstillinger, hvor juridiske problemstillinger kun er 
beskrevet i korte trekk. I denne oppgaven har jeg valgt å belyse de lovene og juridiske 
bestemmelsene som det er viktig å ha kjennskap til i tidligfasen.  
Problemstillingen i oppgaven tar utgangspunkt i tidligfasen i eiendomsutvikling og søker å belyse 
følgende forhold:  
Hvilke er de viktigste lovene og juridiske bestemmelsene en eiendomsutvikler må kunne 
forholde seg til i fasene fra erverv av tomt til regulering.  
Masteroppgave i Eiendomsutvikling ved UMB, Kristine Flusund Kolstad 15.05.13 
   
2 
 
Gjennom oppgaven vil jeg samtidig forsøke å belyse interaksjonen mellom offentligrettslige og 
privatrettslige bestemmelser, for å se hvordan dette påvirker tidligfasen i eiendomsutvikling. 
Eiendomsutvikler må forholde seg til både det offentliges utøvelse av myndighetsmakt, og samtidig 
forholde seg til forskjellige private parter. Flere av lovene eiendomsutvikler må forholde seg til virker 
sammen eller har motstridene bestemmelser.  
1.2. Tilnærming og metode 
Hovedfokuset i oppgaven har vært å undersøke lover og juridiske problemstillinger knyttet til 
tidligfasen i eiendomsutvikling, samt en grunnleggende oversikt over hva tidligfasen innebærer av 
undersøkelser, analyser og utfordringer. Etter en grundig vurdering ble oppgaven basert på kvalitativ 
metode hvor lover og juridiske bestemmelser er vektlagt, sammen med litteraturanalyse, som 
datagrunnlag. Kvalitativ metode innebærer store mengder datainnsamling eller intervjuer for å 
tilegne seg kunnskap om et gitt område. For å finne relevant litteratur og kartlegge det juridiske 
landskapet har jeg tatt utgangpunkt i Norges lover og kjent faglitteratur, og videre benyttet meg av 
kildehenvisningene i disse for å finne flere relevante kilder. Hovedfokuset var å finne litteratur som 
belyser eiendomsutviklingens tidlige fase, samt tilegne meg kunnskap om relevante lover og juridiske 
bestemmelser. Datagrunnlaget for oppgaven er samlet i kildelisten i kapittel 10. Jeg har ikke benyttet 
meg av kvantitativ metode grunnet tidsbegrensninger og kravet til grundig oppfølging av 
informasjonskildene.  
For å få en oversikt over tidligfasen i eiendomsutvikling har jeg lagt Røsnes og Kristoffersens (2010) 
versjon av sekvensmodellen til grunn. Modellen er ikke like funksjonell som først forventet. De ulike 
undersøkelsene og problemstillingene knyttet til eiendomsutvikling skjer ofte i mer parallelle 
prosesser enn fremstilt i modellen, og man må ofte gå flere runder før eiendommen er ferdig 
regulert til ønsket formål.  Sekvensmodellen og dens oppgaver er utdypet i kapittel 2.2. 
1.2.1. Valgte metoder 
Hovedkildene i denne oppgaven har vært lover og rettspraksis. For å få en grundig forståelse av de 
juridiske problemstillingene har jeg satt meg inn i lovverket og relevante forarbeider. I tillegg har jeg 
lest flere rundskriv, brev og veiledningsdokumenter fra ulike departementer, for å få en oversikt over 
hva som vektlegges som viktige problemstillinger hos de øverste myndighetene. Eiendomsutvikler 
må håndtere både offentlig og privatrett. Gjennom lovverket har jeg undersøkt hvordan disse ulike 
regelsettene påvirker utvikling av eiendom, samt hvordan regelsettene til tider overlapper hverandre 
og/eller har motstridende bestemmelser. 
Jeg har i tillegg sett på relevant rettspraksis fra domstolene. Her har jeg fokusert på å finne 
avgjørelser fra de høyeste rettsinstansene, for å underbygge de juridiske problemstillingene en 
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eiendomsutvikler står ovenfor. Innenfor eiendomsutvikling og prosesser knyttet til tidligfasen finnes 
det flere viktige rettsavgjørelser, hvor jeg har plukket ut noen som er av relevant karakter.   
En del av lovene som er trukket frem i oppgaven, inneholder skjønnsmessige bestemmelser hvor 
offentlige myndigheter og domstolene må tolke den aktuelle lovbestemmelsen i hvert enkelt tilfelle. 
Disse skjønnsmessige bestemmelsene kan være vanskelig å tolke for eiendomsutvikler, da man 
sjelden kan forutsi hvordan eksempelvis kommunen vil ta en avgjørelse i en gitt situasjon. Mange 
skjønnsmessige bestemmelser har fått nærmere fastsatte retningslinjer gjennom rettspraksis.  
For å skape et teorigrunnlag har jeg brukt relevant faglitteratur i forhold til oppgavens 
problemstilling, samt forelesningsnotater og foiler fra forelesninger på UMB. Eiendomsutvikling er et 
tverrfaglig emne, hvor svært ulike temaer er sentrale. I tillegg har jeg brukt tidligere 
masteravhandlinger for å få en oppgaveteknisk oversikt.   
I oppgaven har jeg valgt å ikke gjennomføre dybdeintervjuer. Som nevnt har jeg underbygget de 
juridiske problemstillingene opp mot relevant rettspraksis. For å få en oversikt over hva bransjen 
anser som de viktigste lovene og juridiske bestemmelsene, måtte jeg ha gjennomført et stort antall 
intervjuer for få en konkret oversikt, og finne relevante og gode eksempler. I tillegg viser en rekke 
tidligere masteroppgaver til at det har vært vanskelig å få aktører til å utgi relevant og ønsket 
informasjon. Feilkildene kan være mange ved gjennomføring av intervjuer, da intervjuobjektene 
ønsker å fremstille sin egen bedrift så godt som mulig utad.  
1.3. Avgrensninger 
I denne oppgaven har jeg valgt å kombinere tidligfasen i eiendomsutvikling, sammen med lover og 
juridiske bestemmelser. Gjennom oppgaven er de lovene og juridiske problemstillingene som anses 
som viktige for eiendomsutvikler vektlagt, hvor kun de lovbestemmelser som anses som spesielt 
viktige er utdypet. Eiendomsutvikling er en sammensatt prosess hvor mange av de viktigste 
undersøkelsene gjøres i tidligfasen; herunder risikoanalyser, avklaring av finansieringsrisiko, 
markedsundersøkelser og mulighetsstudier. Flere av disse undersøkelsene er kun nevnt i korte trekk 
eller er ikke beskrevet i oppgaven, da de ikke er relatert til så mange lover og juridiske bestemmelser. 
I tillegg har jeg valgt å se bort i fra byggesaksdelen i plan- og bygningsloven, samt forskrifter som 
TEK10, SAK10 og byggherreforskriften, bustadføringsloven og Norske Standarder, selv om disse er 
viktige for å kjenne til helheten i utviklingsprosessen. Denne oppgaven er i hovedsak begrenset til 
kommersiell boligutvikling, og de lovene og juridiske bestemmelsene som er knyttet til tidligfasen. 
Geografisk har jeg begrenset oppgaven til å gjelde eiendomsutvikling i Norge, med tilhørende lover, 
bestemmelser, rettspraksis og offentlige beslutningssystemer. 
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Eiendomsutvikling er verdiskapning gjennom å utvikle eiendom, der hensikten er å skape noe nytt 
gjennom bearbeiding av et areal eller en eiendom. Eksempelvis kan ulik disponering av et areal, gi 
ulikt grunnlag for verdistigning. Utvikler vil alltid være på jakt etter eiendommer hvor muligheten for 
verdiøkning er god, slik at man kan maksimere prosjektets fortjeneste. Selv med lang erfaring er ikke 
verdiskapning noen forutsigbar vitenskap, og risikoen og forholdene kan endres underveis i 
prosjektet. Tomtens verdi avhenger blant annet av offentlige planer og føringer, da disse legger 
rammer på hva som kan utvikles på eiendommen og hva slags bygningsmasse som kan oppføres. Er 
eksempelvis en eksisterende næringseiendom regulert til parkområde i reguleringsplanen, kan dette 
representere et fremtidig tap for grunneieren – gjennom dårligere fremtidig utnyttelse. Dersom 
reguleringsplanen avsetter området til bolig, vil dette i de aller fleste tilfeller kunne gi en 
verdistigning for grunneier. For eiendomsutvikler er det viktig å være bevisst på mulige 
strukturendringer i samfunnet, som eksempelvis fokuset på sosial infrastruktur, bærekraftig utvikling 
eller endring av arealplaner.  
Eiendomsutvikling en del av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i landet. Uttrykket 
eiendomsutvikling brukes om alt fra alt fra investering i tomter, nybygg, utviklingsideer og forvaltning 
av næringsbygg. Prosessen er bred og kan innebære både fysiske, juridiske eller bruksmessige 
forhold, gjerne innenfor et avgrenset område. De ulike prosessene i eiendomsutvikling kommer i en 
viss grad i en bestemt rekkefølge, selv om rekkefølgen vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt. 
Eksempelvis vil utviklingsform, beliggenhet, offentlig styring og ulike former for risiko påvirke 
hvordan eiendomsutvikler bør gå frem i hvert enkelt prosjekt.  
I eiendomsutvikling brukes mange begreper om den ansvarlige for utviklingen av en eiendom. 
Eiendomsutvikler eller utvikler er et vidt begrep som innebærer arbeidsoppgaver som å se 
mulighetene i en tomt, avklare juridiske utfordringer eller reise kapital. Sammen med benevnelsen 
eiendomsutvikler benyttes uttrykket utbygger. Utbygger anvendes gjerne som et begrep om den 
eller de som har ansvaret for prosjektet når det går mer mot selve utbyggingen.  I oppgaven har jeg 
også benyttet begrepet kjøper, og utgangspunktet er at jeg i disse tilfellene sikter til aktøren som skal 
kjøpe eller har kjøpt en eiendom for utvikling og ikke i betydning av kjøperen av utviklingens 
sluttprodukt.   
Eiendomsutvikling er med enkelte unntak en ren kommersiell prosess, som er underlagt 
kommersielle betingelser – som forholdet mellom ønsket profitt og det som er investert. De 
økonomiske betingelsene er grunnleggende enten eiendomsutvikler er privat initiativtaker, eller er 
innenfor offentlig sektor og ønsker å utvikle «mest mulig» innenfor fastsatt budsjett. Som 
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utgangspunkt har grunneier rett til å disponere arealene slik man ønsker, innenfor de avgrensninger 
som er satt i lovverket og offentlige planer og føringer. Gjennom lovgivningen vektlegges langsiktig 
tenkning, hensynet til den svakeste part, det tilrettelegges for gjennomføring, samt at saksgang, 
sanksjoner og klageordninger beskrives. Samspillet mellom offentlig og privatrett er viktig i 
eiendomsutvikling, hvor utvikler må forholde seg til både offentlig styring og forvaltning, samt 
privatrettslige avtaler.  
2.1. Eiendomsutvikling i tidligfase og risiko 
Tidligfasen spiller en viktig rolle i eiendomsutvikling, da det er her hovedgrunnlaget for utvikling av 
eiendom legges. Alle avgjørelser som tas, undersøkelser som gjøres og avtaler som inngås, er med på 
å legge grunnlaget for om prosjektet blir en suksess eller ikke. Eiendomsutviklingsprosessen er unik 
for hvert enkelt prosjekt og vil forandre seg ut i fra hva som skal utvikles – enten det er boliger eller 
næringsbygg for utleie. Uansett type utvikling, er det stor risiko knyttet til tidligfasen.  
Tidligfasen er som nevnt utsatt for flere risikomomenter. Til gjengjeld er denne delen av 
prosjektutviklingen tilknyttet liten kapitalinnsats og mulighetene for verdiskapning er stor. Ettersom 
prosjektet utvikles minker risikoen og investeringsgraden øker. De største kostnadene kommer først 
når eiendomsutvikler setter i gang selve utbyggingen.  
 
Figur 1: Håndtering av risiko og usikkerhet i tidligfasen i eiendomsutvikling (Kilde: Egen fremstilling) 
Risiko og usikkerhetselementer kan medføre negative konsekvenser for utviklingsprosjektet, hvis 
eiendomsutvikler ikke iverksetter de rette tiltakene for å minimere eller fjerne risiko. I tidligfasen må 
utvikler vurdere forholdet mellom oppgaver på den ene siden og håndtering av usikkerhet og risiko 
på den andre. I tillegg må de ulike risikomomentene, risikoaspektene og konsekvensene vurderes 
opp mot forventet avkastning, eksterne forhold og hva kommunen gir tillatelse til å utvikle på 
eiendommen, se figur 1. Det er mange elementer som må vurderes, blant annet risiko knyttet til 
tidsaspektet, offentlige forhold, markedsrisiko og finansieringsrisiko. Risikoen forbundet med 
tidsaspektet er stor gjennom hele utviklingsprosessen. Noen av de største utfordringene forbundet 
med tid er blant annet risikoen knyttet til at reguleringsprosessen tar betydelig lengre tid en antatt, 
markedet endrer karakter eller økte finansieringskostnader. Prosjektets resultat avhenger av både 
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eksterne forhold og hva tiltakshaver får tillatelse til å utvikle. Eiendomsutvikler har gjerne liten 
mulighet til å påvirke eksterne og uforutsette forhold, som endringer i finansmarkedet, og må 
kalkulere inn denne typen risiko i prosjektet. Hva eiendomsutvikler kan utvikle avhenger av blant 
annet lover, offentlige planer og føringer, servitutter og naboforhold. Eksempelvis kan 
utviklingssituasjonen og økonomien i et prosjekt endres, dersom det viser seg at det ligger en 
heftelse på eiendommen som innebærer at utvikler ikke kan disponere eiendommen slik som først 
forventet.  
I tillegg bør eiendomsutvikler ha god kjennskap til lover og juridiske bestemmelser, både 
offentligrettslige og privatrettslige, og hvordan disse kan påvirke utviklingsprosessen. De ulike 
risikotypene som er beskrevet i kapittel 2.1 bør håndteres riktig for å redusere utfallet av 
usikkerhetsmomenter. Noe av det viktigste utvikler gjør i tidligfasen er å gjøre grundige 
undersøkelser, som blant annet innebærer å sette seg inn i ulike forhold knyttet til den aktuelle 
eiendommen. Mange av disse forholdende er beskrevet i kapittel 3, 4 og 5.  
En form for «lobbyvirksomhet» er vanlig blant eiendomsutviklere. Dette gjøres for å skape en god 
kontakt med politikerne og kommunen, og for at utvikler skal skaffe seg en oversikt over fremtidige 
planer. God kommunikasjon med både offentlige myndigheter, grunneier og naboer vil være med på 
å redusere risiko, øke gjennomslagskraften til prosjektet, samt at reguleringsprosessen kan bli 
enklere å gjennomføre.  Andre risikomomenter for eiendomsutvikler er knyttet til dagens grunneier, 
avtaleinngåelse og ulike kontraktsformer. Slike forhold bør avklares mellom partene så tidlig som 
mulig i prosessen, og kan eksempelvis være hvem som skal bære risiko knyttet til forurensning, når 
og hvordan overdragelse skal gjennomføres, ulike forbehold eller om det skal det inngås en 
opsjonsavtale. 
2.1.1. Risikotyper 
Risiko retter seg i utgangspunktet mot fremtidige hendelser, og er et begrep som definerer hvem 
som må bære det økonomiske tapet ved uforutsette hendelser eller forhold som leder til påfølgende 
økonomisk tap (Foreningen Næringseiendom, 2011). Normalt er det den som ser mulighetene eller 
fortjenesten i eiendommen som bærer det meste av risikoen, herunder eiendomsutvikler. Risiko kan 
defineres som forholdet mellom usikkerhet og konsekvens, og de tiltakene som iverksettes for å 
minimere ulike typer risiko. 
Risiko i eiendomsutvikling inndeles ofte i fire hovedgrupper; markedsrisiko, reguleringsrisiko, 
finansieringsrisiko og produksjonsrisiko. Disse fire risikogruppene er blant annet omtalt i 
masteravhandlingen til Graff (2010). Graff henviser til Barlindhaug og Nordahls (2005) beskrivelse av 
de fire risikogruppene i teksten «Markedsstyrt boligbygging i Osloregionen», og understreker at 
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risiko kan være et sammensatt bilde det kan være vanskelig å få oversikt over. Eriksen (2011) og 
Weng (2012) valgte i sine masteravhandlinger å segmentere risikoen knyttet til tidligfasen inn i sju 
ulike risikotyper; reguleringsrisiko, institusjonell risiko, media- og pressgrupperisiko, 
finansieringsrisiko, utbyggingsrisiko, markedsrisiko og prosjektintern risiko. Disse sju risikotypene er 
beskrevet kort under, for å belyse hvilke hovedtyper av risiko eiendomsutvikler må håndtere i 
utviklingsprosessen. Risikotypene er ikke gjensidig utelukkende, og utvikler vil ved nærmere 
undersøkelser oppdage at de er knyttet sammen på flere områder. Jeg har kun valgt å beskrive 
risikotypene kort, for å gi et overordnet blikk på hva risiko innebærer for eiendomsutvikling.  
Reguleringsrisiko: 
Reguleringsrisiko er et moment eiendomsutvikler må håndtere når kjøp av en potensiell 
eiendom vurderes. Plan- og bygningsloven har mange sentrale bestemmelser som knytter 
seg til denne typen risiko – spesielt forhold som eiendommens arealformål, utnyttelsesgrad, 
midlertidige forbud mot tiltak, utbyggingsavtaler, rekkefølgebestemmelser og plankart med 
tilhørende bestemmelser og hensynssoner. Reguleringsrisikoen er tilknyttet offentlig rett, 
hvor offentlige myndigheter fastsetter planer, føringer, vedtak og godkjennelser som 
påvirker utviklingen av det aktuelle prosjektet. Rammene etter plan- og bygningsloven setter 
grenser for hvordan eiendommen kan utnyttes og bebygges, og hva utvikler får tillatelse til å 
bygge kan ses i sammenheng med markedsrisikoen som omtales senere i dette kapittelet. 
Ved bruk av eksempelvis opsjonsavtale med grunneier eller god kommunikasjon med 
kommunen kan risikoen reduseres for eiendomsutvikler. 
Institusjonell risiko: 
Institusjonell risiko er risikoen knyttet til vedtak av nye lover og forskrifter, samt utsending av 
nye rundskriv. Dette kan påvirke utviklingsprosessen i stor grad, som da bestemmelsene om 
universell utforming kom ved innføring av den nyeste plan- og bygningsloven og TEK10. 
Mange av risikomomentene innenfor denne risikotypen innebærer et langt tidsperspektiv, da 
lover og forskrifter ikke utarbeides «over natten», og eiendomsutvikler gjerne kjenner til 
fremtidige lovendringer i god tid før de faktisk blir vedtatt. Dermed kan mye av denne 
usikkerheten, reduseres gjennom at eiendomsutvikler har god oversikt over forvaltningen og 
hvilke lovendringer og forskrifter som er «i ilden». Allerede innsendte planer, vil eksempelvis 
behandles etter gammel lov dersom ny lov har blitt vedtatt underveis i planprosessen. Den 
institusjonelle risikoen kan påvirke langt flere enn eiendomsutvikleren, og de offentlig 
rettslige bestemmelsene i forvaltningsloven er med på å avgjøre hva som anses som vedtak, 
enkeltvedtak og forskrift etter loven.  
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Media- og pressgrupperisiko: 
Befolkningens meninger påvirkes blant annet av media, forumer på internett og 
underskriftskampanjer. Eiendomsutvikler har eksempelvis ingen kontroll på hva media 
skriver, og om saken vinkles i positiv eller negativ retning. I tillegg innebærer media- og 
pressgrupperisiko at befolkningen kan påvirke avgjørelser og vedtak hos kommunen og 
politikerne, samt gjøre et område mindre attraktivt. Ved utviklingen av De Nye 
Grønlandskvartalene i Oslo, ble det skrevet mye om byggenes plassering, dårlige lysforhold 
og manglende uteoppholdsarealer som kan ha vært med på å påvirke kjøperne av 
leilighetene i prosjektet. Denne risikofaren vil være størst for eiendomsutvikler når 
prosjektplanene offentliggjøres, gjennom blant annet høring og offentlig ettersyn av forslag 
til reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Eiendomsutvikler må dermed legge media- 
og pressgrupperisiko til grunn, og vurdere usikkerhet og mulige konsekvenser for prosjektet. 
Utbyggingsrisiko: 
Utbyggingsrisiko er usikkerhet knyttet til selve gjennomføringen av bygge- og 
anleggsarbeidene, samt grunnarbeidene på eiendommen. Denne risikotypen er knyttet til 
forhold på eiendommen som reguleringsplan, grunn- og miljøforhold og infrastruktur. 
Omfanget av forurensning i grunnen vil gjerne først kunne oppdages i det grunnarbeidet 
igangsettes, eller at tilknytning til eksisterende infrastruktur viser seg å være mer komplisert 
enn eiendomsutvikler først antok. I tillegg kan naboforhold skape økonomisk risiko, spesielt i 
forbindelse med støy knyttet til utbyggingen av prosjektet. Enten utvikler må flytte naboene 
til et hotell i en periode eller bygge støyvoll kan kostnadene vise seg å bli større enn først 
antatt. Disse forholdene avledes både av privatretten og den offentlige retten, og de viktigste 
lovbestemmelsene vil bli omtalt videre i oppgaven. Denne risikotypen er størst når 
utbyggingsarbeidene igangsettes, men eiendomsutvikler bør allikevel kjenne til denne 
risikoen tidlig slik at den økonomiske risikoen og faren for økt tidsbruk kalkuleres inn i 
prosjektet.  
Finansieringsrisiko: 
Finansieringsrisiko er tilknyttet flere forhold og usikkerhetsmomenter. For det første må 
eiendomsutvikler håndtere risikoen knyttet til å finansiere utviklingsprosjektet gjennom å 
skaffe kapital og tilslag hos en finansieringsinstitusjon (Weng, 2012). I tillegg er det risiko 
knyttet til potensielle endringer i finansieringssituasjonen, som endrede lånebetingelser eller 
at investorsituasjonen forandres. Pantbarheten til eiendommen vil påvirkes av heftelser på 
eiendommen. «God pantbarhet» vil redusere finansieringsrisikoen. Dersom det er pant eller 
servitutter på eiendommen fra før, kan dette medføre at det er vanskeligere for 
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eiendomsutvikler å få lån hos finansieringsinstitusjonene. Finansieringsrisikoen bør vurderes 
tidlig i prosjektet, slik at eiendomsutvikler ikke møter på uforutsette problemstillinger som 
kan medføre økonomiske og tidsmessige konsekvenser.  
Markedsrisiko: 
Markedsrisiko forholder seg til endringer på tilbuds- og etterspørselssiden. På tilbudssiden er 
den største markedsrisikoen for eiendomsutvikler knyttet til konkurrerende prosjekter, 
bruktboligmarkedet og om det finnes kjøpere som ønsker å kjøpe det ferdige produktet. 
Etterspørselssiden styres av kjøperne og påvirkes av forhold som betalingsevne, infrastruktur 
og makroøkonomiske forhold som flyttemønstre, sysselsetting og arbeidsledighet. I tillegg 
kan eiendomsutvikler «bomme», og eksempelvis bygge boliger egnet for kjøpere som ikke 
ønsker å bosette seg i det aktuelle området. Utviklingsprosessen tar flere år fra akkvirering av 
tomt til ferdigstillelse. Det er vanskelig å forutsi hvordan markedet vil se ut i fremtiden, og i 
løpet av utviklingsprosessen kan markedet ha endret vesentlig karakter. Den største 
markedsrisikoen for eiendomsutvikler er knyttet til at det markedet man henvender seg mot 
endrer karakter, kjøpernes preferanser endres eller at boligmarkedet ikke er like attraktivt 
som først antatt. Denne risikoen kan håndteres gjennom en forløpende vurdering av tilbuds- 
og etterspørselssidene i markedet, og eventuelt gjøre mulige endringer underveis i 
utviklingsprosessen. 
Prosjektintern risiko: 
Prosjektintern risiko vil si risiko knyttet til organisasjonen og driftsmidlene internt og eksternt 
(Eriksen, 2011). For eksempel kan eiendomsutviklers forhold til ansatte eller 
samarbeidspartnere endres underveis i utviklingsprosessen. Det er den interne 
organisasjonen som driver prosjektet fremover, og utvikler er avhengig av et godt samspill 
mellom de ansatte og aktørene. Hvordan driftsmidler og de økonomiske aspektene 
behandles internt kan redusere usikkerhet og konsekvens, og kan knyttes opp mot den 
finansielle risikoen i prosjektet.   
Videre i oppgaven vil jeg vektlegge risiko knyttet til lover og juridiske bestemmelser i tidligfasen. Som 
oppgaven videre vil utdype er det viktig for eiendomsutvikler å kjenne til konsekvensen av risikoen 
knyttet til de juridiske aspektene og hvordan de påvirker tidligfasen. Avklaring av risiko og 
usikkerhetsmomenter tidlig i utviklingen, gjør at utvikler kan igangsette tiltak som vil gjøre 
gjennomføringen lettere og inntjeningspotensialet større.  
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2.2. Sekvensmodellen  
Eiendomsutviklingens tidlige fase inkluderer hele utviklingsprosessen fra søk etter eiendom til 
eiendommen er ferdig regulert og klar for videre prosjektering. Røsnes og Kristoffersen (2010) 
benytter sekvensmodellen for å beskrive de ulike prosessene innenfor eiendomsutvikling, og deler 
prosessen opp i åtte ulike faser, se figur 2. Sekvensmodellen til Røsnes og Kristoffersen er en av 
mange modeller som beskriver eiendomsutvikling. Mange har forsøkt å beskrive utviklingsprosessene 
gjennom et sekvens- og hendelsesperspektiv eller et mer strukturelt perspektiv. Ratcliff et.al (2001) 
oppstiller eiendomsutvikling i fem faser med ulike arbeidsoppgaver under hver fase, mens Peiser 
(2003) deler eiendomsutvikling inn i seks faser eller hovedgrupper. Som nevnt har jeg lagt 
sekvensmodellen til Røsnes og Kristoffersen til grunn for denne oppgaven.  
Formålet med sekvensmodellen er å beskrive de ulike fasene i eiendomsutvikling, og hvilke oppgaver 
og utfordringer som knytter seg til disse. I realiteten vil de ulike fasene variere fra prosjekt til 
prosjekt, og fasene vil ofte overlappe hverandre. Fasene kan dermed ikke anses som rigide, og mange 
av enkeltoppgavene som beskrives i modellen vil det være naturlig å utføre parallelt. 
Sekvensmodellens punkt 1 til 4 defineres som tidligfasen. De resterende punktene 5 til 8 omhandler 
gjennomføring og avslutningsprosessen i eiendomsutvikling, og vil ikke bli videre berørt i denne 
oppgaven.  
Kort fortalt beskriver Røsnes og Kristoffersen (2010) sekvensmodellen og tidligfasen med følgende 
oppgaver i hver fase;  
Fase 1 – Utviklingsideer, tomtesøk og forhandlinger om tomt 
Fase 1 inkluderer arbeidsoppgavene med strukturering av prosjektideen, undersøkelser av 
dagens markedssituasjon og situasjonen forøvrig (Røsnes og Kristoffersen, 2010). I tillegg vil 
eiendomsutvikler i denne fasen søke etter og vurdere potensielle tomter, samt innlede 
kontakt med grunneieren om eventuelt kjøp.  
Fase 2 – Mulighetsstudier, myndighetskontakt og risiko i planlegging 
Fase 2 i sekvensmodellen begynner i det utvikler har funnet en passende eiendom for det 
aktuelle prosjektet, og mulighetsstudiene kan igangsettes. I fase 2 vil eiendomsutvikler gjøre 
en rekke risikobetraktninger, med hensikt å utprøve flest mulig realistiske løsninger for 
utvikling av eiendommen og avklare om prosjektet er fysisk, finansielt og legalt 
gjennomførbart (Røsnes og Kristoffersen, 2010). I denne fasen kartlegges risikoen som ligger 
hos utenforstående parter, som offentlige myndigheter, naboer eller andre berørte parter.  
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Fase 3 – Tomteoverdragelse, selskapsformer og finansielle rammevilkår 
I fase 3 vil overdragelsen av eiendommen i utgangspunktet finne sted. I en del 
eiendomsoverdragelser vil overdragelse først finne sted etter at eiendommen er regulert, og 
partene vil i denne fasen avklare hvordan dette skal gjennomføres. I tillegg må utvikler gjøre 
konkrete vurderinger av hvordan prosjektet skal organiseres, en konkretisering av 
kontraktsvilkår, samt undersøkelser av finansielle rammevilkår.  
Fase 4 – Reguleringsstatus og planlegging 
I fase 4 bør eiendomsutvikler vurdere offentligrettslige planer og føringer, og 
nødvendigheten av en omregulering/regulering av eiendommen. Når reguleringsplanen er 
klar kan utvikler sette seg inn i reguleringsvilkår og bestemmelser, med hensyn som 
utnyttelsesgrader, byggelinjer, utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser. Dette med 
tanke på å fremme en byggesøknad med sikte på offentlig godkjennelse.  
 
Figur 2: Sekvensmodellen (Kilde: Røsnes og Kristoffersen, 2010) 
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2.3. «Den nye sekvensmodellen»  
Videre i oppgaven har jeg fokusert på de prosessene og problemstillingene i sekvensmodellen som er 
mest relevante i forhold til lover og juridiske bestemmelser. Uansett prosjekt vil det være naturlig å 
starte med tomtesøk og gjøre undersøkelser knyttet til den aktuelle tomten – med fokus på å avklare 
om eiendommen er aktuell eller kan forkastes på et tidlig stadium. Dersom eiendomsutvikler ser 
potensialet i eiendommen vil videre undersøkelser, risikoavklaringer, forhandlinger og planarbeider 
være nødvendig før igangsetting av utbygging på eiendommen. Eiendomsutvikler må forholde seg til 
mye av det juridiske landskapet samtidig, og hvilke lover og juridiske bestemmelser som er viktige for 
utviklingen vil variere. I tillegg vil behandlingen og rekkefølgen av det juridiske landskapet variere fra 
prosjekt til prosjekt. Jeg har valgt å bygge opp oppgaven som følger. 
Kapittel 3 tar for seg tomtesøk og offentligrettslige planer. I dette kapittelet har jeg fokusert kort på 
hvordan eiendomsutvikler søker etter potensielle eiendommer. Det juridiske hovedfokuset har vært 
offentligrettslige planer, der jeg har arbeidet spesielt med kommunale planer, risikoen knyttet til 
planene og forholdet til plan- og bygningsloven. Viktige spørsmål er hvordan eiendomsutvikler bør 
forholde seg til offentlig saksbehandling og hvordan arealplaner kan påvirke utviklingsprosessen.  
Så snart man har funnet en aktuell eiendom og satt seg inn i eiendommens overordnede planer, 
mener jeg at det vil være vesentlig med grundigere undersøkelser knyttet til eiendommens karakter, 
juridiske aspekter og reguleringsforhold. Dette er beskrevet i kapittel 4 og 5. I disse kapitlene har jeg 
tatt for meg viktige lover og juridiske bestemmelser som kan medføre en risiko for eiendomsutvikler. 
Det juridiske landskapet er stort og eiendomsutvikler må ha kontroll på både offentlig og privatrett.  
Kapittel 4 beskriver flere av de offentligrettslige lovene som er behandlet i oppgaven. Først i dette 
kapittelet har jeg redegjort for reguleringsplaner med fokus på hvordan plan- og bygningslovens 
bestemmelser påvirker eiendomsutviklers handlingsrom, muligheter for å fremme planer, 
saksbehandlingsregler i kommunen og ulike risikomomenter knyttet til reguleringsplaner. Jeg har 
gjennom arbeidet undersøkt hvordan offentlig rett kan innebære en stor usikkerhet for 
eiendomsutvikler gjennom eksempelvis skjønnsmessige lovbestemmelser, kommunens «makt» som 
planmyndighet eller hvordan man kan bli bundet av eksempelvis rekkefølgebestemmelser. I samme 
kapittel belyser jeg andre offentligrettslige problemstillinger som konsesjon, odel, kulturminner, 
naturmangfold og forurensning. Problemstillinger som eiendomsutvikler må håndtere kan være; 
Hvem av partene skal bære kostnaden ved forurensning i grunnen? Hva skjer dersom kulturminner 
oppdages underveis i prosessen? Hva innebærer konsesjon for utviklingen?  
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Videre i oppgaven, kapittel 5, har jeg valgt å beskrive ulike privatrettslige forhold som servitutter, 
odelsrett og pengeheftelser. I tillegg til problemstillinger knyttet til forkjøpsretter, festerett og 
naboer. Eiendomsutvikler må forholde seg til en rekke private parter og et viktig spørsmål er hvordan 
denne risikoen kan håndteres på best mulig måte for å unngå problemer i utviklingen eller konflikter 
med berørte parter.  
I tillegg til å kjenne til arealplaner og offentlige føringer, må eiendomsutvikler kjenne til plan- og 
bygningslovens bestemmelser om rekkefølgebestemmelser, utbyggingsavtaler, dispensasjoner, 
midlertidige forbud og offentlige pålegg, som er beskrevet i kapittel 6. Det er stor risiko og flere 
fordyrende elementer knyttet til disse lovbestemmelsene, og kommunen står rimelig fritt etter loven 
til å fastsette vilkår eller pålegge krav som eiendomsutvikler må forholde seg til. Eiendomsutvikler må 
kjenne til hvordan disse materielle bestemmelsene kan få svært ulikt utfall, og hvilke krav som kan 
stilles til utviklingsprosessen etter disse lovbestemmelsene. 
Kapittel 7 beskriver kontraktsmessige forhold mellom grunneier og eiendomsutvikler, 
avtaleforhandlinger og de viktigste lovene og juridiske bestemmelsene knyttet til kontraktsretten. I 
kapittel 7.4 har jeg trukket frem mer om spesielle avtaleinngåelser i eiendomsutvikling, som avtaler 
med forbehold/garantier, due diligence, opsjonsavtaler og utsatt overskjøting. Hver avtale om kjøp 
av eiendom til utvikling er unik, og eiendomsutvikler går gjerne i forhandlinger med grunneier for å få 
så gode kontraktsvilkår som mulig – herunder ønsket om minimere risiko. Viktige problemstillinger 
knyttet til overnevnte er; Hvordan kan eiendomsutvikler håndtere risiko i avtaler med utbygger? 
Hvordan kan eiendomsutvikler minimere risikoen mest mulig? Hvilke forbehold bør tas og vil 
grunneier godta disse forbeholdene?  
Skatter og avgifter knyttet til eiendomsutvikling er kort beskrevet i kapittel 8. Som eiendomsutvikler 
bør man tidlig i prosessen sette seg inn i de skatte- og avgiftsmessige problemstillingene, både for å 
unngå unødvendige økonomiske kostnader underveis i prosessen og for å kunne forhåndskalkulere 
de ulike kostnadene. Løsninger på dette kan blant annet være bruk av single purpose selskaper og 
fokus på dokumentavgift. Skatteloven og problematikken knyttet til dette er et stort felt, og er kun 
beskrevet kort i denne oppgaven.  
Tilslutt i oppgaven, kapittel 9, har jeg oppsummert bruken av lover og juridiske bestemmelser i 
oppgaven, og sett på hvordan eiendomsutvikler må forholde seg til de ulike offentligrettslige og 
privatrettslige problemstillingene. Samtidig belyser drøftelsen hvordan eiendomsutviklers rolle og 
oppgaver er håndtert gjennom lovgivning og annen offentlig behandling.  
Masteroppgave i Eiendomsutvikling ved UMB, Kristine Flusund Kolstad 15.05.13 
   
14 
 
Som nevnt tidligere er ikke eiendomsutvikling en så statisk prosess som sekvensmodellen antyder. 
Ofte vil flere av undersøkelsene og risikovurderingene gjøres parallelt, eller det vil være nødvendig å 
gå tilbake å gjøre noen av prosessene på nytt for å forbedre enkelte punkter/områder.  Det juridiske 
landskapet er stort, og hvilke lover og bestemmelser eiendomsutvikler må forholde seg til vil variere 
fra prosjekt til prosjekt. På bakgrunn av dette har jeg valgt å fremstille tidligfasen i en egen modell, 
figur 3, hvor alle de ulike undersøkelsene, vurderingene og risikoavklaringene utføres mer parallelt 
og tidligfasen kan ses på som en mer sirkulær prosess. 
Oversikt over offentligrettslige og privatrettslige lover i oppgaven (Kilde: Egen fremstilling) 
 
Figur 3: Egen fremstilling av tidligfasen i eiendomsutvikling med utgangspunkt i sekvensmodellen til Røsnes og 
Kristoffersen fra 2010. (Kilde: Egen fremstilling) 
 
2.4. Offentlig rett og privatrett 
I jussen skilles det normalt mellom offentlig rett og privatrett, selv om det er flere glidende 
overganger mellom de to regelsettene og det kan trekkes flere paralleller mellom dem.  
Privatrett omhandler forhold mellom to eller flere private personer, som for eksempel ved kjøp og 
salg. Det offentlige kan være part i en privatrettslig transaksjon. Privatretten deles ofte opp i 
arverett, familierett, personrett og formuerett. Formueretten kjennetegnes ved at den kan stiftes, 
endres eller overdras gjennom private disposisjoner som avtale, hevd eller kreditorbeslag. Det er 
flere lover og bestemmelser som er viktige å kjenne til for en eiendomsutvikler, og formueretten er 
tilknyttet blant annet avtalerett, panterett, selskapsrett og tingsrett. Eiendomsretten er et 
formuesgode som faller inn under formueretten. Eiendomsretten gir eieren rett til råde over 
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eiendommen, så langt det ikke ligger begrensede rettigheter på eiendommen som servitutter, 
løsningsretter eller festeretter.  
Offentlig rett er de lovene og juridiske bestemmelsene som regulerer forholdet mellom offentlige 
myndigheter og borgerne, samt forhold innad i de offentlige organene. Eksempler på lover som 
kommer inn under den offentlige retten er skatterett, miljørettslige problemstillinger og 
forvaltningsrett. Offentlig rett inneholder bestemmelser om hvordan rammene for utøvelse av 
myndigheten skal gjennomføres. Særlig legger lovverket vekt på myndighetsutøvelse mot private 
parter. Det offentlige kan ikke gripe inn ovenfor borgerne uten hjemmel i formell lov etter 
legalitetsprinsippet. Legalitetsprinsippet har «Grunnlovs rang», og bygger på konstitusjonell 
sedvanerett. Prinsippet gir domstolene rett til å føre kontroll med forvaltningen, samt kontrollere at 
vedtak har tilstrekkelig hjemmel i lov.  
Eiendomsutvikler må som nevnt forholde seg både til privat- og offentligrettslige lover. Lovene kan 
være til dels overlappende, ha bestemmelser som trekker i ulik retning, og i tillegg inneholde 
bestemmelser som kan være enten detaljerte eller skjønnsmessige. I denne oppgaven har jeg lagt 
vekt på noen av de juridiske bestemmelsene som innebærer størst risiko og usikkerhet for 
eiendomsutvikler i tidligfasen, samt prøvd å trekke linjer mellom de lovene som virker sammen eller 
har motstridende bestemmelser.  
Samtidig må eiendomsutvikler forholde seg til problemstillinger hvor privatrett møter offentlig rett. 
Utbyggingsavtaler er et godt eksempel på hvor vanskelig skille det er mellom de to regelsettene. På 
den ene siden har plan- og bygningslovens kapittel 17 (om utbyggingsavtaler) bestemmelser som 
blant annet offentlig saksbehandling, høring og medvirkning. Samtidig er utbyggingsavtaler en 
privatrettslig avtale mellom kommune og eiendomsutvikler/grunneier hvor begrepene 
forutsigbarhet, forholdsmessighet og relevans er krav som skal være tilstede for at en slik avtale skal 
inngås.  
Videre i oppgaven vil en rekke offentligrettslige og privatrettslige lover og bestemmelser beskrives. 
Gjennom fokus på de lovbestemmelsene som spiller en vesentlig rolle i tidligfasen, har jeg vektlagt 
hvordan utvikler må forholde seg til det offentliges utøvelse av myndighetsmakt, og hvordan private 
kan ha innvirkning på utviklingsprosessen. Tabell 1 viser lovene som er beskrevet i oppgaven, og om 
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Tabell 1: Oversikt over offentligrettslige og privatrettslige lover i oppgaven (Kilde: Egen fremstilling) 
 
Ikke alle lover er like hensiktsmessig å kategorisere inn under offentlig rett eller privatrett. I denne 
oppgaven har jeg blant annet beskrevet forhold i jordskifteloven, som kan ha både offentligrettslig og 
privatrettslig karakter – videre utdypet i kapittel 5.9. I tillegg vil Den Europeiske 
Menneskerettskonvensjonen ha en innvirkning på bruk og rettigheter av arealer, som beskrevet 
under i kapittel 5.7 om festerett.  
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3. Tomtesøk og arealplaner 
Eiendomsutvikling starter med idémyldring, som strekker seg fra første tankeprosess til beslutning 
om å evaluere en eiendom mer detaljert, og kan ses i sammenheng med sekvensmodellens «fase 1». 
Eiendomsutvikler bør fortløpende vurdere om ideen skal forkastes eller arbeides videre med. Denne 
startfasen involverer idémyldring hos de involverte partene, samt innhenting av grunnleggende 
eksisterende opplysninger om eiendommen. I tillegg bør utvikler vurdere den aktuelle eiendommen 
opp mot behovet i markedet og undersøke om etterspørselen er så stor at utviklingen vil være 
lønnsom.  Oversikten over behov og etterspørsel fremskaffes gjennom grundige undersøkelser av 
pristrender, befolkningsutvikling, yrkesledighet og finansielle forhold. Hver analyse må rettes til det 
aktuelle prosjektets område og behovet i markedet. Utvikling i sentrale deler av Oslo vil eksempelvis 
skille seg ut fra boligutvikling i mindre byer og tettsteder. I dag styres markedet av boligkjøperne, og 
etterspørsel og betalingsvillighet bestemmer prisene. Dersom etterspørselen i det aktuelle markedet 
ikke er stor nok til å gi ønsket fortjeneste, velger mange eiendomsutviklere å forkaste prosjektet.  
Systematisk arbeid er viktig for å avklare risiko og usikkerhetsmomenter. En stor risikofaktor i 
eiendomsutvikling er offentligrettslige planer og føringer. Eiendommens planstatus må ses i 
sammenheng med offentlige planer, politiske føringer og viktige juridiske aspekter. Lovene skal i 
utgangspunktet praktiseres likt i hver enkelt kommune, men tiltakshaver vil allikevel møte på ulik 
saksbehandling. Saksbehandlingen avhenger av kommunens overordnede og fremtidige planer, 
hvordan kommuneadministrasjonen arbeider, hvilke politikere som har styringen og hvilken 
saksbehandler utvikler møter. Det er kommunevalg hvert 4. år og kommunens strategier og planer 
kan endres i sammenheng med at nye mennesker overtar styringen. Kommunalt arbeid og 
avhengighet av godkjente arealplaner og byggetillatelser, medfører en betydelig risiko for 
eiendomsutvikler. Risikoen for godkjennelse av planer, må ses i forhold til tidsaspektet. Forsinkelser 
tidlig i prosessen kan få store konsekvenser, og blant annet slå ut på prisene markedet er villig til å 
betale og ulike finansieringskostnader.  
3.1. Tomtesøk 
Eiendomsutvikler har gjerne tanker om hva man ønsker å utvikle, og søksfasen vil fokusere på 
eiendommens beliggenhet, kvaliteter og egenskaper. I idé- og søksfasen legges erfaring og egne 
strategier til grunn. For eiendomsutvikler vil avgjørelsen om akkvisisjon av eiendom kunne variere ut 
fra blant annet reguleringsstatus – om tomten er uregulert eller om det er andre offentlige planer og 
føringer som vil påvirke utviklingsprosessen. Som beskrevet i kapittel 3.2 vil eiendommens 
offentligrettslige planer være avgjørende for videreutvikling av eiendommen, og eiendomsutvikler 
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må vurdere de ulike risikomomentene knyttet til kjøpet. I søksfasen vil eiendomsutvikler ofte skille 
mellom søk etter arealer regulert til ønsket formål og uregulerte arealer.  
Ved kjøp av uregulert tomt må eiendomsutvikler i utgangspunktet ta hele reguleringsrisikoen for 
arealet – herunder risikoen knyttet til om tomten blir regulert slik som ønsket. Typiske problemer 
som kan være at eiendommen ikke er tilknyttet noe kommersielt boligformål, ligger i et område som 
i kommuneplanen er avmerket som LNFR-område eller ikke er tilknyttet offentlig eller sosial 
infrastruktur.  
Ved kjøp av eiendom i et ferdig regulert område må eiendomsutvikler sette seg inn i plankart, med 
tilhørende bestemmelser og føringer. Med søk etter regulert tomt, mener jeg i denne sammenheng 
eiendom som er regulert til boligformål («bebyggelse og anlegg»). Er eiendommen regulert til ønsket 
formål vil prosessen videre være rimelig forutsigbar, så lenge utvikler ikke er avhengig av 
dispensasjoner eller større endringer av arealene. Det kan imidlertid komme uforutsette hendelser 
som klager fra naboer, byråkrater eller politiske grupperinger. Mer om offentlige planer og 
utforutsette hendelser videre i oppgaven.  
I tillegg til å kjøpe en ubebygd regulert tomt, kan eiendomsutvikler se potensial i bebygde 
eiendommer som har en høyere mulig utnyttelse enn i dag – hvor eksempelvis transformasjon fra 
næring til bolig eller fortetting av arealene vil være lønnsomt. Prosessen knyttet til transformasjon 
kan inneholde flere fordyrende elementer og en risiko knyttet til tidsaspektet. Situasjoner som kan 
oppstå er eksempelvis omregulering av tomten fra næring til boligformål, utvikler kan være avhengig 
av tillatelser som tilknytning til vei, vann og avløp, eller plan- og bygningsloven kan ha andre 
bestemmelser som blir et fordyrende element.  
3.2. Arealplaner 
Tidlig i eiendomsutviklingsprosessen vil det være viktig å sette seg inn i gjeldende offentlige planer og 
føringer som er tilknyttet den aktuelle eiendommen. Dagens planstatus kan være av vesentlig 
betydning for videreutvikling, enten eiendommen ligger i et område regulert til ønsket formål eller 
kun er berørt av kommuneplanens arealdel. De offentlige planene kan medføre ulik grad av risiko til 
prosjektet og dets gjennomføringsevne. Kommunen er en god kilde til informasjon, samtidig som de 
sitter på opplysninger om nye overordnede planer. God kontakt med kommunen kan gi 
eiendomsutvikler fordeler som informasjon om nye planer, og kan eksempelvis skaffe seg tilgang til 
et jorde som skal endre arealformål i fremtiden.   
Planmyndighetene er inndelt i tre nivåer; statlig, regionalt og kommunalt. Plan- og bygningsloven 
legger opp til en ansvarsfordeling og en samordning mellom stat, fylkeskommune og kommune i 
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planleggingen, jf. pbl. § 1-1(2). Loven legger opp til at planlegging og virksomhet i de ulike sektorene 
skal kunne ses i sammenheng, og etablerer samtidig et system for planlegging av arealer på ulike 
beslutningsnivåer. Store utbyggingsprosjekter som utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, 
styres av de statlige organene. Planhierarkiet innebærer at man må kjenne til hvordan plansystemet 
fungerer og hvor risikoen oppstår for eiendomsutvikler. Planer på lokalt nivå skal samsvare med 
overordnede planer helt opp til fastsatte regionale og nasjonale planer. I denne oppgaven vil fokuset 
ligge på den kommunale planmyndigheten. Eiendomsutvikler må kjenne til kommunens rolle som 
planmyndighet og hvordan planer og føringer fungerer etter lov om planlegging og 
byggesaksbehandling av 27.juni 2008 nr. 71, videre omtalt som plan- og bygningsloven (pbl). Loven er 
inndelt i en plan- og reguleringsdel og en bygningsdel, samt en rekke generelle bestemmelser. 
Hovedfokuset i denne oppgaven vil ligge på plan- og reguleringsretten, med fokus på planer på 
kommunalt nivå.  
Plan- og bygningslovens er en offentligrettslig lov og formålet er samlet i lovens § 1-1. I 
formålsparagrafen § 1-1(1) står det at «loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner».  De offentlige styringsorganene skal legge til rette 
for alle parter i samfunnet og prinsippet om bærekraftig utvikling innebærer at det ikke bare skal 
legges vekt på nåtidens individer og samfunn, men fokuseres på allsidige og langsiktige vurderinger i 
alle planer og avgjørelser som tas. For en profittmaksimerende aktør som eiendomsutvikler ville man 
uten offentlig styring kun fokusert på egen vinning, og utviklingen kunne blitt mer til skade enn til 
gagn for alle og enhver.  
Plan- og bygningsloven er en prosesslov, og omhandler både bruk og vern av arealer. En prosesslov 
innebærer ulike ansvar, roller og fordeling av oppgaver mellom offentlige organer og private. Loven 
gir de offentlige organene handlingsrom og er et prosessuelt rammeverk for drøfting, samordning og 
medvirkning i planleggingen i landet. Plan- og bygningsloven har egne bestemmelser om hvem som 
kan ta beslutninger, hvilken informasjon som må være klarlagt og hvem som har innsikts-, 
innsigelses- og uttalelsesmulighet. Sammen med offentlige myndigheter har den enkelte borger, 
herunder eiendomsutvikler, mulighet til å komme med innspill og hevde sine interesser. Etter plan- 
og bygningslovens § 5-1 skal enhver som fremmer et planforslag legge til rette for medvirkning, mens 
kommunen har et overordnet ansvar når det gjelder å kontrollere at dette kravet er oppfylt. For 
eiendomsutvikler er dette en mulighet til å sette seg inn i overordnende planer, utarbeidelsen av nye 
planer, samt muligheten til å påvirke utfallet av nye planer allerede tidlig i planprosessen. 
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3.2.1. Kommunal planlegging 
Plan og bygningslovens overordnede kapittel IV omhandler kommunal planlegging, og de ulike 
plantypene i kommunen;  
· Kommunal planstrategi, jf. pbl. kap. 10 
· Kommuneplan, herunder kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, jf. pbl. kap. 11 
· Reguleringsplan (områderegulering og detaljregulering), jf. pbl. kap. 12 
Figur 4 viser den kommunale planstrategien og hvordan planer på kommunalt nivå forholder seg til 
hverandre.  
 
Figur 4: Kommunal planstrategi. (Kilde: Miljøverndepartementet, 2009) 
Kommunens planer beskriver fremtidig bruk av areal og utnytting, hvilke samfunnsmessige områder 
som skal prioriteres og eiendomsutviklers muligheter til å utnytte arealene slik man ønsker i 
fremtiden. For eiendomsutvikler vil god kjennskap til planene gi en god forståelse av hvordan 
kommunen tenker og hvordan de ulike planene er utformet. God kjennskap til hvordan og hvorfor en 
plan ser ut som den gjør i dag, kan forenkle prosessene og mulighetene til å endre en plan eller få 
godkjennelse til utbygging etter eksisterende planer. Dette er særlig viktig dersom utvikler skal sende 
inn et privat reguleringsforslag eller søke om dispensasjon fra plan. Saksgangen og utarbeidelsen av 
de ulike planene kan medføre et tidsspørsmål og en usikkerhet til utviklingsprosjektet. God 
kjennskap til plansystemene, lovens prosedyrer, eksisterende planer og den aktuelle kommunens 
fremtidige planer og fokusområder kan være med på å redusere både tidsaspektet og risikoen 
tilknyttet det aktuelle prosjektet. Samtidig må eiendomsutvikler ha fokus på risiko knyttet til naboer, 
media- og pressgrupper, samt andre reguleringsforslag som kan påvirke planprosessen, videre arbeid 
og de ulike aktørene.  
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Kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel kan karakteriseres som redskaper for 
utvikling av kommunen i bred forstand, og omhandler den økonomiske, sosiale, kulturelle og 
miljømessige utviklingen i kommunen (Bugge, 2009). Videre i oppgaven vil kommunal planstrategi og 
kommuneplanens samfunnsdel kun utgreies kort, da det er kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner som har størst innvirkning på eiendomsutviklingsprosessen. Kommuneplanens 
arealdel og reguleringsplaner omtales som rettslig bindende planer. Disse planene definerer hvordan 
kommunens arealer skal utnyttes gjennom fastsetting av formål og bestemmelser. For 
eiendomsutvikler er både gjeldende arealplaner og fremtidige planer av vesentlig karakter, og de bør 
ligge i bakhodet når man søker etter aktuelle utviklingseiendommer.  
3.2.2. Kommunal planstrategi 
Allerede ved utarbeidelsen av den kommunale planstrategien, kan det være lønnsomt for 
eiendomsutvikler å følge med på planstrategiens innhold, samt bruke de mulighetene man har til å 
påvirke og komme med innspill. Etter plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret det første 
året i en valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi, som omhandler strategiske valg knyttet til 
utviklingen i kommunen og behovet for fremtidige planer. Planstrategien skal utarbeides med bred 
medvirkning og allmenn debatt, slik at den kan danne et godt utgangspunkt for videre arbeid med 
kommuneplanen. Gjennom denne kartleggingen vil kommunen planlegge langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorens virksomhet og utvikling av lokalsamfunnet generelt (Bugge, 2009). 
Eiendomsutvikler bør kjenne til at kommunens behov for prioriteringer, utbygging og vern vil endres 
over tid, og kommunen vil løpende vurdere behovet for endringer av plan ut fra dagens situasjon, 
samt viktige nasjonale og regionale føringer (Miljøverndepartementet, u.å.).  
3.2.3. Kommuneplan 
Alle kommuner plikter å ha en kommuneplan med arealdel og en samfunnsdel tilknyttet 
handlingsdel, jf. pbl.§ 11-1(1). Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som gir rammer 
for utvikling og forvaltning av arealene i kommunen. Plan- og bygningslovens § 11-2(2) sier at 
«kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, 
og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen», jf. pbl. §§ 3-1, 11-1 og 11-5. De 
kommunale planene beskriver hvordan kommunen ser for seg videre utnyttelse av et område, hvilke 
fokusområder som vektlegges og ulike satsningsområder. De overordnende planene kan gi 
eiendomsutvikler en oversikt over hvordan kommunen planlegger for fremtiden, og kan dermed 
planlegge utvikling etter kommunens satsningsområder. Gjennom kommuneplanen kan utvikler også 
få en oversikt over kommunens økonomiske og generelle tilstand.  
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Når en ny kommuneplan skal utarbeides har loven bestemmelser i pbl. §§ 11-12 til 11-17, med krav 
til planens innhold, hvordan planen skal utarbeides, samt medvirkning og avklaring av 
konflikter/uenigheter. I oppstartsfasen skal kommunen innhente synspunkter fra berørte offentlige 
organer, og det skal legges opp til bred medvirkning og offentlig debatt som grunnlag for utarbeiding 
av plan, jf. pbl. § 11-12. For eiendomsutviklere vil det ofte være en fordel å holde seg oppdatert på 
forslag til planer, kjenne prosedyrene for utarbeidelse av kommuneplanen og eventuelt komme med 
innspill til materielle endringer i planen allerede ved utarbeidelse av forslag til plan, se figur 5. 
Dersom eiendomsutvikler først kommer med innspill når planen ligger til politisk behandling, er 
sannsynligheten for å bli hørt mindre. Som nevnt vil god kommunikasjon med kommunen, kunne gi 
større muligheter for ønsket utvikling. 
 
Figur 5: Hvordan kommuneplanen blir til. (Kilde: Egen fremstilling) 
For alle kommuneplaner skal det utarbeides et planprogram som gjør rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen og mulighetene for medvirkning, jf. pbl. § 11-13 (jf. pbl. § 4-1). I tillegg 
skal kommunen vurdere virkningene planen kan ha på miljø og samfunn, samt vurdere ulike 
alternativer i planarbeidet. Dersom kommunen ser det nødvendig skal det gjennomføres en 
konsekvensutredning etter pbl. § 4-2, se kapittel 4.1.6. Når forslaget til planprogrammet er klart skal 
det sendes på høring og legges ut for offentlig ettersyn i en periode på minimum 6 uker. Dette gjøres 
for at statlige og regionale myndigheter, samt eventuelle andre berørte parter (eiendomsutvikler) 
skal kunne komme med innspill eller oppdage at planen kommer i konflikt med nasjonale eller 
regionale hensyn. Videre legges det endelige planforslaget ut for høring, offentlig ettersyn og 
kunngjøres i minimum én avis som er alminnelig lest på stedet, samt at det gjøres tilgjengelig 
elektronisk, jf. pbl. § 11-14. Fristen for å fremme innsigelse eller kun komme med en uttalelse skal 
settes til minimum 6 uker etter pbl. § 11-14. I denne perioden kan statlige og regionale myndigheter 
fremme innsigelse til planen, i tillegg til at privatpersoner (herunder eiendomsutviklere) kan komme 
med en uttalelse. Innsigelse eller endringer fra kommunen medfører at planforslaget på nytt legges 
ut for høring og offentlig ettersyn før planen kan vedtas av kommunestyret. Kommunestyret vedtar 
deretter kommuneplanen, jf. pbl. § 11-15, før den kunngjøres, jf. pbl. § 11-15(2). For 
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eiendomsutvikler er det viktig å kjenne til at man ikke kan klage på vedtatt kommuneplan, og bør 
som nevnt bruke sin uttalelsesmulighet så tidlig som mulig i prosessen. I motsetning til 
kommuneplanen, oppstiller bestemmelsene om reguleringsplan andre muligheter til å klage, se 
kapittel 4.1. Dersom kommunen ikke tar stilling eller hensyn til innsigelser skal Fylkesmannen megle 
mellom partene. I de tilfellene innsigelsen opprettholdes etter at kommunestyret har behandlet 
planen, vil ikke vedtaket være gyldig etter pbl. § 11-16. Saken sendes videre til overordnet organ, 
Miljøverndepartementet, for en endelig avgjørelse. Departementets avgjørelser kan ikke påklages.  
Et aktuelt eksempel på innsigelser til arealplan er utbyggingen av IKEA på Delijordet i Vestby 
kommune. Blant annet Fylkesmannen og Landbruksdepartementet kom med innsigelser til 
arealplanen, grunnet blant annet arealenes fruktige matjord og hensynet til jordvernet. I 
tillegg uttaler Fylkesmannen i Oslo og Akershus at «Forslaget er ikke forenlig med nasjonal 
politikk som tilsier at all planlegging for lokalisering av handel skal legge til rette for 
forretningskonsepter basert på høy arealutnyttelse, høy kollektivdekning, redusert 
parkeringsdekning og redusert bilbruk. Planforslaget tilfredsstiller ikke vilkårene i nasjonal 
politikk for å vurdere utbygging foran Jordvernhensyn».1 IKEA valgte Delijordet etter å ha 
vurdert åtte aktuelle eiendommer, og kom frem til at denne tomten var den eneste aktuelle. 
I et møte i formannskapet i Vestby kommune 04.03.13 var en av sakene «Anmodning om 
mekling av innsigelser til konsekvensutredningstillegg for IKEA på Delijordet». Tirsdag 
23.04.13 var ordføreren i Vestby kommune til mekling hos Fylkesmannen. Målet var å finne 
en løsning på innsigelsene som var kommet mot planene for IKEA på Delijordet. Partene kom 
ikke til enighet, og Vestby kommune venter på meklingsprotokollen før de avgjør videre 
saksgang.2 (Siste oppdatering av saken ble gjort av undertegnede 23.04.13). 
Regjeringen sendte ut et brev den 28.02.13 til alle fylkesmenn og fylkeskommunene i landet, 
vedrørende gjennomføringen av et forsøk hvor det skal være statlig samordning av innsigelser til 
kommunale arealplaner.3 Dette forsøket gjennomføres for å sikre at ordningen med innsigelser til 
kommunale arealplaner praktiseres etter lovens intensjon. Forsøkene vil gå ut på at Fylkesmannen 
får ansvaret for å samordne og fremme innsigelser til kommunale planer på vegne av staten, i stedet 
for at regionale fagorgan skal fremme dem enkeltvis (Miljøverndepartementet, 2013). Det vil bli tatt 
endelig stilling til dette forslaget når to til tre kommuner har gjennomført forsøket. Noe av tanken 
                                                          
1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ høringsuttalelse. Kommunedelplan Vestby nord - offentlig ettersyn av 
konsekvensutredning for utvidelse av Skolt pukkverk og tillegg for IKEA på Delijordet, datert 31.01.13.  
2 http://www.oblad.no/nyheter/odbehr-ble-ikke-enige-med-fylkesmannen-1.7858559  
3 http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/statlige_innsigelser.pdf 
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bak dette forsøket er å skape en enklere saksprosess for alle de involverte partene. En eventuell 
lovendring som kan følge av positive erfaringer fra forsøket, vil kunne medføre en enklere 
saksprosess og større oversikt for alle parter – enten man er direkte involvert eller følger saken fra 
sidelinjen. For eiendomsutvikler vil en felles innsigelsesordning gjøre det enklere å vurdere risiko, da 
alle innsigelsene fra ulike etater og organisasjoner vil bli samlet i et dokument. De ulike etatene og 
organene må ved en slik innsigelsesordning sammen løse motstridende interesser, noe som kan ha 
innvirkning på eiendomsutviklers tidsperspektiv og dermed også økonomiske konsekvenser.  
3.2.3.1. Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel, jf. pbl. § 11-2, omhandler kommunens langsiktige utfordringer 
innenfor miljø, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon, sektorene 
og utvalgte målgrupper (Miljøverndepartementet, 2009). Kommunen skal i en slik plan ha vurdert de 
langsiktige arealbehovene, klargjøre problemer og utfordringer. Sentrale problemstillinger i 
kommuneplanens samfunnsdel kan være hvordan kommunen har behandlet boligforhold, 
samferdsel, næringsutvikling og levevilkår. Samfunnsdelen vil gi eiendomsutvikler en oversikt over 
kommunens fokusområder, og utvikler kan dermed planlegge etter hvor og hvordan kommunen ser 
for seg utviklingen av for eksempel infrastruktur eller forbedrede levevilkår.  
Handlingsdelen tilknyttet kommuneplanens samfunnsdel angir hvordan kommuneplanen skal følges 
opp de neste fire årene, og skal revideres årlig etter pbl. §11-2(3). Handlingsdelen skal blant annet 
konkretisere planen og gi grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og 
samarbeidsoppgaver (Miljøverndepartementet, 2009). Det kommunale budsjettet inneholder 
informasjon om kommunens økonomiske situasjon og hvilke områder de ønsker å avsette penger til 
de neste fire årene. Dersom kommunen eksempelvis avsetter lite penger til boligutvikling og 
infrastruktur, kan dette innebære en risiko for eiendomsutvikler. Kommunen har dermed ikke 
økonomi til å finansiere eksempelvis utbygging av vei, noe som kan ha konsekvenser dersom det er 
satt vilkår i nye planer eller rekkefølgebestemmelser som bestemmer at vei skal bygges før utbygging 
kan igangsettes. Dette innebærer både en tidsrisiko og en risiko for økte kostnader for 
eiendomsutvikler. Dersom eiendomsutvikler ønsker å igangsette prosjektet før kommunen sørger for 
at veien er på plass, kan en løsning være å inngå utbyggingsavtale med kommunen og bekoste 
utbyggingen av infrastrukturen. Konsekvensen er større dersom det er rekkefølgebestemmelser om 
sosial infrastruktur som skole eller barnehage, og det ikke satt av penger til dette i handlingsplanen. 
Dette kan medføre en betydelig forlengelse av utviklingsprosessen dersom eiendomsutvikler 
eksempelvis vil utvikle familievennlige boliger og må vente på kommunal utbygging dersom skole- 
eller barnehagedekningen er for lav. Mer om rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler i kapittel 
4.1.5. og 6.1.   
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3.2.3.2. Kommuneplanens arealdel 
Som nevnt tidligere er kommuneplanens arealdel den delen av kommunal planlegging med størst 
rettslig betydning (for eiendomsutvikler). I kommuneplanens arealdel fastsettes den langsiktige og 
fremtidige bruken av alle arealene i kommunen, jf. pbl.§ 11-5, uavhengig av om arealene er offentlig 
eller privat eid. Loven skiller her mellom eksisterende bruk og fremtidige tiltak på eiendommen, og 
kommuneplanen vil i utgangspunktet kun gjelde for fremtidig utnyttelse av grunnen. For en 
eiendomsutvikler er det som regel eiendommens fremtidige utnyttelse som er av interesse, og 
eksisterende eller nye kommuneplaner vil være med på å påvirke hvordan en eiendom kan utvikles i 
fremtiden. Det er viktig å være klar over at kommuneplanens arealdel, som kommuneplanen for 
øvrig, kan endres når kommunen ser behov for det. Grunneiere og rettighetshavere skal likevel ha en 
viss forutsigbarhet i sin planlegging, og kommunen er pliktig til å ha en balanse mellom fleksibilitet og 
forutsigbarhet. Hovedregelen er at planene lages fleksible og ikke for detaljerte, slik at de kan 
tilpasses endrede behov.  
For eiendomsutvikler vil kommuneplanens arealdel gi informasjon om hvordan kommunen 
ser for seg fremtidig utvikling av arealer og hvilke muligheter man har til utvikling i ulike 
områder. Eksempelvis i søknaden om utviklingen av Delijordet, kunne IKEA gjort prosessen 
enklere for seg selv – ved å finne områder i kommuneplanens arealdel som allerede er avsatt 
til bebyggelse og anlegg, og ikke et jordbruksområde som er kjent for spesielt god matjord og 
som er underlagt et annet arealbruksformål. Før ny arealplan står klar må kommunen se 
behovet for ny plan og avsette ressurser til dette, noe som kan ligge langt frem i tid. Som 
eiendomsutvikler kjenner man heller ikke til utfallet av eventuelt ny arealplan, og kan risikere 
at arealformålet forblir uendret eller blir endret til et annet formål enn det som er ønsket fra 
utviklers side. I IKEAs tilfelle har de per dags dato ikke kjøpt eiendommen, og den 
økonomiske risikoen vil derfor være betydelig mindre.  
Kommuneplanens arealdel fremstilles som et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av 
arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kartet inndeles i ulike arealformål etter plan- og 
bygningslovens § 11-7. Arealformålene skal angis i plankartet ved ulike farger og streksymboler, slik 
at det entydig kommer frem hvilket formål som er knyttet til hvilket areal. Bestemmelsen i pbl. § 11-7 
er uttømmende og inneholder seks hovedbrukskategorier;  
1. Bebyggelse og anlegg 
2. Samferdsel og teknisk infrastruktur 
3. Grønnstruktur 
4. Forsvaret 
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
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For eiendomsutvikler vil de ulike arealformålene i kommuneplanen gi en oversikt over hva 
kommunen ønsker av fremtidig utvikling i de ulike områdene i kommunen. Et område som i 
kommuneplanen er markert som «bebyggelse og anlegg» vil gi større mulighet for utvikling av 
boliger i fremtiden, enn blant annet et område som er avsatt til «LNFR» eller «grønnstruktur».  
I tillegg til hovedbrukskategoriene i arealplanen kan det vedtas utfyllende bestemmelser etter pbl. §§ 
11-9 til § 11-11, eller området kan være tilknyttet en hensynssone etter pbl. § 11-8. Eiendomsutvikler 
har også en større forutsigbarhet ved å sette seg godt inn i plankartet og hensynssonene, og kjenner 
dermed områdets karakter før de fremmer søknad om eventuelle tiltak. Kommunen kan nekte tiltak 
som er i strid med arealformålet eller hensynssoner etter pbl. §§ 11-7 og 11-8. I tillegg til 
arealbrukskategoriene kan kommunen ha vedtatt at området ikke kan utbygges før det inngår i en 
detaljregulering eller en områderegulering etter pbl. § 11-9 nr. 1, eller de kan oppstille 
rekkefølgekrav etter pbl. § 11-9 nr.4. Rekkefølgekrav oppstilles for å sikre etablering av for eksempel 
infrastruktur eller samfunnsservice.  
Sammen med de ulike arealformålene kan et areal/område tilknyttes en eller flere hensynssoner 
etter pbl. § 11-8. Hensikten med hensynssonene er å skille ut viktige hensyn innen for sonen, 
uavhengig av hvilket arealformål området er underlagt etter pbl. § 11-7. De ulike hensynssonene skal 
markeres i kartet sammen med arealformålene, og gjør det enkelt for eiendomsutvikler å kontrollere. 
Eksempler på hensynssoner kan være hensyn til kulturminner, naturmangfold, LNFR-områder eller 
områder med risiko for flom og ras. I tillegg kan vedtak etter andre lover vises som hensynssone i 
kartet, som for eksempel landskapsvernområde etter naturmangfoldloven (Bugge, 2009). Gjennom 
hensynssoner fastsetter kommunen rettslig bindende begrensninger – også for private – på bruken 
av et areal ut fra det hensynet som skal ivaretas (Miljøverndepartementet, 2009).  
Hensynssonen i pbl. § 11-8c er «sone med særlige krav til infrastruktur..», og har som formål å sikre 
miljø- og samfunnsmessige gode helhetsløsninger. Sonen er viktig for eiendomsutviklere og er særlig 
aktuell i utbyggingsområder med sammensatte arealbruksformål hvor utbyggingen har sammenheng 
med hvordan infrastrukturen løses for hele området (Miljøverndepartementet, 2009). Etter plan- og 
bygningslovens § 11-8e kan kommunen sette krav om felles planlegging for flere eiendommer. Dette 
medfører eksempelvis at private initiativtakere må samarbeide om utarbeiding av en felles 
reguleringsplan for et større område.   
En hypotese kan være at Vestli kommune hadde satt krav om samordning for utvikling av 
arealene på Delijordet og områdene rundt. Hadde dette vært tilfelle måtte IKEA samarbeidet 
med andre grunneiere, og kunne risikert betydelig merarbeid og økte kostnader før alle 
aktørene hadde blitt enige om en felles utvikling.  
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3.2.3.3. Rettsvirkninger av kommuneplanen 
Rettsvirkningene av kommuneplanens arealdel følger av pbl.§ 11-6, og har intern betydning for 
forvaltningen, og direkte rettsvirkning for grunneiere og rettighetshavere (Bugge, 2009). Etter 
bestemmelsens 1.ledd er planen «bindene for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som 
nevnt i § 1-6», og vil ha direkte bindende virkning for grunneiere og andre rettighetshavere i det 
gjeldende planområdet.4 Dette innebærer at igangværende bruk kan fortsette som tidligere. På den 
andre siden kan en ny arealplan åpne for ønsket utbygging og kan gi eiendomsutviklere ønsket utfall i 
søknad om tillatelser (til tiltak) etter loven. I plan- og bygningslovens § 1-6 er det opplistet hva som 
anses som tiltak, og bestemmelsen omfatter blant annet «oppføring, riving, endring, herunder 
fasadeendring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt 
terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom». Etter pbl. § 11-6(2) er det forbud mot tiltak 
som er i strid med planens arealformål og planbestemmelser (Bull og Winge, 2009).  
3.2.3.4. Kommunedelplan 
Kommunen står fritt til å utarbeide en kommunedelplan når det er hensiktsmessig for bestemte 
områder, temaer eller sektorer, jf. pbl. § 11-1(3). Spesielt i mer tettbebygde områder benytter 
kommunene seg av denne type planlegging. Et alternativ til kommunedelplan kan være 
områderegulering som omtalt i kapittel 4.1.3. Kommunedelplanen kan ikke påklages eller fremmes 
av private initiativtakere. Dermed må eiendomsutvikler bruke sin innspillsmulighet tidligere i 
prosessen, som beskrevet i kapittelet om utarbeidelse av kommuneplan.  
3.3. Oppsummert om arealplaners betydning for tomtesøk 
Plan- og bygningsloven er som nevnt en prosesslov, som fordeler ulike ansvar, roller og oppgaver 
mellom det offentlige og det private. I dette kapittelet har jeg beskrevet kommunen som 
planmyndighet og de kommunale planene. Reguleringsplaner vil bli behandlet i kapittel 4.1. 
Plan- og bygningsloven er en tungtveiende lov, som henger sammen med at loven inneholder stor 
grad av usikkerhet grunnet en rekke skjønnsmessige bestemmelser. De skjønnsmessige 
bestemmelsene gir det offentlige stort handlingsrom ved fastsettelse av materielle bestemmelser. 
Loven fastsetter planarbeidets saksbehandling og kan gi svar på; Hvilke aktører kan ta beslutninger? 
Hvordan er aktørene posisjonert i forhold til hverandre? Hvilken informasjon skal foreligge? Hvem 
har innsikts, innsigelses- og uttalelsesmulighet? I tillegg beskriver loven hva som skal offentliggjøres, 
når og hvordan dette skal gjøres, samt hvordan de offentlige myndighetene skal forholde seg til 
innsigelsesordningen.  
                                                          
4 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008 nr. 71 §§ 11-6 (1). 
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Eiendomsutvikler må forholde seg til kommunale planer ved utvikling av eiendom. God kjennskap til 
plansystemene, lovens prosedyrer, eksisterende planer og den aktuelle kommunens fremtidige 
planer og fokusområder, kan redusere risiko knyttet til både tidsaspektet og gjennomføringen av det 
aktuelle prosjektet. Kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel kan blant annet gi 
eiendomsutvikler et innblikk i kommunens fokusområder og økonomiske situasjon. 
Kommuneplanens arealdel definerer hvordan kommunens arealer skal utnyttes gjennom fastsetting 
av arealformål, hensynssoner og bestemmelser. For eiendomsutvikler er både gjeldende arealplaner 
og fremtidige planer av vesentlig karakter, og de bør ligge i bakhodet når man søker etter aktuelle 
utviklingseiendommer. Planenes arealformål og hensynssoner kan enten åpne for ønsket utvikling, 
eller legge restriksjoner som innebærer at eiendommen ikke kan utvikles slik som ønsket. Gjennom å 
sette seg godt inn i gjeldende kommunale planer og bruke sin mulighet til medvirkning, kan 
eiendomsutvikler minimere noe av risikoen knyttet til det aktuelle prosjektet.  
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4. Grundige undersøkelser og kartlegging av offentligrettslige forhold 
Så snart eiendomsutvikler har funnet et aktuelt areal, bør grundigere undersøkelser av eiendommen 
gjennomføres. Undersøkelser kan øke gevinstmulighetene og inntektsgrunnlaget gjennom redusering 
av risiko og iverksetting av nødvendige tiltak. Det vil nå være viktig å kartlegge ulike typer risiko, som 
tomtens egnethet, gjennomføringsevne, tidsperspektiv og finansielle forhold, opp mot de fastlagte 
målene tilknyttet det aktuelle prosjektet. Risikovurderingene vil være vesentlige i alle deler av 
utviklingsprosessen, men vil være særlig viktig på dette tidspunktet. Noen av risikomomentene vil 
være enkle å oppdage, mens andre innebærer grundige undersøkelser for å få kartlagt. Samtidig vil 
det være viktig å studere tilbuds- og etterspørselssiden i markedet, kartlegge konkurrerende 
prosjekter, eksisterende boligmasse og forventningene i boligmarkedet. Eiendomsutvikler bør i tillegg 
vurdere eiendommens dagsverdi, opp mot eiendommens potensielle verdi.  
Sekvensmodellens «fase 2» kan trekkes inn her, og fasen vektlegger blant annet mulighetsstudier 
hvor eiendomsutvikler kartlegger markedet og offentlige føringer, samt prosjektets forventede 
kapitalinnsats og inntektsgrunnlag. Det økonomiske bildet er vesentlig for eiendomsutvikler, og kan 
gjennom kartlegging av risiko og iverksetting av tiltak gi prosjektet et bedre økonomisk resultat. I 
tillegg innebærer «fase 2» kontroll av eiendommens overordnede føringer og planer. Hovedformålet 
med kartlegging av lover og juridiske bestemmelser vil være å redusere risikoen knyttet til 
eiendomsakkvisisjonen så mye som mulig.  
Videre i oppgaven har jeg fokusert på de juridiske aspektene knyttet til undersøkelsene som 
eiendomsutvikler bør kjenne til. I dette kapittelet beskriver jeg de viktigste offentligrettslige 
problemstillingene i tidligfasen, mens kapittel 5 tar for seg de privatrettslige problemstillinger knyttet 
til tidligfasen. Dette skillet er valgt fordi det juridiske landskapet er stort og eiendomsutvikler må 
behandle en rekke vidt forskjellig lover og står ovenfor et sammensatt arbeid i tidligfasen.  
4.1. Reguleringsforhold 
Som nevnt i kapittel 3.2, er reguleringsplaner en viktig arealplan. Underveis i utviklingsprosessen vil 
det være viktig å kartlegge eksisterende regulering, kjenne til problemstillinger knyttet til ny 
regulering og andre offentligrettslige planer og føringer som kan være en risiko for eiendomsutvikler. 
Eiendomsutvikler kan redusere risiko og planlegge i samsvar med hvordan den aktuelle kommunen 
er sammensatt, gjennom god kommunikasjon, entusiasme og tillitt hos den respektive kommunen – 
sammen med en god oversikt over hva som påvirker den respektive kommunen, hva kommunen er 
opptatt av og kommunens økonomiske og generelle tilstand. Kommunens skjønnsmessige 
vurderinger er tilknyttet en risiko for eiendomsutvikler, da kontaktpersonene eller saksbehandlerne 
kan behandle saken ulikt. Dermed er kommunikasjon, muligheten for å skape entusiasme viktig, 
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sammen med en god strategi og bevissthet rundt hvem man møter i kommunen og hvordan man 
som eiendomsutvikler legger frem sin sak.  
Eiendomsutvikler er avhengig av tillatelser og godkjenninger fra kommunen før utbygging kan 
igangsettes. Før utvikler setter i gang med reguleringsarbeid eller søker om byggetillatelse bør man 
sette seg inn i hvordan kommunen ser for seg det aktuelle områdets utnyttelse; Hvordan er 
byggeskikken i området? Hva sier eksisterende arealplaner? Vil prosjektet stå i strid med områdets 
karakter? Har kommunen planendringer under bearbeidelse? Reguleringsarbeid kan bli en 
tidkrevende prosess gjennom lang og krevende saksbehandling. Reguleringsplanens innhold kan 
være alfa omega for gjennomføring av prosjektet, og er «første trinn» i en byggeprosess. Hvis 
eiendommen ikke blir regulert/omregulert, kan hele tomtekjøpet i verste fall være bortkastet.  
4.1.1. Reguleringsplaner 
Reguleringsplanene skiller seg fra kommuneplanen ved at de gir en mer detaljert beskrivelse av 
arealbruken, og omtales i pbl. § 12-1(1) som «et arealplankart med tilhørende bestemmelser som 
angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser». Formålet med reguleringsplaner er å 
skape en helhetlig planlegging innenfor en enkelt tomt eller et avgrenset område, legge til rette for 
et utbyggingsområde og skape en ryddig rettssituasjon for berørte grunneiere (Bugge, 2009).  
En reguleringsplan kan både gi nye rettigheter for eierne av arealene eller medføre 
rådighetsinnskrenkninger ved restriksjoner for fremtidig arealbruk. Arealplanene skal skape en 
forutsigbarhet og rettslig klarhet for grunneierne, rettighetshaverne, naboer eller andre berørte 
parter – både gjennom varslingsplikt og muligheten til å klage etter reglene i forvaltningsloven. 
Forslag til reguleringsplaner skal følge opp hovedtrekk og rammer fra overordnede planer.  
For eiendomsutvikler vil kjøp av regulerte eiendommer innebære en økt forutsigbarhet i forhold til 
eiendommer som er uregulert eller regulert til annet enn boligformål. Reguleringsprosessen 
innebærer saksbehandlingstid og liten forutsigbarhet. Kommunen har beslutningsautoritet, avgjør 
hvilke planforslag som vedtas eller avslås og de kan sette betingelser/vilkår til plan. Eiendomsutvikler 
kan få oversikt over fremdriftsplaner og hvordan kommuneadministrasjonen eller saksbehandlerne 
vurderer ulike saker gjennom god kommunikasjon med kommune.  
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4.1.2. Når må reguleringsplan utarbeides? 
Plan- og bygningslovens § 12-1 angir når det skal utarbeides en reguleringsplan, i tillegg til at det skal 
utarbeides reguleringsplaner der hvor kommuneplanen angir dette etter pbl. § 11-9 nr.1. 
Reguleringsplaner skal utarbeides «der hvor det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og 
gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern..»,5 samt for «gjennomføring av større 
bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få virkninger for miljø og samfunn».6 Hva som anses 
som større bygge- og anleggstiltak skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut i fra tiltakets omfang og 
hvilke virkninger det vil ha på området og miljøet (Bugge, 2009). 
Høyesterettsdommen Kvinnherad Energi, Rt. 2009 s. 354, understreker dette 
usikkerhetsmomentene knyttet til offentlig behandling og avgjørelser, da lovens 
bestemmelser og rettspraksis legger opp til skjønn i den enkelte sak og hos den enkelte 
kommune. Bakgrunnen for denne rettsavgjørelsen var at Fylkesmannen vedtok å stanse 
igangsatte anleggsarbeider, og mente at arbeidene var igangsatt uten at kravet til regulering 
ved større bygge- og anleggsarbeider var hensyntatt. I Høyesterett ble det stilt spørsmål om 
hva som er å anse som større bygge- og anleggstiltak. I dommen blir det uttalt at «Plikten til å 
utarbeide reguleringsplan retter seg mot den enkelte kommune og skal avgjøres ut fra de 
samlede virkninger og konsekvenser av hele tiltaket». Dette understreker usikkerheten i 
forhold til offentlig saksbehandling og at utsalget av planer og offentlig behandling ikke alltid 
er like forutsigbar.  
Som eiendomsutvikler må man kjenne til risikoen ved utenforståendes mulighet til å klage på 
enkeltvedtak og reguleringsvedtak etter plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens § 28 
(Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.februar 1967 (fvl.)). Reguleringsplan er et 
enkeltvedtak som kan påklages av «part eller andre med rettslig klageinteresse», jf. fvl. § 28(1). 
Kommunestyrets endelige vedtak av reguleringsplan kan påklages til Fylkesmannen, jf. pbl. §§ 12-
12(3), 1-9 og fvl. kapittel VI. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.  
 
 
                                                          
5 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008 nr. 71 § 12-1(2) 
6 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008 nr. 71 § 12-1(3) 
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For større arealer eller flere eiendommer der det anses som nødvendig, kan kommunen utarbeide 
områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette kan eksempelvis være områder med mange motstridende 
interesser hvor kommunen anser en mer detaljert styring som nødvendig. I hovedsak er dette en 
oppgave som tilfaller kommunen, men i noen tilfeller vil kommunen sette dette arbeidet bort til 
andre myndigheter eller private tiltakshavere. Eiendomsutvikler kan i mange tilfeller bli «sittende å 
vente» på at kommunen skal områderegulere, før de kan gå videre med sitt arbeid. Dersom 
arbeidene settes bort til eiendomsutvikler, må de som tiltakshaver dekke kostnadene i forbindelse 
med arbeidene. Likevel kan det være lønnsomt for eiendomsutvikler å påta seg ansvaret for 
områderegulering, slik at prosjektet kan igangsettes tidligere enn man hadde måtte vente på 
kommunen. 
Figur 6 beskriver saksgangen i behandlingen av en offentlig behandlet reguleringsplan. I de tilfellene 
reguleringsplanen vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides et forslag til 
planprogram, som sendes på høring og legges ut for offentlig ettersyn med en minimumsfrist på 6 
uker, jf. pbl. § 12-9. 
 
Figur 6: Behandling av en reguleringsplan. (Kilde: Miljøverndepartementet, 2009) 
Berørte grunneiere, festere, rettighetshavere og naboer skal underrettes om planarbeidet sammen 
med offentlige organer og andre berørte etter pbl.§ 12-8. Planforslaget sendes så ut for høring og 
offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-8(2). Eiendomsutvikler bør her benytte seg av sin mulighet til å uttale 
seg om plan, eventuell retten til innsigelse, for å påvirke planene i riktig retning for ønsket utvikling. 
Etter at fristen har gått ut, behandler kommunen de merknader de har mottatt til planforslaget, før 
planen sendes til kommunestyret for vedtak, jf. pbl. § 12-12. Reguleringsplaner har de samme 
reglene for innsigelse som kommuneplanens arealdel, jf. pbl. §12-13. Dersom innsigelsen gjelder 
klart avgrensede deler av reguleringsplanen kan kommunestyret vedta de deler av planen som ikke 
berøres av innsigelsen.  
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Bestemmelsene om detaljregulering finner man i plan- og bygningslovens § 12-3, og er en plan for 
bruk og vern av et mindre område. Detaljregulering kan utarbeides av «alle», med eneste krav at 
arbeidet skal utføres av en fagkyndig etter pbl. § 12-3(4). Dersom eiendomsutvikler ønsker å fremme 
en privat initiert plan bør det gjøres grundige forarbeider. Eiendomsutvikler kan gjøre arbeidene 
enklere for seg selvgjennom kontakt med kommunen tidlig i prosessen, opprette god kommunikasjon 
med administrasjonen og politikerne, samt skape et godt nettverk. Kommunen kan være en god kilde 
til informasjon, de kan gi gode anbefalinger og være behjelpelig med supplerende opplysninger og 
analyser, gi oversikt over hvilke punkter de vektlegger i beslutningsgrunnlaget og eliminere risikoen 
knyttet til at kommunen ser for seg en helt annen utnyttelse av arealene. Forskjellige etater kan 
komme med gode innspill i reguleringsprosessen som hvilke miljøambisjoner og miljøkonsekvenser 
som bør utredes.  
Privates forslag til detaljregulering skal legges frem for kommunen i et oppstartsmøte hvor 
tiltakshaver informerer om innhold og avgrensninger i planen. På møtet vil kommunen kunne avklare 
hvilke krav som stilles til planen og gi råd i forbindelse med det videre planarbeidet. Fordelen med 
dette er at det tidlig kan avdekkes ulike risikomomenter eiendomsutvikler må ta hensyn til i 
reguleringsarbeidet og prosjektutviklingen. Planprosessen vil være mer forutsigbar dersom 
kommuneplanens arealdel, kapittel 3.2.3., er avsatt til ønsket formål i forhold til planlagt utvikling.  
Private initiativtakere har rett til å få forslag til detaljregulering vurdert av kommunen etter         
pbl. § 12-11. Det kommunen i første omgang skal ta stilling til er om forslaget skal fremmes, ved å 
sendes til høring og legges ut for offentlig ettersyn. Bestemmelsen gir kommunen rett til å avgjøre 
om forslaget er så interessant at de vil igangsette en reguleringsprosess, eller avslå planarbeidet 
allerede her. 
I rettsavgjørelsen LA-2006-34860, fra Agder Lagmannsrett, fastslår domstolene at 
kommunene ikke har en plikt til å regulere og står fritt til å velge om reguleringsforslaget skal 
tas opp til behandling eller ikke. Dersom reguleringsforslaget er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan tiltakshaver kreve at avslaget legges 
frem for kommunestyret. I denne saken hadde kommunestyret fått ny sammensetning etter 
at kommuneplanen var vedtatt, og det nye flertallet ønsket en annen disponering av 
arealene. Dette viser viktigheten av å holde seg oppdatert på kommunesammensetningen og 
hvilke fremtidige planer politikerne ser for seg.  
I tillegg til å skape en god relasjon med kommunen kan det være lurt å komme i kontakt med andre 
berørte parter så tidlig som mulig i utviklingsprosessen, som naboer, interessegrupper og større 
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kompetanseselskaper som veivesenet og byantikvaren. Partene kan komme med innspill til planen og 
avdekke nye risikomomenter, som dermed kan bearbeides før reguleringsforslaget legges frem for 
kommunen. Kommunen ønsker sjelden å gjøre seg upopulær blant beboerne, og det vil være lettere 
å få gjennomslag for en plan dersom berørte parter har vært med i planarbeidet fra starten.  
Dersom planen er i strid med overordnende planer kan kommunen stille krav til at avvikene 
konsekvensutredes, se kapittel 4.1.6. Et annet risikomoment for eiendomsutvikler er at 
saksbehandlingstiden trekker ut. Når planutkastet er utarbeidet har kommunen frist på 12 uker til å 
avgjøre om planen skal fremmes og legges ut for høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-11. 
Kommunen står fritt til å foreslå alternative forslag, gjøre endringer eller velge å ikke fremme 
planforslaget. Avslag kan ikke påklages. Hvis kommunen ønsker å fremme planen legges planutkastet 
ut for høring og offentlig ettersyn, med en frist på minimum 6 uker. Når planen er ferdig behandlet, 
fatter kommunestyret vedtak innen 12 uker. Kommunestyret vektlegger ikke bare planforslagets 
innhold, men også hvordan planforslaget er tilpasset omgivelsene, området som helhet, naboer og 
andre pressgrupper.  
 
Figur 7: Behandling av privat initiert reguleringsplan. (Kilde: Miljøverndepartementet, 2009) 
Som eiendomsutvikler er det viktig å kjenne til fem års fristen for private reguleringsforslag. Fra 
kommunen har vedtatt en privat initiert detaljregulering har den private tiltakshaveren fem år på seg 
til å igangsette bygge- og anleggstiltaket, jf. pbl. § 12-4(5). Kommunen kan innvilge søknad om 
forlengelse opp til to år av gangen. Ved privat initierte reguleringsplaner må tiltakshaver dekke alle 
kostnadene tilknyttet planprosessen og utredninger, samt at kommunen ofte tar et plangebyr for 
behandlingen av innsendte forslag. 
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4.1.5. Arealformål, hensynssoner og bestemmelser i reguleringsplanen 
På samme måte som i kommuneplanen skal det i reguleringsplanen fastsettes arealformål for det 
området planen gjelder. De ulike arealformålene er opplistet i pbl. § 12-5 og samsvarer med 
arealformålene til kommuneplanens arealdel. Arealformålene kan tillegges flere hovedformål og 
underformål (jf. pbl.§ 12-5(1)), samt tillegges hensynssoner.  
Hensynssoner skal beskrive interesser som er av vesentlig betydning for arealbruken, og kan gå på 
tvers av ulike arealformål og andre hensynssoner. Plan- og bygningslovens § 12-6 om hensynssoner i 
reguleringsplaner henviser til bestemmelsene pbl. §§11-8 og 11-10 som regulerer hensynssoner i 
kommuneplanens arealdel. Eiendomsutvikler må ta stilling til hvordan hensynssonene påvirker det 
aktuelle prosjekt og omgivelsene, samt hvordan hensynssonene kan påvirke både 
gjennomføringsevnen, kostnadssiden og tidsaspektet til et prosjekt. Dersom et område er markert 
med ras- eller flomfare, kan dette vanskeliggjøre utviklingen gjennom kostnader til flomvoll/skredvoll 
eller dårligere utnyttelse av arealene.  
Reguleringsbestemmelser benyttes for å supplere arealformålene og hensynssonene i plankartet, og 
gir nærmere vilkår og restriksjoner for utnyttelsen av det bestemte arealet, jf. pbl. § 12-7. Listen i 
loven er uttømmende om hvilke forhold reguleringsbestemmelsene kan inneholde. 
Reguleringsbestemmelsene skal ha en saklig sammenheng både med lovens formål og formålet med 
den aktuelle planen (Bugge, 2009). Det kan gis reguleringsbestemmelser om 14 ulike formål etter 
plan- og bygningsloven. Videre har jeg plukket ut noen av bestemmelsene som kan være viktig å 
merke seg for en eiendomsutvikler.  
Etter plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 2, kan dette settes bestemmelser til reguleringsplan om 
blant annet byggegrenser, former for bruk av arealer eller forbud mot former for bruk. Plan- og 
bygningslovens § 12-7 nr. 4, inneholder «funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og 
utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns 
særlige behov for leke- og uteoppholdsareal». Disse kravene kan være bestemmelser om kvalitet og 
utforming for å sikre tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne eller gode leke- og 
oppholdsarealer for barn. I boligområder kan kommunen fastsette regler om grad av utnytting, 
utforming og bruk, jf. pbl. § 12-7 nr. 5, med formål at kommunen skal ha en kontroll på fordeling av 
boligtyper og leilighetsstørrelser eller kan stille krav til eksempelvis tilgjengelighet, utforming og 
utnyttelsesgrad på eiendommen. I reguleringsbestemmelsene kan det stilles nærmere krav til 
undersøkelser før gjennomføring av planen, jf. pbl. § 12-7 nr.12, med sikte på å overvåke og klargjøre 
virkninger for miljø, helse og sikkerhet (Miljøverndepartementet, u.å.).  
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Kommunen kan legge føringer for hvordan utbygging skal skje ved å fastsette 
rekkefølgebestemmelser, etter pbl. § 12-7 nr. 10. Rekkefølgebestemmelser innebærer at det er 
fastsatt vilkår som må oppfylles før utbygging kan igangsettes. Et slikt vilkår settes ofte for at 
utbyggingen skal skje i tråd med kommunens egne bestemmelser etter kommuneplanen. 
Rekkefølgebestemmelsene kan eksempelvis gjelde teknisk infrastruktur som vei, adkomst, 
kollektivtransport, vann og avløp eller sosial service som skoler og barnehager. For utvikler kan slike 
rekkefølgebestemmelser skape store forsinkelser eller merkostnader. Ofte ender private 
tiltakshavere med å gjennomføre og dekke kostnadene til flere av rekkefølgekravene, for at de skal få 
en fortgang og byggetillatelse til eget prosjekt. Det blir da inngått en frivillig privatrettslig avtale 
mellom kommune og tiltakshaver, hvor tiltakshaver bekoster arbeidene for egen regning.   
4.1.6. Konsekvensutredning av arealplaner 
Plan- og bygningsloven fastsetter at alle planer som utarbeides med hjemmel i gjeldene lov skal ha 
en planbeskrivelse som redegjør for planens «formål, hovedinnhold og virkninger…», jf. pbl. § 4-2. 
Med virkninger menes en beskrivelse av hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og 
hensyn. I Konsekvensutredningsforskriften (KU-forskriften) § 2 angis det hvilke planer som alltid 
omfattes av kravet til konsekvensutredning etter pbl. § 4-2; 
1. Regionale planer med retningslinjer for fremtidig utbyggingsformål 
2. Kommuneplanens arealdel 
3. Reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn 
Konsekvensutredningsforskriften angir bestemmelser om hva en konsekvensutredning skal omfatte 
og hva som skal kontrolleres, dette vil ikke belyses nærmere i oppgaven. Konsekvensutredningen kan 
avdekke forhold som kan være av avgjørende økonomisk betydning for utviklingen eller i verste fall 
stoppe hele prosjektet. Selv om en eiendom er avsatt til «bebyggelse og anlegg» i kommuneplanen 
og kommunen er pålagt å forta en konsekvensutredning, kan eiendomsutvikler likevel oppleve at nye 
forhold kommer frem gjennom en konsekvensutredning tilknyttet reguleringsplanen. 
Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel er kun på overordnet nivå, hvor eksempelvis 
forhold som alternativ plassering vurderes.  
Konsekvensutredninger av reguleringsplaner skal som nevnt gjennomføres i forbindelse med 
utarbeidelse av planer som kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn. I disse tilfellende må 
eiendomsutvikler konsekvensutrede hele planen, med hovedfokus på virkningene og konsekvensene 
av det tiltaket det reguleres for. I konsekvensutredningen skal utvikler i tillegg beskrive tilpasninger 
av tiltaket, redegjøre for avbøtende tiltak, alternativ plassering og vurdere behovet for 
miljøtilpasning (Miljøverndepartementet, 2006).  
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Konsekvensene av manglene grundige undersøkelser av en eiendom, ble understreket i 
Høyesterettsavgjørelsen Husbyskogen, Rt. 2009 s. 661. Saken dreide seg om manglende 
konsekvensutredningen ved utarbeidelse av reguleringsplan i forbindelse med flytting av den 
Amerikanske ambassaden i Oslo. Høyesterett kom her frem til at kommunens manglende 
konsekvensutredning, ikke hadde virket inn på vedtakets innhold. Det var før planvedtaket 
ble fattet, gjort grundige undersøkelser av flere aktuelle eiendommer, hvor det var 
eiendommen på Huseby som passet kriteriene for utbygging av ny ambassade. Høyesterett 
uttalte blant annet at «Der saksbehandlingsfeilen har ledet til mangelfullt eller uriktig 
avgjørelsesgrunnlag på et punkt av betydning for vedtaket, eller feilen på annen måte 
innebærer tilsidesettelse av grunnleggende fordringer til forsvarlig behandling, skal det 
gjennomgående nokså lite til. Sammenholdt med de interesser som skal ivaretas gjennom 
reglene om konsekvensutredning, og den komplekse utredningsprosessen det der legges opp 
til, vil veien frem til ugyldighet derfor kunne være kort når saksbehandlingsfeilen består i 
manglende eller mangelfull konsekvensutredning. Men noen automatikk er det ikke tale om».  
Avgjørelsen understreker eiendomsutviklers oppgaver i form av grundige undersøkelser og 
avveininger, enten det gjøres gjennom en konsekvensutredning eller på annen måte.  
4.2. Miljøforhold 
Ulike miljøforhold kan innebære fordyrende elementer og er dermed en stor risiko for 
eiendomsutvikler. Enten utvikler berører naturen eller kommer over forurensede områder kan 
naboer, miljøorganisasjoner og offentlige myndigheter påvirke utviklingen. Det vil for eksempel være 
viktig å holde seg inne med miljøorganisasjonene, slik at de ikke skaper negativ omtale rundt 
prosjektet. I områder med sterk miljøsatsing kan være vanskelig å få tillatelse til utbygging, som 
arealer som ligger ved skiløypetraseer, har rikt dyreliv eller ligge i tilknytning til Markagrensen. Lover 
som naturmangfoldloven og forurensningsloven må ses i sammenheng med andre lover. Spesielt 
viktig er plan- og bygningsloven som er en tungtveiende miljølov. Grunnlovens § 110b er en materiell 
bestemmelse som er viktig i hele miljøretten, som ikke utdypes videre i oppgaven.  
4.2.1. Naturmangfoldloven og forholdet til plan- og bygningsloven 
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 nr. 100, heretter kalt naturmangfoldloven 
(nml.), er et redskap for vern av landets verdifulle natur, og en lov med hjemmel for staten til å verne 
bestemte områder (Bugge, 2009). I denne oppgaven har jeg valgt å trekke frem de problemstillingene 
som vil berøre eiendomsutvikler i planarbeidet. I viktige naturområder fastsetter loven at hensynet til 
naturverdier skal gå foran de menneskelige bruksverdiene. I planlegging vil fokuset være hvordan 
miljøet skal ivaretas ut ifra en helhetlig vurdering, samt en vurdering av konsekvenser og muligheter i 
fremtiden. For eiendomsutvikler vanskeliggjør lovens bestemmelser utvikling av en rekke 
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eiendommer, eksempelvis områder som bærer preg av gammel tradisjonsrik bruk. Det er en stor 
risiko knyttet til gjennomføring av prosjekter dersom utbyggingen og et eventuelt vernetiltak 
kommer i konflikt med hverandre. Dersom konflikten mellom de to er for stor kan utvikler risikere å 
ikke få bygge slik som ønsket eller i verste fall ikke kunne bygge på eiendommen. Andre 
usikkerhetsmomenter er vernede planter, dyr eller insekter som kan oppdages på eiendommen 
gjennom for eksempel konsekvensanalyser.  
I utbyggingen av Torpbukta ved Iddefjorden i Halden ble den svært sjeldne og 
utryddingstruede sommerfuglarten Klippeblåvinge oppdaget. Klippeblåvinge er registrert på 
den norske rødlisten over truede arter, klassifisert som sterkt truet. Miljøverndepartementet 
påla Halden kommune å gjøre om vedtatt reguleringsplan for området.7 Slike uforutsette 
funn representerer stor risiko for eiendomsutvikler, og kan medføre endrede planer og store 
ekstrakostnader.  
I både naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven er det særskilte krav til saksbehandling og 
dokumentasjon. Naturmangfoldlovens krav er i hovedsak knyttet til økosystemer, naturtyper og 
arter, mens plan- og bygningsloven er mer tematisk med fokus på miljø og samfunn 
(Miljøverndepartementet, 2011). I et brev fra Miljøverndepartementet 6.oktober 2011 til 
fylkesmennene i landet, understreker departementet at kravene i naturmangfoldloven må ses i 
sammenheng med kravene etter plan- og bygningsloven, slik at oppfyllelse av lovenes krav i størst 
mulig grad samordnes og synliggjøres i planvedtak. Naturmangfoldet skal legges til grunn i arbeidet 
med alle offentligrettslige planer, herunder blant annet kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner 
og enkelt saker. Alle planvedtak etter plan- og bygningsloven bygger på en interesseavveining 
(Miljøverndepartementet, 2011). I denne interesseavveiningen skal prinsippene i 
naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 vurderes, avhengig av hvilke naturverdier som finnes i det aktuelle 
området, og i hvilket omfang de eventuelt blir berørt. Eiendomsutvikler må kjenne til at omfanget av 
dokumentasjon, vurdering og vektlegging må tilpasses forholdene i den enkelte sak, og desto mer 
verdifullt naturmangfold som berøres desto grundigere må saken vurderes (Miljøverndepartementet, 
2011). Dette må ses i sammenheng med kravet i plan- og bygningslovens § 4-2. 
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Eiendomsutvikler bør kjenne til følgende prinsipper etter nml. §§ 8 til 12; 
- Nml. § 8 - «Kunnskapsprinsippet» - Kunnskap i planprosessen skal baseres primært på 
eksisterende og tilgjengelig kunnskap, og legges til grunn i planleggingsprosessen 
(Miljøverndepartementet, 2011).  
- Nml. § 9 -«føre-var-prinsippet». Dette prinsippet innebærer at forvaltningens beslutning om 
skal ta «sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet».8  
- Nml. § 10 - Prinsipp om samlet belastning, og hva den samlede effekten av planen vil være. 
- Nml. § 11 – Tiltakshaver bærer kostnader ved å begrense/hindre skade.  
- Nml. § 12 - Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, og innebærer at 
alternative løsninger skal vurderes opp mot konsekvensene på naturmangfoldet 
(Miljøverndepartementet, 2011).  
I tillegg må en eiendomsutvikler undersøke om eiendommen de ønsker å investere i ligger i et vernet 
område, og muligheten til å søke dispensasjon. I naturmangfoldlovens kapittel V er bestemmelser om 
områdevern fastsatt, hvor områdets karakter, verneformål og styrken av vernet varierer ut fra de 
ulike kategoriene. Til disse vernede områdene ligger det restriksjoner om bruk både for grunneiere 
og interessehavere. Loven åpner for å kunne gi dispensasjon fra vernevedtakene etter nml. § 48.  
4.2.2. Forurensingsloven 
Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6, heretter kalt forurensningsloven 
(forurl.), skal verne det ytre miljøet mot forurensning og inneholder bestemmelser om hvordan 
utslipp av forurensede masser skal håndteres eller disponering av avfall. Loven er en såkalt rammelov 
og trekker opp viktige prinsipper og gir myndighetene rettigheter til å fastsette nærmere plikter i 
forskrifter og enkelttillatelser (Bugge, 2009).  
For å begrense forurensingsrisikoen kan geotekniske undersøkelser, miljøundersøkelser og 
prøveboring være med på å holde kostnadene nede for eiendomsutvikler. Gjennom god kartlegging 
kan utvikler minimere overraskende elementer, samt holde kostnader og tidsbruk nede. Kostnadene 
til opprensning av grunnen kan bli uforholdsmessig store, da eiendomsutvikler gjerne ikke kjenner til 
omfanget av forurensningen. En måte å minimere kostnadene på er å ta forbehold om forurensning 
ved bud og kontraktsignering. I tillegg kan det være en mangel etter kjøpsrettens bestemmelser, 
dersom selger ikke opplyser om forurensning.  
Definisjonen på forurensning finner vi i forurl. § 6. Forurensing er «tilførsel av fast stoff, væske eller 
gass til luft, vann eller i grunnen», «støy og rystelser», «lys og annen stråling…» og «påvirkning av 
                                                          
8 Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 nr. 100 § 9. 
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temperaturen» som «er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet».9 Uttrykket «kan være» 
betyr at noe kan regnes som forurensing når risikoen er tilstede, selv om skade eller ulempe ikke har 
oppstått. Etter forurl. § 6(2) kan noe regnes som forurensning, selv om det ikke er opplistet i loven, 
dersom virksomheten fører til at «tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe».10 
Bestemmelsen tar for seg samvirkende årsaker, hvor utslipp av flere ulike stoffer kan gi en 
forurensende effekt eller utbygging av et område vil føre til oppgraving av forurenset masse.  
Ved utviklingen av Fornebu fra flyplass til bolig- og næringsområde, hadde Statsbygg ansvaret 
for rensing og gjenbruk av 36 679m3 jord, og behandling av 38.000m3 asfalt og vel 
210.000m3 bærelagsmasser.11 Forurenset jord ble renset på et lokalt behandlingsanlegg som 
ble satt opp på området, for å unngå merkostnader knyttet til transport. Selv om utviklingen 
på Fornebu er meget stor, kan dette som eksempel underbygge risikoen knyttet til 
forurensende eiendommer og effekten det kan ha på tid og kostnader knyttet til prosjektet.  
Forurensningsloven setter en generell aktsomhetsplikt og underbygges av «føre-var-prinsippet» i 
forurl. § 7(1); «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning…». 
Bestemmelsens andre til fjerde ledd presiserer tiltaksplikten til å unngå forurensning, gjennom å 
forebygge, stanse, fjerne eller begrense virkningen, samt avbøte skader og ulemper som har oppstått 
(Bugge, 2009). Tiltaksplikten skal anføres sammen med en skjønnsmessig vurdering av de 
økonomiske konsekvensene, samt tekniske og praktiske muligheter for tiltakshaver.  
Forurensing kan likevel tillates etter lovens egne regler i forurl. §§ 8 og 9, eller ved enkeltvedtak etter 
forurl. § 11. Forurensningsloven setter dermed ikke et totalforbud mot forurensning, men legger opp 
til et system for kontroll av mulig forurensing. Etter forurensingslovens § 8 er virksomhet som fiske, 
jordbruk eller boliger som fører til «vanlig forurensning» tillatt. Forurensingslovens § 9 gir mulighet til 
å utarbeide forskrifter som kan tillate forurensning, som grenseverdier for støy i boligområder eller 
maksimalt innhold av luftforurensing i boligområder. Dette setter rammer for en eiendomsutviklers 
muligheter for utvikling av en eiendom. Forurensede eiendommer kan være noe vanskelig å avdekke 
uten å gjøre grundige undersøkelser av grunnen. Eiendomsutvikler bør gjøre undersøkelser om hva 
slags type virksomhet som har vært drevet på eiendommen tidligere. Typiske virksomheter som kan 
ha medført forurensning i jord og grunnvann kan være bensinstasjon, mekaniske verksted, gamle 
deponier, jernbane eller gammel byggegrunn hvor det er utført gjentatte rivingsarbeider. I tillegg kan 
et område være forurenset som følge av trafikk, veistøv og annet søl gjennom flere år. Et spørsmål 
                                                          
9 Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6 § 6(1).  
10 Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6 § 6(2). 
11 http://www.statsbygg.no/Utviklingsprosjekter/Fornebu/Opprydding-av-forurensninger/  
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som lenge har vært aktuelt er hvem som skal dekke kostnaden for eventuell forurensing i grunnen, 
når eiendommen har byttet eier, og en eller annen tidligere eier er ansvarlig for forurensingen.   
Høyesterett slår fast i dommen, Rt. 2012 s. 944, at dersom man kjøper en forurenset tomt 
står kjøper ansvarlig for oppryddingen, selv om man var uvitende om forurensningen da 
kjøpet ble inngått. Avgjørelsen ga staten medhold i sitt krav mot grunneier om refusjon for 
opprydding av forurenset grunn, selv om den forurensede virksomheten hadde funnet sted 
før dagens grunneier ble eier av eiendommen, og at han ved kjøp av eiendommen var 
uvitende til forurensningen. Høyesterett uttaler i denne dommen at ”Grunneieren er 
ansvarssubjekt, eventuelt ved siden av andre, og (…) det er bare i helt spesielle tilfeller dette 
kan tenkes ikke å gjelde. Det innebærer at forurensningsmyndighetene kan velge å gå på 
grunneieren, selv om grunneieren ikke er den som forurensningen skriver seg fra.” For 
eiendomsutvikler kan denne dommen og bestemmelsene i loven føre til uforutsette 
økonomiske konsekvenser dersom grundige undersøkelser av eiendommen ikke ble gjort før 
kjøpet ble gjennomført eller utvikler har tatt forbehold i bud eller kjøpekontrakt. Vanlig 
praksis ute i bransjen er at det tas forehold om at selger/grunneier skal dekke eventuelle 
kostnader knyttet til forurensning i grunnen. 
Forurensingsloven må ses i sammenheng med plan- og bygningsloven, som er et virkemiddel når det 
gjelder forurensning. Alle planer etter plan- og bygningsloven skal være med å begrense skader og 
ulemper fra forurensning gjennom arealdisponeringen. I kommuneplanens arealdel kan det tillegges 
en generell bestemmelse om forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid, 
herunder bestemmelser om miljøoppfølging og -overvåkning, jf. pbl. § 11-9 nr. 8. I 
reguleringsplanens bestemmelser kan det fastsettes egne regler om blant annet grenseverdier for 
tillatt forurensning, jf. pbl. § 12-7 nr. 3.  
Forurensningslovens § 56 innebærer et objektivt erstatningsansvar ved forurensning. Bestemmelsen 
bør ses i sammenheng med bestemmelsene om tålegrense i nabolovens § 2. Naboloven skal løse 
tvister mellom naboer, mens forurensningsloven er en offentligrettslig lov som legger hensynet til 
allmennheten og privatrettslige aspekter til grunn. Hva som kan anses som akseptabel forurensing vil 
dermed være en skjønnsmessig tolkning av bestemmelsene i naboloven og forurensingsloven. 
Tålegrensen i forurensningsloven får etter forarbeidene til loven kun en innvirkning dersom skaden 
kommer som et resultat av tillatt forurensing.12  
                                                          
12 Ot.prp. nr. 33 (1988-89). Om lov om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om 
avfall (forurensningsloven) mv. (Erstatningsansvar ved forurensningsskade). 
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Kulturminner har rettsvern gjennom lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr.50, heretter kalt 
kulturminneloven (kulml.). Loven er offentligrettslig og inneholder bestemmelser som kan påvirke 
reguleringsrisiko og muligheten for å utvikle en eiendom. Etter kulturminnelovens § 1 skal alle funn 
av kulturminner og kulturmiljøer «vernes både som en del av vår kulturarv og identitet og som ledd i 
en helhetlig miljø- og ressursforvaltning». Definisjonen av kulturminner og kulturmiljøer finner vi 
kulml. § 2.  
Det er stor risiko tilknyttet utvikling av eiendommer med høy etisk eller kulturell verdi. Kommunen 
som planmyndighet har ansvaret for registrering av kulturminner, og eiendomsutvikler kan få 
oversikt over tidligere funn gjennom direkte kontakt med dem. Gjennom forundersøkelser kan 
eiendomsutvikler avskrive noe av risikoen knyttet til dette feltet, selv om risikoen knyttet til 
eksempelvis ukjente kulturminner i grunnen alltid vil være tilstede. Dette kan medføre store 
merkostnader for utvikler, og i verste fall kan det vise seg at hele eiendommen er automatisk fredet 
og dermed har mistet sin økonomiske verdi. Gjennom grundige forundersøkelser, eller forbehold i 
bud om funn av kulturminner kan eiendomsutvikler minimere denne risikoen.  En annen risiko er 
knyttet til at kommunens innbyggere, kulturminnemyndigheten eller ulike foreninger/organisasjoner 
kan protestere og gi uønsket oppmerksomhet til prosjektet dersom utvikler bygger i områder hvor 
det tidligere er registrert flere kulturminner.  
Alle kulturminner fra oldtiden og middelalderen (inntil år 1537) er automatisk fredet for fremtiden 
etter kulml. § 4. Som eiendomsutvikler kan man ikke sette i gang tiltak som er med på å skade eller 
forringe automatisk fredede kulturminner, jf. kulml. § 3. I tillegg vil områdene rundt kulturminnet 
fredes for å bevare det omkringliggende miljøet, jf. kulml. § 19. Etter plan- og bygningsloven kan det i 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen fastsettes bestemmelser til plan om krav til vern og 
bevaring av kulturminner, jf. pbl. §§ 11-9 nr. 8 og 12-7 nr. 6. I tillegg kan krav til bevaring av 
kulturminner legges inn som en hensynssone etter pbl. § 11-8(3)c. I bestemmelsene kan det 
fastsettes krav om for eksempel arkeologiske undersøkelser av et område – noe som vil være et 
fordyrende element for eiendomsutvikler. Eiendomsutvikler har en undersøkelsesplikt etter 
kulturminnelovens § 9, som tilsier at man ved planlegging av tiltak plikter å undersøke om tiltaket vil 
virke inn på automatisk fredede kulturminner. 
Dersom eiendomsutvikler ønsker å sette i gang tiltak i områder som er automatisk fredet, kan 
dispensasjon søkes etter kulturminnelovens § 8. Dersom utvikler underveis i prosessen kommer over 
et automatisk fredet kulturminne, må arbeidene skal stanses. Funnene skal meldes inn 
vedkommende myndighet som senest innen 3 uker skal avklare om arbeidene kan fortsette og 
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vilkårene for dette. I vilkårene kan eiendomsutvikler pålegges å bekoste tiltakene som må utføres 
ved for eksempel bevaring eller arkeologiske utgravinger. Kulturminner er dermed en stor risiko for 
eiendomsutvikler både i forhold til tidsaspektet og økte økonomiske kostnader. I utbyggingen av 
Sørenga og Bjørvika i Oslo ble det avdekket en rekke eldre skipsfunn som ble et fordyrende element 
for tiltakshaverne.   
4.4. Konsesjon 
Konsesjon betyr at det offentlige skal gi tillatelse til erverv av eiendom, jf. konsl. § 1. Dette reguleres 
av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. av 28.november 2003 nr. 98, heretter kalt 
konsesjonsloven (konsl.). Loven retter et spesielt fokus på fremtidige generasjoners behov, 
landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser 
og friluftsinteresser, samt hensynet til bosettingen.13 Det er normalt kjøper/eiendomsutvikler som 
bærer risikoen for at konsesjon blir gitt, og eiendomsutvikler bør avklare med kommunen hvorvidt 
det foreligger krav om konsesjon og hvordan kommunen stiller seg til dette. Hovedregelen er at alle 
erverv av fast eiendom i utgangspunktet er konsesjonspliktig, med unntak av bestemmelsene i loven 
(jf. konsl. § 2). Dersom ervervet er konsesjonspliktig kan ikke tinglysing av skjøte på eiendommen 
finne sted før konsesjon er gitt, jf. konsl. § 15. Kravene til konsesjon kan innebære en stor risiko for 
eiendomsutvikler, da det kan være vanskelig å få tillatelse til å utnytte eiendommen til annet enn 
jordbruk og skogbruk. 
Det finnes en rekke unntak fra konsesjonsplikten. I konsl. § 4(1) finner vi unntak fra konsesjonsplikten 
på grunnlag av eiendommens karakter, hvor blant annet eiendommer som ikke er større enn 2 dekar 
er fritatt fra konsesjonsloven. Ved erverv av ubebygde enkelttomter, jf. konsl. § 4 (1) og (2), er 
konsesjonsfriheten betinget av at tomten blir bebygget fem år etter at konsesjon er gitt. De 
resterende fritakene etter § 4 er ikke utdypet videre. Hensikten med denne bestemmelsen er at 
landbruksmyndighetene vil sikre at de ubebygde tomtene som blir ervervet konsesjonsfritt, faktisk 
blir brukt til bebyggelse (Bjaaland og Nielsen, 2009). I konsesjonslovens § 5 finner vi unntak fra 
konsesjonsplikten på grunnlag av erververs stilling. Dette er primært av interesse for nærstående 
familie, odelsberettigede eller offentlige etater, og vil ikke utdypes videre i denne oppgaven.  
For erverv som er konsesjonspliktig må eiendomsutvikler sende søknad om konsesjon til den 
kommunen hvor eiendommen ligger. Det er utarbeidet et standardskjema som skal benyttes. 
Avgjørelsen om konsesjon vil bli gitt eller ikke baserer seg på en avgjørelse avhengig av søknaden og 
søknadens begrunnelse, sammenlignet med lovens formålsangivelse. Søknaden kan ende i tre utfall: 
                                                          
13 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. av 28.november 2003 nr. 98 § 1.  
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kommunen sier ja; kommunen sier ja, men tillegger godkjennelsen vilkår; eller kommunen avslår 
søknaden (Bjaaland og Nielsen, 2009). Kommunen står «fritt» til å avgjøre søknaden, men et 
eventuelt avslag skal begrunnes etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Etter 
konsesjonslovens § 11 kan konsesjon gis med vilkår «som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av 
hensyn til de formål loven skal fremme». Kommunens vurdering av om vilkår er aktuelt, hører inn 
under forvaltningens frie skjønn. Typiske vilkår som kan settes for å regulere bruken av eiendommen 
kan være krav til bestemt virksomhet, bolig eller utnyttelse.  
Eiendomsutvikler må kjenne til bestemmelsene om nullkonsesjon og boplikt. Nullkonsesjon vil si at 
alle erverv i et område er konsesjonspliktig. Kommunene har anledning til å sette konsesjonsfriheten 
ut av kraft etter konsl. § 7, og i medhold av forskrift. Dersom erververen forplikter seg til å bruke 
eiendommen som helårsbolig etter konsl. § 7(1) nr.1, vil ervervet være konsesjonsfritt. Denne 
forpliktelsen kalles for boplikt. Dersom eiendomsutvikler skal investere i denne type objekter, må 
man kontrollere med kommunen om mulighetene for fritak fra boplikten i perioden hvor 
eiendommen utvikles og hvilke krav som eventuelt vil stilles til de nye enhetene.  
4.5. Kort oppsummert om kartlegging av offentlig rett 
Offentligrettslige lover kan ha stor innvirkning på en utviklingsprosess. Som kapittelet utdyper 
inneholder de offentligrettslige lovene en rekke bestemmelser om hvordan rammene for utøvelse av 
myndigheten skal gjennomføres, og bestemmelser om myndighetsutøvelse mot private parter. 
Eiendomsutvikler må forholde seg til det offentliges myndighetsutøvelse, og kommunens fastsettelse 
av materielle bestemmelser. Mange av de offentligrettslige lovene inneholder skjønnsmessige 
bestemmelser, som skaper en usikkerhet da utfallet av det offentliges avgjørelser ikke er kjent. Som 
nevnt i kapittelet kan mye av denne usikkerheten reduseres gjennom kartlegging og god 
kommunikasjon med den respektive kommunen, etater og organer, samt andre berørte parter.  
Risikovurderinger, grundige undersøkelser og iverksetting av nødvendige tiltak kan redusere mange 
av usikkerhetsmomentene i dette kapittelet. Eiendomsutvikler bør avsette nok tid til denne delen av 
prosjektutviklingen, for å unngå uforutsette hendelser som kan medføre store økonomiske 
konsekvenser. Som nevnt innledningsvis er noen av risikomomentene enklere å oppdage enn andre, 
mens eksempelvis omfang av forurensning eller kulturminner i grunnen gjerne ikke oppdages før 
byggearbeidene igangsettes. Forbehold bør tas der grunneier godtar dette, eventuelt krav om due 
dilligence eller opsjonsavtaler som vil bli beskrevet i kapittel 7.4. Det er ingen tvil om at det 
økonomiske bildet er vesentlig for eiendomsutvikler, og utvikler kan gjennom kartlegging av risiko, 
iverksetting av tiltak og god oversikt over det juridiske landskapet gjøre at prosjektets 
inntjeningspotensial øker.  
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5. Kartlegging av privatrettslige forhold 
I tillegg til de viktige offentligrettslige aspektene som er beskrevet i kapittelet over, må 
eiendomsutvikler kjenne til en rekke privatrettslige lover som kan ha betydning for 
undersøkelsesprosessen og tidligfasen. Før erverv av eiendom bør utvikler blant annet ha oversikt og 
kunnskap om hvilke heftelser som hviler på eiendommen, og hvilken risiko som er knyttet til dette. 
Eier av fast eiendom står ikke alltid fritt til å disponere over sin eiendom slik man selv ønsker. Det kan 
ligge private avtaler på eiendommen, som begrenser bruken, herunder blant annet bestemmelser og 
rettigheter etter servituttloven, naboloven eller tomtefesteloven. Som kapittelet vil vise henger 
offentlig rett og privatrett tett sammen, og det er ikke alltid mulig å skille de to regelsettene fra 
hverandre. 
5.1. Eierforhold, grunnbok, hjemmel og heftelser 
Fast eiendom identifiseres gjennom rettslig registrering i form matrikkelnummer, etter lov om 
eigedomsregistrering av 17.juni 2005 nr. 101 (matrikkellova). Matrikkellova er en offentligrettslig lov, 
og har som formål å sikre «tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført ein einsarta 
og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste eigedomar i landet, og at grenser og 
eigedomsforhold blir klarlagde», jf. matrikkellova § 1(1). Selv om matrikkelloven er en 
offentligrettslig lov, velger jeg å omtale den i dette kapittelet. 
Enhver fast eiendom er registrert i grunnboken som administreres av tinglysningen hos Statens 
Kartverk. Grunnboken er et offentlig register med oversikt over rettsforhold knyttet til fast eiendom, 
og bør kontrolleres nøye før inngåelse av avtale om kjøp. Dette offentlige registeret har som formål å 
skape notoritet, etablere rettsvern, være troverdig, gjøre opplysninger offentlig tilgjengelig og ivareta 
kontrollhensyn knyttet til offentlig reguleringslovgivning.14 Av grunnboken fremkommer 
eiendommens; 
1. Grunndata – eiendommens matrikkel, på hvilket grunnlag bruksnummeret er opprettet, osv.  
2. Hjemmelsopplysninger 
3. Pengeheftelser – se kapittel 5.2. 
4. Servitutter – se kapittel 5.3. 
For eiendomsutvikler er det viktig å kontrollere at den som utgir seg som hjemmelshaver, faktisk har 
rettighet til å selge eiendommen videre. Hjemmelshaver er registrert i grunnboken og kan være 
enkeltpersoner eller juridisk person. Hovedregelen er at grunneier har faktisk og juridisk rådighet 
                                                          
14 Nærings- og handelsdepartementet. St.meld.nr. 13 (2001-2002). Nærmere om tinglysning i fast eiendom. 
Kap. 2.  
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over eiendommen. Den faktiske rådigheten innebærer at grunneier kan iverksette tiltak eller foreta 
endringer på egen grunn (Bull og Winge, 2009). Juridisk rådighet innebærer at grunneier disponerer 
rettslig over eiendommen og kan blant annet selge, pantsette, leie ut eller gi andre personer 
rettigheter over eiendommen. Den faktiske og juridiske råderetten begrenses likevel av en rekke 
lover. Her kan nevnes krav til hva som kan bebygges etter plan- og bygningsloven, virksomheters 
effekt på naboene etter naboloven, veirett etter servituttloven eller vernede områder etter 
naturmangfoldloven.  
På eiendommen kan det hvile flere begrensede rettigheter eiendomsutvikler bør undersøke 
nærmere. De viktigste rettighetene utvikler bør kjenne til er pengeheftelser, servitutter, samt totale 
bruksretter som festerett. Disse rettighetene tinglyses på eiendommen for å sikre rettsvern for 
rettighetshaveren, samt at det gir utenforstående en oversikt over hva som hefter på gjeldende 
eiendom. Gjennom tinglysning anmerkes rettslige forhold knyttet til den enkelte eiendommen, med 
formål om å sikre beskyttelse for rettighetene. De offentligrettslige reglene om tinglysning finner 
man i lov om tinglysning av 7.juni 1935 nr.2, heretter kalt tinglysningsloven (tingl.). Grunnboken har 
et dagboksystem hvor nye rettigheter anmerkes i grunnboken fortløpende etter som de kommer inn 
til tinglysning, jf. tingl. §§ 5 og 21.  
Grunnboken har det som kalles rettslig troverdighet, som innebærer at man kan stole på at det som 
står der er korrekt, og at eksempelvis eiendomsutvikler ikke skal lide et tap dersom det viser seg at 
tinglyste dokumenter/opplysninger ikke stemmer. Grunnbokens rettslige troverdighet kan være 
positiv og negativ. Positiv troverdighet innebærer at en godtroende rettshandelserverver skal kunne 
stole på at det som er tinglyst i grunnboken er riktig, og dermed legge dette til grunn. Grunnbokens 
negative troverdighet innebærer at opplysninger som ikke er registrert i grunnboken, ikke kan gjøres 
gjeldende mot godtroende tredjemann (St.meld.nr. 13, 2001-2002).Tanken bak disse prinsippene er 
å skape sikkerhet, notoritet og kvalitet i eiendomsregisteret.  
I grunnboken er det kun et utdrag av de viktigste momentene i de tinglyste dokumentene som er 
gjengitt. For at eiendomsutvikler skal få en fullstendig oversikt over hvilke rettigheter og forpliktelser 
som hviler på en eiendom, vil en kopi av de originale dokumentene kunne gi mer utfyllende og 
relevante opplysninger. Denne undersøkelsesprosessen er noe tungvinn, men er vesentlig for å 
unngå at uforutsette problemstillinger skal dukke opp på et senere tidspunkt. Tolkningen av hele 
rettsdokumentet kan gi utfyllende informasjon om hva heftelsen innebærer. 
Viktigheten av tolkning av hele det tinglyste dokumentet ble vektlagt i 
Høyesterettsavgjørelsen Rt. 2004 s. 1971. I denne dommen opphever Høyesterett 
lagmannsrettens fortolkning, fordi rettsforståelsen om tolkning av hele det tinglyste 
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dokumentet ikke var lagt til grunn; «Utvalget finner at dette må forstås slik at 
lagmannsretten legger til grunn at bare det som fremgår av selve grunnboken, kan anses 
tinglyst når det gjelder fast eiendom. Dette er ikke riktig. Det er de rettsstiftelser som fremgår 
av dokumentet, som tinglyses, for så vidt de går inn under det som tinglysingslovens § 12 kan 
tinglyses. Det som anmerkes i grunnboken / elektronisk register, er et utdrag av de viktigste 
punktene i dokumentet, jf. tinglysningsloven § 5» (Bjaaland og Nielsen, 2009). Dette 
understreker at en fullstendig kontroll av de tinglyste dokumentene vil redusere risiko for 
eiendomsutvikler.  
Dersom eiendommen er utskilt fra et annet matrikkelnummer, kan det være essensielt å kontrollere 
hovedbrukets grunnboksblad. Grunnboken på den aktuelle eiendommen kan i noen tilfeller ha 
påtegnelsen «For servitutter eldre enn fradelingsdato, som kan ha betydning for denne eiendommen, 
henvises til hovedbruket. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn 
festekontrakten».15 Slike heftelser gjelder like fullt for den utskilte eiendommen som for 
hovedbruket. En typisk heftelse som kan «henge igjen» på hovedbruket er strøksservitutter eller 
delingsforbud, som kan være vesentlige for videre utvikling av eiendommen. Mer om rettigheter og 
heftelser på eiendommen i kapittel 5.3. om servitutter.  
5.2. Panterett 
Panterett er en vanlig rettighet som tinglyses på en eiendoms grunnboksblad. Denne rettigheten vil 
sjelden påvirke den fysiske råderetten over eiendommen, men derimot den juridiske råderetten. 
Normalt vil långiver tinglyse en panterettighet i eiendommen som en sikkerhet for en 
pengeforpliktelse. Reglene om hva som kan pantsettes og hvordan pantsetting skal foregå finner 
man i lov om pant av 8.februar 1980 nr. 2, heretter kalt panteloven (pantel.). Dersom 
pengeforpliktelsen blir misligholdt kan kreditor holde seg til pantet, og ved hjelp fra Namsmannen få 
tvangssolgt eiendommen – og forhåpentligvis få dekning for pantet. Dekning skjer etter prinsippet 
«først i tid, best i rett», og vil si at den som først har skaffet seg rettsvern har krav på å få 
tilbakebetalt pantet eller utleggene tinglyst på eiendommen før andre med dårligere prioritet, jf. 
tingl. § 21. 
Ved kjøp av eiendom gjennom eiendomsmegler, påtar megler seg ansvaret for sletting av eventuelle 
pengeheftelser på eiendommen. Dersom utvikler inngår en avtale om kjøp uten å involvere en 
profesjonell part til å bistå i oppgjørsprosessen, må man selv påse at grunneiers heftelser blir slettet i 
                                                          
15 Hentet fra grunnboksutskrift på gnr. 230 bnr. 188 i Oslo kommune, som undertegnede har tilgang til via 
jobben som eiendomsmegler/fagansvarlig hos Aktiv Eiendomsmegling St.Hanshaugen. 
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forbindelse med overdragelse av eiendommen. Dette kan være en noe tidkrevende prosess, hvor 
hver enkelt av panthaverne må kontaktes direkte.  
Panterett kan stiftes på tre måter (de ulike stiftelsesmetodene vil ikke bli utdypet videre); 
1. Avtalepant/kontraktspant. Stiftes ved avtale i forbindelse med låneopptak, jf. pantel. kap. 2 
2. Utlegg/tvangspant som skjer uten eiers medvirkning, jf. pantel. kap. 5.  
3. Legalpant/lovbestemt pant, jf. pantel.  kap. 6.  
5.3. Servitutter og tilliggende rettigheter 
Som nevnt i kapittel 5.1. er hovedregelen at hjemmelshaver i utgangspunktet har full fysisk og 
juridisk råderett over sin eiendom. Den eksklusive råderetten kan begrenses ved at andre personer 
har rettigheter over den faste eiendommen. Forholdene mellom eier og bruksrettshaver er regulert i 
lov om særlege råderettar over framand eigedom av 29.november 1968, heretter kalt servituttloven 
(servl.). Dersom andre har bruksrett over en eiendom kan ikke eieren utføre handlinger som er til 
skade eller ulempe for den eller de som har bruksrettigheten. Servituttloven er en privatrettslig lov 
som regulerer et forhold mellom to eller flere personer/eiendommer.  
Eiendomsutvikler bør kjenne til risikoen ved servitutter som enten kan hindre utviklingen eller at man 
er avhengig av nødvendige servitutter for at utviklingen skal kunne gjennomføres slik som ønsket. 
Gjennom tolkning av eksisterende servitutter eller opprettelse av nye avtaler tidlig i prosessen, kan 
eiendomsutvikler redusere risikoen og usikkerhetsmomentene knyttet til dette. 
Normalt skilles det mellom positive og negative servitutter. I servituttlovens § 1(1) kommer det frem 
at loven gjelder for positive servitutter «Denne lova gjeld særrettar over framand fast eigedom til 
einskild slag bruk eller anna utnyttingsrådvelde…», og for negative servitutter: «…eller til å forby 
einskilde slag verksemd, bruk eller tilstand». Både negative og positive servitutter må tinglyses for å 
få rettsvern, jf. tingl. § 21(2). Servituttloven er deklaratorisk etter § 1(2), og vil vike for avtale mellom 
partene eller andre «særlege rettshøve» som hevd, tomtefeste eller husleieloven.  
Ved kjøp av eiendom med en heftelse eller tilliggende rettighet, kan det være veldig viktig å sjekke 
servituttens innhold, begrensninger og muligheter. En servitutts omfang og innhold finner man i 
stiftelsesgrunnlaget. Servitutter stiftes normalt gjennom avtale, men kan også oppstå gjennom arv, 
testament, gave eller hevd. Rettighetens innhold er normalt sett enkelt å finne ut av, i motsetning til 
rettighetens omfang (Bjaaland og Nielsen, 2009). Servitutten må tolkes ut fra stiftelsesgrunnlaget og 
forholdene på tiden da rettigheten ble inngått. I tillegg vil andre tolkningsmomenter kunne være 
vederlaget knyttet til avtalen, ulemper knyttet til å gi fra seg eiendomsretten og den faktiske bruken 
av rettigheten. Bruksretter dannes normalt gjennom avtale, men kan også oppnås gjennom hevd 
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eller alders tids bruk. Rettigheter som er hevdet eller oppnådd gjennom alders tids bruk er normalt 
ikke tinglyst på eiendommen, og eiendomsutvikler må få disse opplysningene fra grunneier. 
Servituttlovens § 2 angir hvordan rettighetshaveren kan benytte seg av servitutten, og bruken skal 
ikke være urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe.16 Bruken vil regnes som unødvendig 
dersom rettighetshaveren gjør det han kan for å plage eller sjikanere eier, eller i motsatt fall at eier 
med vilje skaper vanskeligheter for rettighetshavers bruk av servitutten. I avgjørelsen av om noe er 
urimelig skal det vektlegges hva som var formålet med servitutten og hva som er i samsvar med «tida 
og tilhøva»17 (Bjaaland og Nielsen, 2009). I begrepet «tida og tilhøva» i servl. § 2(2) ligger at den 
inngåtte servitutten vil moderniseres med tiden. Et eksempel på modernisering kan være en gammel 
adkomstrett beregnet for hest og vogn, som i dag vil kunne regnes som adkomstvei for 
motorkjøretøy.  
5.3.1. Positive servitutter 
Begrensede bruksrettigheter kalles for positive servitutter og innebærer at bruksrettshaveren har en 
særskilt bruk som ikke krever besittelse av gjeldende eiendom (Bull og Winge, 2009). Eieren av 
eiendommen må respektere denne retten til bruk, og må innrette egen bruk etter servituttens 
innhold. For eiendomsutvikler kan positive servitutter begrense muligheten for å utvikle 
eiendommen, og samtidig medføre en stor risiko dersom grundige undersøkelser ikke gjøres. 
Eksempler på positive servitutter kan være veirett, hogstrett, beiterett, jaktrett eller fiskerett. En 
problemstilling som kan oppstå er om servitutten er eksklusiv eller om den må deles med flere. For å 
finne ut av hva avtalen innebærer må som nevnt tidligere undersøke avtalens stiftelsesgrunnlag og 
eventuelt bruk og bakgrunn for avtalen.  
Uforutsette eller endrede forhold både hos den herskende og den tjenende eiendommen kan 
medføre at servitutten endrer «karakter» eller opphører. I mange tilfeller er det snakk om endrede 
forhold for servitutthaveren, hvor veiretter er en konflikt som ofte går igjen. Mange veiretter ble 
etablert langt tilbake i tid, og bruken av veien kan ha endret karakter eller blitt betydelig større opp 
igjennom årene.  
I Høyesterettsavgjørelsen Rt. 1924 s. 583, fastslo retten at en veirett fra 1867 som ga rett til 
bruk av hest og vogn, nå kunne benyttes av servitutthaverens familie og deres fire biler. 
Dette understreker prinsippet om «tida og tilhøva» i servl. § 2, og at endret bruk kan være 
tillatt selv om det ikke er ideelt for grunneier.  
                                                          
16 Lov om særlege råderettar over framand eigedom av 29.november 1968 § 2(1). 
17 Lov om særlege råderettar over framand eigedom av 29.november 1968 § 2(2). 
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5.3.2. Negative servitutter 
En negativ servitutt skiller seg ut fra positive servitutter ved at de ikke gir rett til bruk, men legger 
begrensninger på eiendommen gjennom å forby en viss type bruk, virksomhet eller tilstand. 
Eksempler på negative servitutter kan være strøksservitutter som begrenser adgangen til utbygging 
av en eiendom, delingsforbud eller «villaklausuler» (Bull og Winge, 2009). Denne type begrensning 
ligner på offentligrettslige reguleringer, men skiller seg ut ved at de blir etablert ved disposisjoner 
mellom private (Bull og Winge, 2009). Slike privatrettslige avtaler kan medføre en stor risiko i 
eiendomsutviklingsprosessen, og i verste fall hindre ønsket utbygging av eiendommen. Prosjektets 
lønnsomhet vil variere stort, dersom utvikler eksempelvis kun kan bygge en enebolig, istedenfor 
lavblokk med flere enheter.  
En negativ servitutt vil følge alle eiendommer som skilles ut fra hovedbruket hvor heftelsen først var 
registrert, jf. servl. § 4. Derfor er det viktig å sjekke grunnboken for hovedbruket, se i kapittel 5.1. 
Negative servitutter vil følge «tida og tilhøva» på samme måte som de positive servituttene, etter 
servl. § 2(2). Dette kan innebære at en tidligere byggeklausul vil bli tolket med «andre øyne» i dag, 
enn da den ble etablert. Det er viktig å kjenne til at gamle servitutter går foran nye reguleringsplaner, 
som er avgjort gjennom rettspraksis.  
I Høyesterettsavgjørelsen Naturbetongdommen, Rt. 2008 s. 362, ble det avgjort at en 
strøksservitutt om villabebyggelse skulle opprettholdes, selv om området var regulert til 
lavblokker i reguleringsplanen. I Høyesterett fikk en nabo medhold i klagen om at 
utbygger/kommunen ikke tok hensyn til strøksservitutten, og Høyesterett konkluderte med 
at reguleringsplanen var i strid med strøksservitutten. Dette viser at eiendomsutvikler ikke 
bare må sette seg inn i offentlige planer og føringer, men også kjenne til privatrettslige 
problemstillinger.  
5.3.3. Tilliggende rettigheter 
En eiendom kan ha en tilliggende rettighet som er tinglyst på en annen eiendom, som kan gi 
eiendommen en positiv verdi. Veiretter er et typisk eksempel på en rettighet som er av vesentlig 
karakter for videre utvikling av en eiendom. Før utbyggingen settes i gang må det for eksempel 
avklares hvorvidt veiretten kan brukes av flere etter utbygging. Stiftelsesgrunnlaget for veiretten må 
undersøkes og aktuelle problemstillinger kan være om rettigheten tillater nye fremkomstmåter i 
forhold til den opprinnelige veiretten eller om det vil godtas en økning i bruken av veien. Det siste 
eksemplet vil gjerne dukke opp i områder hvor det enten utparselleres nye eiendommer eller bygges 
flere enheter på eiendommen enn det er i dag. Godtas ikke utvidet bruk av veien, kan dette stoppe 
hele utviklingsprosjektet.  
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I Høyesterettsavgjørelsen Deinbolldommen, Rt.1968 s.695, lå det en gammel veirett som var 
felles for tre gårder. En av servitutthaverne ønsket å utvikle 36 hytteeiendommer, som alle 
ville få adkomst via den gamle fellesveien. I avgjørelsen poengterer Høyesterett et moment 
av sentral betydning; «Utviklingen tas i betraktning, slik at det er plass for et visst romslig 
syn».18 Allikevel falt Høyesterett ned på at tålegrensen var overskredet for den tjenende 
eiendommen og at bilkjøringen ville påføre eiendommen en vesentlig ulempe. Dette 
understreker viktigheten av å kontrollere en servitutt nøye tidlig i prosessen, slik at utvikler 
kan minimere risikoen og muligheten for ønsket utvikling blir større.  
For en eiendomsutvikler kan både eksisterende servitutter, men også manglende servitutter være 
med på å forsinke utviklingsprosessen. En utvikler som kjøper en tomt for utvikling kan være 
avhengig av en veirett over annen manns eiendom for å få anlagt adkomst til de planlagte boligene 
eller det kan være nødvendig å trekke vann- og avløpsrør over naboeiendommen. Disse avtalene bør 
inngås så tidlig som mulig i prosessen, slik at utvikler er sikker på at avgjørende momenter er på plass 
før det arbeides videre med utviklingsprosessen. Uavklarte rettigheter kan medføre store 
ekstrakostnader og økt tidsbruk i utviklingsprosessen.    
5.3.4. Endring og avløsning av servitutter 
Både endring og avløsning av servitutter kan være nødvendig for å få gjennomført ønsket utvikling på 
en eiendom. Gjennom god dialog med de aktuelle partene tidlig i prosessen, kommer man gjerne 
frem til en minnelig løsning som kan godtas av alle parter. Rettighetshaver eller eier av eiendommen 
kan kreve endringer av bruken etter servl. § 5, dersom det ikke medfører ulemper for den andre 
parten (Bjaaland og Nielsen, 2009).19 Partene kan i tillegg kreve bruksretten nærmere fastsatt eller 
endret så lenge ikke avgjørende grunner taler imot det, jf. servl. § 5(1). Omkostningene skal i 
utgangspunktet dekkes av parten som krever endringen, jf. servl. § 5(2). I en rekke tilfeller vil økt 
utnyttelse av eksempelvis en veirett være vesentlig for eiendomsutvikler, og økonomisk 
kompensasjon vil være nødvendig. Dersom utvikler ikke kommer noen vei med endring av 
servitutten, kan avløsning være et alternativ. Et krav om «avskiping» kan bare imøtekommes dersom 
servitutten er «klårt er til meir skade» for eieren av den tjenende eiendommen «enn gagn» for 
servitutthaveren (Bull og Winge, 2009).20 For å få gjennomslag for avløsning av servitutten kan 
erstatning være en løsning. Dette medfører som nevnt en kostnadsøkning for eiendomsutvikler, men 
kan være nødvendig hvis man velger å satse på det aktuelle prosjektet.  
                                                          
18 Rt.1968 s. 695. 
19 Lov om særlege råderettar over framand eigedom av 29.november 1968 § 18.  
20 Lov om særlege råderettar over framand eigedom av 29.november 1968 § 7. 
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5.4. Naborettslige forhold 
Naboer og naboeiendommer kan skape hodebry for en eiendomsutvikler. Det er viktig å huske på at 
eiendomsutvikler må «se et større bilde», enn akkurat den eiendommen som man ønsker å utvikle. 
Lov om rettshøve mellom grannar av 16.juni 1961 nr.15, heretter kalt naboloven (grannel.), er en 
privatrettslig lov og har bestemmelser om rettsforholdet mellom naboer, den naborettslige 
tålegrensen og hvor langt den faktiske råderetten over egen eiendom strekker seg. Naboloven har 
som formål å beskytte naboeiendommer, og gjelder så langt ikke annet følger av annen lov eller 
avtale mellom partene. Etter loven kan uttrykket «nabo» strekke seg mye lenger enn de 
eiendommene som grenser til gjeldende eiendom, og gjelder i prinsippet alle eiendommer som 
rammes av virksomheten eller tiltaket. Loven er skjønnsmessig oppbygd og overlater til domstolene å 
sette grense i hver enkelt sak, som kapittelet videre vil belyse.  
Naborettslige problemer kan løses ved å etablere et godt forhold til naboer tidlig i prosessen. Naboer 
har sjelden økonomisk interesse i at et prosjekt gjennomføres, og det er viktig å alliere seg med dem 
og selge inn prosjektideen. Gjennom å opprette direkte kontakt med naboer, velforeninger og 
sameier/borettslag kan eiendomsutvikler skape felles interesser og fokusere på hvordan naboene 
kan ha nytte av utviklingen gjennom at området eksempelvis blir mer attraktivt. Naboer har en 
indirekte makt og politikerne forholder seg til naboenes interesser ved utarbeidelsen av nye planer. 
Dermed er det er viktig å alliere seg med naboene tidlig for å unngå konflikter både når utbyggingen 
starter og faren for at de kommer med klager/innsigelser til kommunen vedrørende nye planer. 
Gjennom eksempelvis å love støydempende tiltak eller vern av privatlivet kan eiendomsutvikler få 
naboene på sin side.  
For utvikler er det viktig å kjenne til at utbyggingstiltak vil kunne påvirke naboene, og at det er en 
risiko knyttet til problemstillinger som dukker opp underveis i prosessen. I andre enden har 
eiendomsutvikler rettigheter etter loven og kan eventuelt gjøre et krav gjeldende mot sine naboer. 
Nabolovens viktigste bestemmelse finner vi i § 2, og her fastslår loven at «… ingen må ha, gjera eller 
setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom». 
Bestemmelsen forteller hvor langt den naborettslige tålegrensen strekker seg, i tillegg til at det må 
gjøres en avveining i hvert enkelt tilfelle for hva som kan regnes som et akseptabelt tiltak eller 
virksomhet (Bull og Winge, 2009). Loven gjelder for langvarige eller permanente tilstander som 
rammes, og ikke for kortvarige hendelser som for eksempel naboens årlige sommerfest.  
Etter hovedregelen i nabolovens § 2 er det ulovlig med tiltak eller virksomhet som er til skade eller 
ulempe på naboeiendommen. Eksempler kan være materielle skader som sprekker i grunnmur, 
knuste vinduer eller grunn som raser ut, samt både psykiske og fysiske personskader. Som ulempe 
Masteroppgave i Eiendomsutvikling ved UMB, Kristine Flusund Kolstad 15.05.13 
   
53 
 
regnes blant annet sjenerende støy fra diskotek eller lukt fra grisehus. For at en skade eller ulempe 
skal være ulovlig etter nabolovens § 2, må det være «urimelig eller uturvande (unødvendig)». En 
unødvendig ulempe kan for eksempel være et tiltak som settes i gang kun for å plage eller sjikanere 
naboer. I vurderingen av om skaden eller ulempen er urimelig skal avgjørelsen «leggja vekt på kva 
som er teknisk og økonomisk mogleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller ulempa».21 Det 
skal foretas en samlet vurdering av de tekniske og økonomiske mulighetene for å begrense skaden 
eller ulempen fra tiltakshavers side, sammen med alvorlighetsgraden av de skadene eller ulempene 
det er snakk om (Bull og Winge, 2009).  
I Høyesterettsavgjørelsen Sandvika Gjestgiveri, Rt. 1969 s. 757, hevdet eieren av gjestgiveriet 
at de hadde lidt et økonomisk tap grunnet de ekstraordinære støybringende arbeidene i 
forbindelse med omleggingen av Drammensveien. Høyesterett kom til at støyen fra 
veiarbeidet var delvis «uturvande», og tiltakshaver måtte utbetale erstatning til eieren av 
Sandvika Gjestgiveri. Begrunnelsen var at tiltakshaver verken ved prosjekteringen eller 
gjennomføringen av prosjektet hadde tatt hensyn til støyplagen, selv om plagen kunne vært 
betydelig mindre gjennom enkle tiltak uten uforholdsmessige omkostninger. Dette 
understreker viktigheten av et godt forhold til naboene så tidlig som mulig i prosessen. 
Gjennom god kommunikasjon med omkringliggende eiendommer kunne utvikler i denne 
rettsavgjørelsen ha unngått rettssak og heller bekostet støydempende tiltak tidlig i 
prosessen. Det er viktig at eiendomsutvikler klarer å se konsekvensene av sitt eget prosjekt, 
og gjør sitt for å holde kostnadene nede på et tidlig stadium.  
Selv om noe ikke anses som unødvendig etter nabolovens § 2, kan det anses som urimelig etter § 
2(3). I vurderingen av om noe er urimelig skal det etter loven «leggjas vekt på om det er venteleg 
etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- og driftsmåtar på 
slike stader».22 Det skal gjøres en vurdering av om forholdet er sedvanlig på stedet og om skaden 
eller ulempen er påregnelig (Falkanger og Falkanger, 2009). Vurderingen av hva som er en urimelig 
skade eller ulempe vil dermed variere fra et landbruksområde til et industriområde. Et villastrøk som 
ligger i utkanten av en voksende by må kunne forventes å oppleve mer støy og annen type 
bebyggelse i fremtiden.  
Endret bruk og støy var et aktuelt tema i Høyesterettsdommen, Fana-dommen, Rt. 1969 
s.643. I denne rettsavgjørelsen gikk naboene til sak mot Bergen kommune grunnet planer om 
                                                          
21 Lov om rettshøve mellom grannar av 16.juni 1961 nr.15§ 2(2). 
22 Lov om rettshøve mellom grannar av 16.juni 1961 nr.15 § 2(3). 
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motorvei gjennom det rolige boligstrøket i Fana. Høyesterett uttalte at dette måtte beboerne 
regne med siden området lå i nærheten av Bergen, og det ble ikke utbetalt noen erstatning til 
naboene. For eiendomsutvikler viser denne dommen at i sentrumsnære områder kan man 
ofte få tillatelse til større utvikling enn i mer rurale strøk. Naboene har ikke alltid rettighetene 
på sin side, men risikoen vil alltid være tilstede for eiendomsutvikler. 
Gjennom utviklingen av prosjektet Grefsen stasjon pågikk det en lang saksbehandling omkring 
støynivåer, plassering av bygg og byggens størrelse. Noe av grunnen til den lange 
saksbehandlingstiden var en naboaksjon, samt at tiltakshavers planer var svært ambisiøse i forhold til 
at kommunen hadde forespeilet en mindre utnyttelse av eiendommen (Nordahl, 2006). Helt fra 
prosjektet ble presentert jobbet naboene aktivt for å få stoppet prosjektet, og benyttet muligheten 
til medvirkning til plan etter plan- og bygningsloven. Det ble gjennomført underskriftkampanjer og 
«lobbyvirksomhet» hos kommunen. Denne saken understreker hvor viktig det er med god 
kommunikasjon og tillitt hos naboer så tidlig som mulig i utviklingsprosessen, for å unngå blant annet 
media- og pressgrupperisiko. Gjennom å understreke hvordan prosjektet kan heve området og gi noe 
tilbake til beboerne, kan utvikler unngå mye av dette risikomomentet. Naboer har gjennom 
klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningslovens § 28, innflytelse på hvordan 
utviklingen i naboområdet skjer. Gjennom klageadgang i regulerings- eller byggesaksprosessen kan 
naboer sette en stopper for prosjekter de mener er til skade eller ulempe for seg selv eller områdets 
karakter. Mer om dette i kapittel 4.1.  
Dersom det etter naboloven slås fast at tiltakshaver har brutt reglene etter grannel. § 2, og forholdet 
anses som urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen, kan det stilles krav om 
retting, stansing eller erstatning. Tilstand eller forhold som strider med bestemmelsene i grannel. § 2, 
skal rettes etter grannel. § 10. Hovedregelen er at den ulovlige tilstanden eller virksomheten skal 
opphøre, som for eksempel at minkfarmen må bytte renseanlegg for å dempe lukt eller diskoteket 
må legges ned for å unngå støy. Unntaket fra hovedregelen er dersom retting av forholdene vil 
påføre tiltakshaver så store utlegg eller tap at de vil stå i misforhold til naboens fordel, jf. grannel. § 
10(2). I disse sakene vil retten måtte forta en interesseavveining mellom tiltakshaver og nabo, hvor 
det i «særlig grad» skal være interesseovervekt i favør av tiltakshaveren (Falkanger og Falkanger, 
2009). Dersom forholdene etter grannel. § 10 ikke blir rettet, har naboen krav på erstatning, jf. 
grannel. § 9. Naboretten har såkalt objektivt ansvar som innebærer at tiltakshaver må erstatte 
naboens økonomiske tap uavhengig av skyld, så lenge det er årsakssammenheng mellom 
tiltakshavers handling og skaden eller ulempen hos naboen. Erstatningen som tilmåles skal tilsvare 
det direkte beløpet som tilsvarer tapet til naboen.  
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Løsningsretter er et begrep som benyttes for rettigheter som gir en rett til å bli eier av et 
formuesgode i fremtiden på nærmere vilkår. Disse rettighetene kan ha sitt opphav i avtale eller 
reguleres av lov om løysingsrettar av 9.desember 1994 nr. 64, heretter kalt løysingsloven (løysl.). 
Felles for alle typer løsningsretter er at rettighetshaveren har en rett til å bli eier av et gode som 
foreløpig eies av en annen. Etter løysl. § 1 er en løsningsrett «meint den rett nokon har til å overta ein 
fast eigedom seinare, når eigedomen likevel skiftar eigar, eller til eit anna tidspunkt». Løsningsretter 
kan stiftes gjennom avtale, testament eller lov. Stiftelsesgrunnlaget ligger til grunn for tolkning av 
løsningsretten, som suppleres av bestemmelser i løysingsloven. Innen for løsningsretter skilles det 
mellom forkjøpsretter, tilbudsretter og kjøpsretter. Forkjøpsretten er den vanligste løsningsretten, 
og omfatter rettigheter som går ut på overtagelse etter eierskifte. De såkalte tilbudsrettene 
innebærer at eiendommen skal tilbys til rettighetshaver før den blir solgt til andre, med førsterett til 
å kjøpe på samme vilkår.23 Kjøpsretter omfatter noens rettighet til å kjøpe eiendommen uten at den 
har skiftet eier.  
Dersom det er tinglyst en forkjøpsrett på eiendommen, vil det være av vesentlig karakter at denne 
avklares så tidlig som mulig i kjøpsprosessen, slik at eiendomsutvikler kan fjerne dette 
risikomomentet. Etter løysingslovens § 11 utløses forkjøpsretten når bindende avtale mellom 
partene er inngått. Retten til å gjøre forkjøpsretten gjeldende finner vi i løysl. § 12. Fristen er på 6 
måneder fra forkjøpsberettigede «fekk eller burde skaffa seg kunnskap» om utløsning forkjøpsretten, 
dersom ikke forhåndsvarsel er gitt og fristen forkortes til 2 måneder.24 For at avklaring av 
forkjøpsretten skal gå raskere har løysingslovens § 10 en ordning med forhåndstilbud. 
Borettslagsloven har egne bestemmelser om forkjøpsrett, som ikke vil bli redegjort for i denne 
oppgaven.   
5.6. Festerett 
Tomtefeste beskriver et leieforhold av et tomteareal mellom bortfester og fester, gjerne med en årlig 
festeavgift. Festerett gir den som fester total bruksrett til en eiendom, og skiller seg dermed ut fra 
servitutter som kun gir en begrenset bruksrett. Tomtefeste reguleres av lov om tomtefeste av 
20.desember 1996 nr. 106 som trådde i kraft i 2002, heretter kalt tomtefesteloven (tfl.). Festeavtaler 
er en privatrettslig avtale mellom grunneier og fester. I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på 
de bestemmelsene om tomtefeste som kan være av vesentlig karakter for en eiendomsutvikler, og 
                                                          
23 Innstilling fra justiskomiteen om lov om løysningsrettar. Innst. O. nr. 75 (1993-94) 
24 Lov om løysingsrettar av 9.desember 1994 nr. 64 § 12(1) og (2). 
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har blant annet valgt å se bort ifra problemstillinger som inngåelse av festeavtale etter tfl. § 5 og 
bestemmelsene om festeavtaler som gjelder annet enn bolighus etter tfl. § 8(1).  
For eiendomsutvikler vil det noen tilfeller være aktuelt å kjøpe en eiendom hvor det hviler en 
festeavtale. Det er i realiteten to muligheter – enten å kjøpe seg inn som bortfester eller fester. Å gå 
inn som bortfester vil normalt sett ikke gi mulighet til å utvikle eiendommen med det første, da 
festeren har full råderett over eiendommen. Ved derimot å gå inn som fester i en avtale, kan 
mulighetene for utvikling være større. Før eiendomsutvikler investerer i en eiendom på festet tomt, 
må festeavtalen kontrolleres nøye og avtalen må være av en slik karakter at planlagt utvikling faktisk 
er gjennomførbart. I tillegg bør utvikler undersøke hva avtalen sier om reguleringen av kostnader 
knyttet til feste og innløsning, Eiendomsutvikler som vurderer kjøp av festet tomt, bør kjenne til at 
festeavtalen fritt kan overdras gjennom salg, arv eller gave etter tfl. § 17(1), dersom ikke festeavtalen 
har begrensinger om dette. I festeavtalen kan det avtales begrensninger om overdragelse, 
eksempelvis gjennom at bortfester har forkjøpsrett eller må godkjenne overdragelsen. Det kan være 
risiko knyttet til festeavtalens innhold, med begrensninger vedrørende hva som kan bygges som «kan 
kun utnyttes til «enebolig». Festeavtaler må ses i sammenheng med kontraktsrett og avtaleloven. 
Fester har rett til å råde fysisk over eiendommen, med de begrensninger som følger av 
tomtefestelovens § 16 og avtalen mellom partene(Bull og Winge, 2009). Dette innebærer at fester 
kan gjøre de inngrepene som er nødvendig på eiendommen for å etablere bolig eller fritidshus. 
Fester kan blant annet grave, bygge bolig og garasje, planere og etablere hage. Inngrep i grunnen 
som ikke knytter seg til bolig eller fritidshus er ikke lov.  
Tabell 2 viser forskjellen på festeavtalens lengde og mulighet for oppsigelse av avtalen. 
Tomtefesteloven har blitt endret flere ganger opp igjennom årene, og har ført til ulik regulering av 
festeavtalene etter når de er inngått.  
Tabell 2: Oversikt over festeavtalens lengde. (Kilde: Egen fremstilling) 
 
Festeavgiften fastsettes ved inngåelse av festeavtalen og kan ikke avtales urimelig høy etter 
bestemmelsene i tfl. § 11. Hovedregelen er at festeavgiften betales forskuddsvis en gang pr. år, jf. tfl. 
§ 12. Bestemmelser om regulering av festeavgiften finner vi i tomtefestelovens § 15..  
Når festetomten er kjøpt, kan innløsning av festeavtalen være et alternativ for eiendomsutvikler. 
Bestemmelsene om innløsning finner vi i tomtefestelovens § 32. Første mulighet for innløsning av 
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avtalen er 30 år etter at avtalen ble inngått, uavhengig av når festeavtalen ble inngått etter tabell 2. 
Velger utvikler ikke å innløse på dette tidspunktet, kan innløsning skje hvert annet år etter dette. For 
utvikler er det risikabelt å utvikle en eiendom på festet grunn – grunnet psykologien hos kjøperne av 
det ferdige prosjektet. Det er vanskeligere å selge tomter som er festet, selv om boligprisen vil ligge 
lavere enn ved eiet tomt. I tillegg kommer den løpende festeavgiften som vil påvirke kjøpernes 
avgjørelse. 
Tomtefestelovens § 33 har lenge regulert muligheten til forlengelse av festekontrakten til samme leie 
som tidligere. Festeavgiftens størrelse kan være viktig for eiendomsutvikler, spesielt med tanke på 
videresalg av eiendommene og hvilke kostnader dette medfører for den nye eieren. Flere kjøpere av 
både bruktbolig og nybygg har blitt mer observante på disse bestemmelsene, som følge av 
mediedekningen i forbindelse med rettsavgjørelsen under. 
Den 12.juni 2012 kom Den europeiske menneskerettsdomstolen frem til at forlengelse av 
festeforhold til samme leie som når festeavtalen utløper, er i strid med Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen (EMK). Bestemmelsen i tfl. § 33 ga under visse forutsetninger 
festeren rett til å «krevje lenging av festet på same vilkår som før». Samtidig innebar 
bestemmelsen at bortfester ikke kunne kreve en oppjustering av festeavgiften. Bakgrunnen 
for at saken kom opp i Den europeiske menneskerettsdomstolen, startet med 
Høyesterettsavgjørelsen Rt.2007 s. 1281.Her konkluderte Høyesterett med at bestemmelsen 
om forlengelse av festekontrakten, etter tfl. § 33, ikke var i strid med Grunnlovens § 105 om 
krav til full erstatning. I tillegg til at Høyesterett uttalte at bestemmelsen ikke krenket Norges 
folkerettslige forpliktelser etter første tilleggsprotokoll til EMK artikkel 1. 
Bortfester/grunneier klagde den Norske stat inn for Den europeiske 
menneskerettsdomstolen. I 2012 kom Den europeiske menneskerettsdomstolen med en 
fellende dom mot en Norske stat og bortfester fikk medhold i at lovens bestemmelse var i 
strid med EMK. Stortinget vedtok 14.desember 2012 en midlertidig lov om rett til forlengelse 
av festeforholdet etter tfl. § 33, som foreløpig skal gjelde frem til 14.juni 2014. Den 
midlertidige loven tillater forlengelse av festeavtalen på sammen vilkår som tidligere etter tfl. 
§ 33, inntil ikrafttredelse av eventuelle endringer av reglene om forlengelse.25   
 
                                                          
25 Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus av 14.desember 2012 § 1. 
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Odelsrett kan beskrives som en slekts fortrinnsrett til en landbrukseiendom, og er en rett som først 
og fremst gjør seg gjeldende når eiendommen skal skifte eier. For at en eiendom skal berøres av lov 
om odelsretten og åsetesretten av 28.juni 1974 nr. 58, heretter kalt odelslova (odl.), må 
eiendommen ha et minimumsareal hvor fulldyra jordbruksareal er minimum 25 dekar eller minimum 
produktiv skog ligger på over 500 dekar, jf. odl. § 2. I tillegg må eiendommen ha vært i slekten i minst 
20 år, jf. odl. § 7. Odelsretten gir forenklet sagt slekten rett til å innløse eiendommen, dersom den 
overdras til fremmende eller fjernere slektninger. Fristen til å gjøre odel gjeldende er 6 måneder fra 
den dagen den nye eieren fikk tinglyst sitt hjemmelsdokument, jf. odl. § 40(1). Ved kjøp av 
odelseiendommer vil det være viktig for eiendomsutvikler å kontrollere at det er innhentet 
odelsfraskrivelse fra alle med odelsrett, for å unngå at en av de odelsberettigede trer inn i avtalen 
det første halve året etter at ervervet er tinglyst.  
Bestemmelsen i odelslovens § 57 om etteroppgjør kan skape uforutsette problemer, og er med på å 
skape et usikkerhetsmoment i avtaler mellom grunneier og eiendomsutvikler. Etter odelslovens § 57 
kan etteroppgjør kreves av nærmere angitte personer dersom grunneier har overtatt en eiendom 
gjennom odels- eller åsetesrett, og videreselger hele eller deler av eiendommen innen 10 år med 
mulig gevinst. Risikoen for eiendomsutvikler er i de tilfellene hvor det er inngått en bindende avtale 
med grunneier om utsatt oppgjør på eiendommen. Så snart en bindende avtale er inngått, kan kravet 
om etteroppgjør komme fra en de berettigede etter loven. Dette vil si at kravet til etteroppgjør kan 
komme lenge før partene hadde sett for seg at oppgjøret skulle foretas, og eiendomsutvikler må i 
disse tilfellene betale for eiendommen på et tidligere tidspunkt enn først antatt.  
5.8. Tomtegrenser 
Etablering, endring og sammenslåing av grenser, er et godt eksempel på hvordan privatretten møter 
den offentlige retten. Eiendomsutvikler må i disse tilfellene forholde seg til avtaleretten på den ene 
siden, og offentligrettslige lover som plan- og bygningsloven, matrikkelloven og jordloven på den 
andre siden. En eiendoms grenser og etablering av nye grenser spiller en viktig rolle i 
eiendomsutvikling. Grenser markerer avgrensningen av eierens råderett i forhold til omkringliggende 
eiendommer. Matrikkelføring og oppmerking av grenser medfører som kapittel 5.1. understreket, 
notoritet og publisitet omkring eierskapet. Fastsatte grenser er en forutsetning for mange av 
disposisjonsrettene over eiendommen. Formålet med å belyse dette i oppgaven er at 
eiendomsutvikler tidlig bør sette seg inn i eksisterende grenser og muligheten for å opprette eller 
endre eksisterende grenser for å håndtere denne typen risiko. 
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Saksbehandlingen ved omforming av eiendommer er omfattende og utvikler må regne med økt 
arbeidsmengde og høyere prosjektkostnader, som kan gjøre prosjektet mindre lønnsomt. Ved 
fradeling eller omforming av eksisterende eiendommer er det mange hensyn som må tas, herunder 
panthavere, matrikkelføring og naboforhold (Ramsjord og Røsnes, 2011). I lovgivningen er det er 
rekke bestemmelser om hva som skal til for å fradele eiendom, for at myndighetene skal kunne ha 
viss kontroll over eiendommer og fortetting, samt ønsket om en god landbrukspolitikk. 
Eiendomsutvikler kan ha behov for både sammenslåing og fradeling av ny eiendommer. Spesielt kan 
dette være aktuelt i situasjoner hvor utvikler ser potensialet til høyere utnyttelse av et tomteareal, 
og har behov for å fradele flere tomter i forbindelse med utvikling av eiendommen.  
Eiendomsgrenser er både et privatrettslig og et offentligrettslig område. På den ene siden må 
eiendomsutvikler forholde seg til andre private parter gjennom eksempelvis avtaleinngåelse, samt 
avklaring og oppmåling av grenser mellom naboer. På den andre siden gjennomføres 
oppmålingsforretning og matrikkelføring av det offentlige. Selv om to eller flere parter har inngått en 
privat avtale om eksempelvis sammenslåing av to eiendommer, vil det fortsatt ligge en usikkerhet 
knyttet til det offentliges behandling og avgjørelse i saken. En gyldig privatrettslig avtale, kan komme 
til kort og vise seg å ikke være gjennomførbar, dersom det offentlige ikke ønsker å godkjenne denne 
sammenslåingen.  
Før en eiendom kan fradeles og tildeles matrikkelnummer kreves det tillatelse fra kommunen etter 
pbl. § 20-1(1)m, jf. matrikkellova § 10. I tillegg må tillatelse gis etter jordlovens § 12. 
Oppmålingsforretning skal gjennomføres på alle nye matrikkelenheter, etter matrikkellova § 6(1)a, 
før det blir ført en oppmålingsprotokoll hvor landmåleren skal «klarleggje og beskrive grenser og 
rettar i tråd med partane sine påstander og framlagde dokument», jf. matrikkellova § 33, de avtalte 
grensene blir så merket og målt i henhold til matrikkellovens § 34(4) (Aadland, 2011). Tomtens 
grenser må være klarlagt og oppmålingsforretning må holdes før arealet kan føres inn som egen 
matrikkelenhet i registeret, jf. matrikkellova § 6. Når overnevnte prosesser er gjennomført vil den 
nye eiendommen matrikkelføres og tildeles matrikkelnummer etter matrikkelova § 24.  
Jordskifteretten kan foreta fysisk avgrensing av faste eiendomsobjekter og bestemme at tomter som 
matrikkelenheter skal opprettes eller endres, jf. jordskifteloven. §§ 86 og 87, samt opptre som 
kommunens delings-, oppmålings- og matrikkelmyndighet (Ramsjord og Røsnes, 2011). Dette 
innebærer at jordskifteretten kan utføre oppgaver som normalt sett er kommunens ansvar. I disse 
tilfellene vil ikke opprettelse av eiendom være nødvendig, jf. pbl. § 20-1m, så lenge arbeidene skjer i 
tråd med overordnede offentlige planer.  
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5.9. Oppsummering av noen privatrettslige forhold i tidligfasen 
Det juridiske landskapet gjør at eiendomsutvikler kommer inn på en rekke vidt forskjellige 
privatrettslige lover. Heldigvis møter ikke eiendomsutvikler på alle disse lovene og problemstillingene 
ved hvert utviklingsprosjekt, da hver eiendom er unik og kan medføre ulike risikomomenter. 
Privatrett omhandler forhold mellom to eller flere private personer, som for eksempel ved kjøp og 
salg. Ved kjøp av eiendom til utvikling bør det gjennomføres grundige undersøkelser av 
privatrettslige forhold, som kan gi et positivt eller negativt utfall for prosjektutviklingen. 
Eiendomsretten gir eieren rett til å råde over eiendommen, så langt det ikke ligger begrensede 
rettigheter på eiendommen som servitutter, løsningsretter eller festeretter. I tillegg kan 
naborettslige problemstillinger, panterett eller odelsrett, medføre risiko til utviklingen. God 
kartlegging av de private forholdene, vil redusere usikkerhet og risiko knyttet til prosjektet. For å 
oppsummere noen elementer som kan være viktige for å redusere risiko knyttet til privatrettslige 
avtaler, vil jeg nevne: God kommunikasjon med naboer, bruksrettighetshavere og andre berørte 
parter; Kontroll av risikoen knyttet til etteroppgjør; Avklaring av forkjøpsretter; Oversikt over 
pengeheftelser; Muligheten for å utbygge en festet tomt.  
Eiendomsutvikler må som nevnt forholde seg både til privat- og offentligrettslige lover. Lovene kan 
være til dels overlappende, ha bestemmelser som trekker i ulik retning, og i tillegg inneholde 
bestemmelser som kan være enten detaljerte eller skjønnsmessige. Kjøp av et areal er i 
utgangspunktet en privatrettslig avtale, men gjennomføringen av kjøpet kan likevel begrenses av 
offentligrettslige lover og bestemmelser. I dette kapittelet beskrev jeg innledningsvis matrikkelloven 
og tinglysningsloven, som i utgangspunktet er offentligrettslige lover, som må ses i sammenheng 
med privatrettslige avtaler. I tillegg avsluttet jeg kapittelet ved å belyse hvordan tomtegrenser kan by 
på uforutsette problemer. Selv om utvikler har inngått en privatrettslig avtale om endring av grenser, 
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6. Videre planlegging og offentlig saksbehandling 
Så å si all utvikling av eiendom forutsetter offentlig kontroll både for iverksetting og gjennomføring. 
Utvikling av eiendom vil kunne berøre mange parter, ulike interesser og hensyn, samt kommunens 
ønske om oversikt og lovpålagte kontrollansvar. Plan- og bygningsmyndighetene har kontroll- og 
vedtaksmyndighet, og gjennom dette en plikt til å påse at innsendt forslag oppfyller dagens krav og 
pålegg. For eiendomsutvikler er det en risiko knyttet til hvilke valg og avgjørelser som tas av 
kommunen og de offentlige myndighetene. Kommunen skal gjøre en skjønnsmessig vurdering, og det 
er lite forutberegnelighet knyttet til hvilken retning en avgjørelse kan ta. Som nevnt tidligere er god 
kommunikasjon og «lobbyvirksomhet» viktig for å skape forutsigbarhet.  
Så langt i oppgaven er offentlige arealplaner beskrevet. Eiendomsutvikler må som tidligere nevnt 
sette seg grundig inn i eksisterende planer og samtidig kjenne til de juridiske bestemmelsene for 
opparbeidelse av nye arealplaner. Det er detaljerte krav til fysisk utforming, forberedelser til 
planlegging, forhåndsvurderinger av planer og prosjekter, og til ansvarlighet fra byggeaktørens side 
og til den offentlige vedtaksprosessen som generelt bidrar til å utvide arenaene for samhandling 
(Røsnes og Kristoffersen, 2010). I tillegg til å kjenne til arealplaner og offentlige føringer, må 
eiendomsutvikler kjenne til lovens bestemmelser om rekkefølgebestemmelser, utbyggingsavtaler, 
dispensasjoner, midlertidige forbud og offentlige pålegg. Det er stor risiko og flere fordyrende 
elementer knyttet til disse lovbestemmelsene, og kommunen står rimelig fritt etter loven til å 
fastsette avtaler eller pålegge krav som eiendomsutvikler må forholde seg til.  
6.1. Utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtaler er et vidt begrep som dekker en rekke type avtaler om forhold mellom kommuner 
og eiendomsutviklerne/grunneiere. Denne type avtaler supplerer eller erstatter flere av reglene i 
plan- og bygningsloven, og brukes eksempelvis når kommunen ønsker å styre utbyggingen av et 
større boligområde. Bestemmelsene om utbyggingsavtaler er hjemlet i plan- og bygningslovens 
kapittel 17. I lovens forarbeider er det lagt vekt på at urimelige tyngende vilkår for initiativtaker skal 
unngås, samt at begrepene forutsigbarhet og forholdsmessighet er vektlagt.26 I tillegg er det et 
relevanskrav, som tilsier at vilkåret som stilles skal ha sammenheng og være nødvendig for 
gjennomføring av det aktuelle prosjektet.  
Risikoen knyttet til utbyggingsavtaler er i hovedsak økonomiske konsekvenser og et lengre 
tidsperspektiv for gjennomføring av prosjektet. På en den andre siden kan det være lønnsomt for 
eiendomsutvikler å ta på seg denne merkostnaden, for å få kommunen og befolkningen på sin side. 
                                                          
26 Ot.prp. nr. 22 (2004-2005) om endringer i plan- og bygningsloven.  
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Dersom eiendomsutvikler eksempelvis går med på å legge penger i økt velferd for befolkningen, kan 
dette skape et bedre omdømme blant befolkningen. I kommuner med svak økonomi kan utvikler 
gjerne forutse at de vil stille vilkår til plan, som igjen gjerne blir til en utbyggingsavtale mellom 
kommune og eiendomsutvikler. Mange vil se på dette som en form for utnyttelse fra kommunens 
side, men det er et virkemiddel for økt velferd i den aktuelle kommunen.  
Det er flere eksempler hvor kommunene har «forlangt» at eiendomsutvikler skal inngå en 
utbyggingsavtale for å få tillatelse til utbygging. Utbyggingsavtalen vil definere hva utvikler må 
bekoste av felles tiltak for at utbygging kan gjennomføres (Røsnes og Kristoffersen, 2010). Ofte 
innebærer disse avtalene bekostning av vei, vann eller avløp i eller til et nytt byggeområde, 
opparbeidelse av grøntområder, boligpolitiske tiltak eller andre tiltak som er nødvendige for 
gjennomføring av planen. Plan- og bygningsloven skal forhindre «urimelige avtaler» som beskyttelse 
for initiativtakerne, samt sikre åpenhet rundt planleggingen, jf. pbl. § 17-3. Loven skal hindre bruk av 
press og urimelige avtaler, og lovendringene som trådde i kraft 1.juli 2006 skal skape mer 
forutsigbarhet og forholdsmessighet for eiendomsutvikler (Kommunal- og regionaldepartementet, 
2006).27 Det er ikke lenger tillatt å inngå utbyggingsavtaler som setter vilkår om sosial infrastruktur.28 
For at kommunen skal kunne inngå en utbyggingsavtale må det være grunnlag for avtalen etter 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. pbl. § 17-2, samt at avtalen kan regulere antall 
boliger i et område, størrelse eller utformingskrav, jf. pbl. § 17-3. Avtalen mellom partene skal bidra 
til forutsigbarhet og åpenhet, som forsterkes gjennom saksbehandlingsreglene i pbl. § 17-4. Det skal 
legges til rette for medvirkning fra berørte grupper og interesser etter pbl. § 17-2. Plan- og 
bygningslovens § 17-3 har bestemmelser om hva som kan avtales i en utbyggingsavtale, og 
understreker at avtalens innhold må være rimelig i forhold til prosjektets omfang.   
Kommunene bruker dette reglementet svært ulikt og det vil være vanskelig å forutsi hvilke 
krav/vilkår som eventuelt stilles. Ved inngåelse av en utbyggingsavtale vil presise avklaringer og 
formuleringer være viktig, slik at det er enighet om hva som ligger til grunn for avtalen. Uttrykk som 
«opparbeidelse av vei» kan ha ulik betydning for eiendomsutvikler og kommune, i forhold som blant 
annet veiens kvalitet, bredde eller eventuelle fortau, kantbrostein/kantmurer og påkjøringer til 
hovedvei. Eventuelle upresise avklaringer kan medføre en økonomisk risiko for eiendomsutvikler. 
                                                          
27 Ot.prp. nr. 22 (2004-2005) om endringer i plan- og bygningsloven.  
28 Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler. FOR 2006-04-20 nr. 453 
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Likevel kan det i noen tilfeller lønne seg å gi etter for en del av kommunens krav i utbyggingsavtalen, 
da dette gir «good will» fra kommunen og sikrer gjennomføringen av prosjektet. Utbyggingsavtaler 
kan gi eiendomsutvikler forutsigbarhet og fordeler som oversikt over kostnader tidlig i prosessen, økt 
gjennomførbarhet og utvikler kan unngå urimelige avtaler. I tillegg kan utbyggingsavtalen og ulike 
fellestiltak bidra til at kvaliteten på prosjektområdet blir attraktivt allerede tidlig i prosessen.  
6.2. Dispensasjoner  
Dispensasjon vil si at det gis en tillatelse til å fravike bestemmelser eller planer til fordel for 
initiativtaker. Plan- og bygningslovens kapittel 19 har bestemmelser om dispensasjon. Etter plan- og 
bygningslovens § 19-2, kan kommunen gi dispensasjon fra lovens bestemmelser, forskrift til loven 
eller gjeldende planer for eiendommen, men ikke fra saksbehandlingsregler (Bugge, 2009). 
Dispensasjon endrer ikke den opprinnelige reguleringsplanen, men gir tillatelse til å fravike planen i 
de tilfellene søknaden gjelder. Kommunen står i utgangspunktet fritt til å avgjøre om de ønsker å gi 
dispensasjon, men skal hvert enkelt tilfelle foreta en helhetsvurdering med lovens bestemmelser 
som minstevilkår. Dispensasjonsvedtaket er en skjønnsmessig bestemmelse som avgjøres av 
kommunen i hvert enkelt tilfelle, jf. pbl. § 19-2(2). 
Dispensasjonssøknaden må nøye begrunnes etter plan- og bygningslovens § 19-1. Søknaden skal 
redegjøre for hvilke bestemmelser i loven det søkes dispensasjon fra, i tillegg til at hensynene må 
være klare, spesifiserte og relevante. I tillegg til at initiativtaker har et ansvar, skal kommunen 
kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst og at vilkårene for å gi dispensasjon foreligger. Etter plan- 
og bygningslovens § 19-2(1) kan kommunen gi både midlertidig og varig dispensasjon, samt sette 
vilkår til dispensasjonen. Det er den ulovfestede vilkårslæren som legger rammen for hvilke vilkår 
som kan stilles (Bugge, 2009). Dette innebærer at det må være en naturlig sammenheng mellom 
dispensasjonen og vilkåret.  
For eiendomsutvikler kan fordeler ved dispensasjon være mindre arbeid og en raskere prosess, enn 
ved full regulering av eiendommen. Typiske ulemper, sett fra kommunens side, er at saken blir 
dårligere belyst og det blir gjort mindre helhetlige vurderinger av saken. I tillegg kan 
dispensasjonsvedtaket gi tillatelse til tiltak som vil være i strid med gjeldende plan eller 
lovbestemmelse.   
 
 
Masteroppgave i Eiendomsutvikling ved UMB, Kristine Flusund Kolstad 15.05.13 
   
64 
 
6.3. Midlertidig forbud mot tiltak 
Eiendomsutvikler bør kjenne til risikoen ved midlertidige forbud. Midlertidige forbud reguleres av 
plan- og bygningslovens kapittel 13. Både kommunen og statlig planmyndighet kan nedlegg et 
midlertidig bygge- og deleforbud, nå de finner at et område bør undergis ny planlegging etter pbl. §§ 
13-1 og 13-4. Et midlertidig forbud kan nedlegges både mot deling, byggetiltak og andre tiltak som 
inngår i planers virkninger. Selv om en eiendom er regulert til boligutnyttelse og eiendomsutvikler ser 
for seg at «alt vil gå på skinner», er risikoen knyttet til midlertidig forbud tilstede. Selv om kommunen 
har avsatt et område til «bygge- og anleggsformål» i arealplaner, kan de de endre oppfatning om 
bruken av arealene før eiendomsutvikler får igangsatt prosessen – og nedlegge et midlertidig forbud. 
For eiendomsutvikler kan dette medføre prosjekteringskostnader og tidsbruk i et arbeid som 
«plutselig» må settes på vent. Kommunen kan selv om det er nedlagt midlertidig forbud samtykke til 
at tiltak blir gjennomført innenfor det aktuelle området, med vilkår om at dette ikke vil 
vanskeliggjøre ny planlegging. Et midlertidig forbud kan ha virkeområde i inntil fire år, grunnet 
behovet for tid til å revidere planer, jf. pbl. § 13-2. Ved helt spesielle grunner, kan fristen forlenges 
ytterligere, jf. pbl. § 13-3. Fristforlengelse anses som et enkeltvedtak, og kan påklages etter 
forvaltningslovens bestemmelser.  
6.4. Offentlige pålegg for vei, vann og avløp 
Eiendomsutvikler bør kjenne til plan- og bygningslovens kapittel 18, om krav til opparbeidelse av vei, 
vann og avløp. I «regulerte strøk» er det en opparbeidelsesplikt som inntrer ved opprettelse og 
endring av eiendom, nybygging og større arbeider på eksisterende bygning, jf. pbl.§ 18-1. Dersom 
tiltaket er av en slik størrelse at det blir en økt belastning på infrastrukturen, kan kommunen etter 
lovens bestemmelser pålegge krav om å anlegge vei, vann og avløp. Etter pbl. § 18-1(1)a er det kun 
offentlig regulert vei som omfattes av opparbeidelsesplikten. Kommunen kan stille kvalitets og 
dimensjonskrav tilknyttet kommuneplanens arealdel, jf. pbl. §§ 18-1(2) og 11-9 nr.3. Et slikt krav må 
begrunnes i at det sikrer et bedre og samlet vei, vann- og avløpsnett, og samtidig følge lovens 
bestemmelser. Bestemmelser om refusjonsberettigede tiltak finner man i pbl. § 18-3. Refusjon kan 
kreves av både offentlige og private initiativtakere, men kan kun kreves for opparbeidelse av 
hovedledningsanlegg som er pålagt etter kommunale bestemmelser og avgjørelser, jf. pbl. 18-5.  
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7. Kontraktsinngåelse, spesielle avtaler og juridiske problemstillinger 
Forhandlinger omkring en eiendomstransaksjon kan foregå på flere ulike måter og på ulike stadier i 
forhold til sekvensmodellen som er omtalt i kapittel 2.2. Under forhandlingene avklarer partene blant 
annet plassering av risiko gjennom fordeling av ansvar og forpliktelser, blir enige om pris, betalings- 
og avtaleformer, kjøpsvilkår, muligheter for prosjektsamarbeid og utveksler opplysninger om 
eiendommen. Oppgaven vil videre fokusere på ulike måter å inngå kjøp på, hvilke lover og rettslige 
problemstillinger som kan oppstå, samt kontraktinngåelsens mange problemstillinger.  
7.1. Opprettelse av kontakt mellom partene 
Kjøpssituasjonen kan være svært ulik, avhengig av hvem som tar initiativet til akkvisisjonen. 
Eiendomsutvikler opptrer ofte som initiativtaker for kjøp av arealer, gjennom effektivt eiendomssøk 
enten i det åpne markedet eller gjennom direkte kontakt med grunneier. Søkeprosessen kan som 
nevnt tidligere være en lang prosess, som innebærer både grundige undersøkelser og eventuelle 
forhandlinger med eier av eiendommen.  
I tilfeller hvor eiendomsutvikler tar direkte kontakt med grunneier, må utvikler først finne ut av om 
grunneier er villig til å avhende eiendommen eller deler av den, for deretter bli enige om en 
salgssum. Risikoen i disse tilfellene er at grunneier ser muligheten til å få en høyere pris for 
eiendommen, og kontakter flere mulige kjøpere for å skape en konkurransesituasjon. 
Eiendomsutvikler kan dermed risikere at prisen for eiendommen stiger, og gevinsten i andre enden 
reduseres. I motsatt fall kan utvikler oppleve at grunneier tar kontakt direkte med eiendomsutvikler, 
med ønske om å selge hele eller deler av sin eiendom. Uavhengig av hvem som tar kontakt med den 
andre part vil gjerne forhandlingene om betingelser være vanskelig, da utvikler og grunneier sitter 
med ulike interesser.  
Mange grunneiere med tanker om salg, legger eiendommen ut i det åpne markedet, gjerne gjennom 
en tredjepart som kan være eiendomsmegler eller advokat. Eiendomsmegler er betinget av 
bestemmelser i lov om eiendomsmegling av 29.juni 2007 nr. 73, heretter kalt 
eiendomsmeglingsloven (emgll.). Eiendomsmegler har et informasjonsansvar ovenfor de som ønsker 
å kjøpe fast eiendom, og en av de viktigste oppgavene er å sørge for at flyt av opplysninger og 
informasjon mellom partene. Eiendomsmeglers opplysnings- og undersøkelsesplikt reguleres av 
emgll. § 6-7. Som kjøper/eiendomsutvikler er man i trygge hender og vil få opplysninger om de fleste 
relevante problemstillingene som nevnt i tidligere kapitler.  
Eiendommer som ligger ute i det åpne markedet, selges som regel med anbudsrunder/budrunder, og 
det er tilslutt konkurransen og markedet som bestemmer den endelige prisen. Et risikomoment for 
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eiendomsutvikler er korte frister og raske avgjørelser når det gjelder forhøyning av bud, forbehold 
eller liknende. I disse situasjonene er det mindre direkte forhandlinger mellom partene, som igjen 
kan gi dårligere betingelser for eiendomsutvikler. Selve kjøpsavtalen mellom grunneier og 
eiendomsutvikler reguleres enten av kjøpsloven, avtaleloven eller avhendingsloven. Mer om disse 
lovene videre i oppgaven.  
7.2. Avtaleforhandlinger før inngåelse av kjøpsavtale 
Under forhandlingene mellom grunneier og eiendomsutvikler kan det oppstå mange ulike 
situasjoner, avhengig av hvordan kontakten mellom partene er oppnådd. Eiendomsutvikler har 
gjerne før forhandlingene starter satt seg inn i en rekke av forholdene på eiendommen, og gjort seg 
opp en mening om man ønsker å gå inn i videre forhandlinger eller stoppe prosessen her.  
Partene kan oppleve av deres interesser er ulike og gjerne av motstridende karakter. Det er viktig for 
eiendomsutvikler å opprettholde en god kontakt og skape en felles interesse med den andre parten, 
samt gjøre sitt for å få en god forhandlingssituasjon med åpenhet og gjensidig tillitt. Problemstillinger 
som kan oppstå er ulik forståelse av eiendommens verdi, risikofordeling, hvem har ansvaret for 
reguleringsrisiko, mulig prosjektsamarbeid, betalings- og avtaleformer eller ansvar for mangler som 
avdekkes etter overdragelse. Eiendomsutvikler må i tillegg huske på kostnadene knyttet til 
forhandlingene, avgifter og gebyrer knyttet til sikring av rettsvern, og skatter og avgifter i forbindelse 
med overdragelsen. Mer om skatter og avgifter i kapittel 8. 
Så tidlig som mulig bør utvikler gjøre seg tanker om hvordan overdragelsen av eiendommen skal 
foregå. I mange tilfeller vil det først være aktuelt med overtagelse når endelig detaljregulering er 
godkjent eller etter at byggesøknad er godkjent. Mer om dette i kapittelet om opsjoner. I tillegg vil 
partene ofte bruke tid på å bli enige om oppgjørssituasjonen; Skal det foretas trinnvise oppgjør? Skal 
profitten deles? Skal den potensielle utviklingsverdien slå ut på salgssummen og hvordan? Mange 
eiendomsutviklere ønsker trinnvise oppgjør, som knyttes til «godkjenningsetapper» og til det arealet 
som blir endelig godkjent (Meel, 2010). I disse tilfellene er det viktig at formuleringen «endelig 
godkjent» brukes i avtalen mellom partene, da det for eksempel kan komme innsigelser til 
arealplanen. Profitt-splitt legger gjerne tomteprisen i bunn, samt en videre fordeling av prosjektets 
gevinst. Disse avtalene gir normalt lavere tomtepris. Det er viktig at det inngås en klar og tydelig 
avtale mellom partene som avklarer fordelingen av profitten (Meel, 2010).  
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7.3. Plassering av risiko 
Plassering av risiko er et av avtalens viktigste formål. Det er viktig at partene er mest mulig presis i 
defineringen av hvilke forhold som er grunneiers ansvar og risiko, og hva som er eiendomsutviklerens 
ansvar og risiko (Wikborg, Rein & Co, 2010). Noen av største risikomomentene er knyttet til 
offentligrettslige planer og regulering, samt forholdene som beskrevet i kapittel 4 og 5.  
 
Figur 8: Fordeling av risiko mellom grunneier og eiendomsutvikler avhengig av avtaleform ved eiendomsoverdragelsen. 
Utviklers risiko øker normalt desto lengre man befinner seg til høyere på denne skalaen. (Kilde: Wikborg, Rein og Co, 2010) 
Ytterpunktene ved inngåelse av en avtale strekker seg fra avtaler med «as-is-vilkår» etter 
avhendingsloven til opsjonsavtaler i den andre enden, se figur 8. Mellom disse to ytterpunktene 
finnes det en rekke måter å inngå avtaler på. En opsjonsavtale med grunneierne gir eiendomsutvikler 
rett til å kjøpe en eiendom til en avtalt pris, men ikke en plikt. Ved betinget kjøp har 
eiendomsutvikler ikke bare en rett, men også en plikt til å overta eiendommen dersom eller når 
definerte forhold har kommet på plass (Wikborg, Rein og Co, 2010). Kjøp på «as-is-vilkår» etter 
avhendingsloven binder kjøper til bud og aksept, og man overtar hele risikoen for eiendommen ved 
overtagelse. Videre i oppgaven vil de vanligste avtalerettslige bestemmelsene bli beskrevet. Før 
avtaleinngåelsen har partene blitt enige om betingelser, og det har gjerne vært lagt inn bud og gitt en 
aksept. Bud og aksept binder partene, og alle forhold bør kontrolleres og forbehold avklares allerede 
på dette tidspunktet. 
7.4. Forbehold og andre spesielle avtaler 
I en budprosess eller forhandlingssituasjon kan det bli aktuelt med ulike typer forbehold. Forbehold 
fremsettes normalt ved innleggelse av bud, og senere ved den endelige avtaleinngåelsen. For en 
eiendomsutvikler kan det i mange tilfeller være nødvendig med forbehold grunnet manglende 
opplysninger og kunnskap om eiendommen. Eiendomsutvikler må forvente at selger er noe 
tilbakeholden med å godta et tilbud med forbehold, og ofte vil ikke aksepten komme før utvikler har 
avklart forbeholdet nærmere. Forbehold kan være generelle kontraktsforbehold som vilkårene for 
overtagelse eller utkast til kjøpekontrakt, forbehold om styrets godkjenning når et selskap legger inn 
bud, finansieringsforbehold, forbehold om offentlig regulering, kulturminner eller konsesjon, 
forbehold om due diligence, eller forbehold om forhold som at det ikke er forurensning i grunnen. 
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Dersom utvikler ønsker å legge inn et forbehold, vil det være viktig med en nøyaktig presisering av 
innholdet slik at det ikke kan oppstå tvil om hva som lå til grunn for forbeholdet.  
Eiendom som legges ut for salg gjennom en tredjepart, vil normalt sett ha en salgsoppgave, utkast til 
kjøpekontrakt og annen relevant informasjon på plass (Bjaaland og Nielsen, 2009). Dersom 
eiendomsutvikler legger inn bud uten forbehold vil utvikler være bundet av selgers aksept og de 
opplysningene som lå til grunn før aksepten. I disse tilfellene er det viktig at utvikler bruker tid til 
sette seg nøye inn i eksisterende dokumenter, før bud legges inn.  
7.4.1. Due diligence - selskapsgjennomgang 
I de tilfellene hvor eiendomsutvikler ikke kjenner eiendommen nevneverdig, kan det være lurt å ta 
forbehold om due diligence. Due diligence er en «aktsom undersøkelse» av et selskap, og innebærer 
at kjøper får mulighet til å gjennomgå eiendommen for en kontroll, utprøving og analyse av tekniske, 
miljømessige, økonomiske og juridiske forhold i forbindelse med overdragelse eller fusjoner.  
Due diligence er særlig viktig ved kjøp av eiendomsselskaper. Selv om oppgaven er avgrenset mot 
kommersiell boligutvikling vil dette være en problemstilling utvikler kommer ovenfor i forbindelse 
med for eksempel en transformasjon av et område. Ved kjøp av eiendomsselskaper vil det være 
viktig å gjennomføre en nøyaktig kontroll av forhold som kan ha en økonomisk betydning for kjøper, 
herunder skatte- og avgiftsposisjoner, budsjetter og regnskaper samt eventuelt tidligere 
eiendomstransaksjoner. I tillegg vil det være viktig å gjennomføre en teknisk gjennomgang av 
eiendommen, undersøke juridiske forhold som offentlige planer og krav, hjemmelsforhold, samt 
forurensning i grunnen eller gjøre markedsmessige, teknologiske eller miljømessige undersøkelser.  
Kravet om due diligence legges som oftest inn som et forbehold i bud, og gjennomføres i perioden 
mellom budaksept og signering av kjøpekontrakten. Formålet for kjøper vil være å skape trygghet 
rundt investeringen, gjennom kartlegging av forhold som kan medføre fremtidige kostnader som 
eksempelvis forurensing i grunnen. Dermed vil eventuelle problemstillinger som er dukket opp under 
undersøkelsene kunne forhandles om før signering av kontrakt. Oppdagede forhold kan føre til 
endring av transaksjonen gjennom for eksempel prisavslag, utbedringer fra grunneier, 
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7.4.2. Utsatt overskjøting av eiendommen 
En vanlig avtale mellom selger og eiendomsutvikler er utsatt overskjøting av eiendommen for å spare 
dokumentavgift, ettersom utvikler ikke tar sikte på å sitte med eiendommen etter at den er ferdig 
utviklet. Ved tinglysning av skjøte/hjemmelsoverføring kommer kravet til dokumentavgift på 2,5 % av 
kjøpesummen, mer om dokumentavgift i kapittel 8.4. Kjøp av eiendomsselskap utløser ikke 
dokumentavgift. Eiendomsutvikler ønsker å utsette overskjøtingen for å kunne overføre 
eiendommen direkte over på nye kjøpere når eiendommen er ferdig utviklet, og vil dermed spare et 
ledd med dokumentavgift til staten.  
I tillegg til at dette forholdet tas inn i kjøpekontrakten, utstedes det normalt et in-blanco-skjøte 
(åpent skjøte) dersom partene har blitt enige om denne løsningen. For eiendomsutvikler medfører 
utsatt overskjøting risiko, og partene må finne en løsning som sikrer kjøpers/eiendomsutviklers 
rettigheter ved eventuelt tvangssalg eller konkurs, hindrer at hjemmelshaver disponerer 
eiendommen i strid med kjøpers rettigheter, sikrer den økonomiske verdien forbundet med 
investeringer i eiendommen og gir nødvendige fullmakter til å kunne disponere over eiendommen 
(Wikborg Rein, 2013). Selger har såkalt godtroerverv knyttet til eiendommen, så lenge han står 
oppført som hjemmelshaver i grunnboken. Godtroervervet innebærer at hjemmelshaver kan 
disponere frivillig over eiendommen gjennom eksempelvis pantsettelse, salg eller stiftelse av 
rettigheter. Selgers disposisjon over eiendommen kan begrenses gjennom tinglysning av 
sikringsobligasjon med urådighetserklæring, jf. tingl. §§ 20 og 21. Hjemmelshaver vil da ikke få 
etablert rettsvern for dokumenter han ønsker å tinglyse, uten godkjennelse fra eiendomsutvikler. 
Eiendomsutvikler må være klar over at denne sikringsobligasjon med urådighetserklæring ikke 
sperrer for utleggspant og må her kalkulere inn en risiko.  
En rekke av disposisjonene eiendomsutvikler ønsker å gjennomføre som regulering, byggesøknad, 
tinglysing av pant og overskjøting, er ved utsatt hjemmelsoverføring avhengig av godkjennelse fra 
hjemmelshaveren. Dette løses normalt gjennom en tidsubegrenset og ugjenkallelig generalfullmakt 
fra hjemmelshaver, slik at eiendomsutvikler kan foreta alle disposisjoner på eiendommen.  
I Høyesterettsavgjørelsen Skanska-kjennelsen, Rt. 2007 s. 602, fastslås det at det kan være 
en problematisk side ved generalfullmakter og dispensasjonsfullmakter som man bør være 
klar over dersom det inngås denne type avtaler. Selskapet som her sto som hjemmelshaver 
av eiendommen ble oppløst, og Høyesterett konkluderte med at i tinglysingssammenheng 
ikke kan benytte en fullmakt etter at selskapet som gav fullmakten er oppløst. 
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Mange utviklere velger å inngå en opsjonsavtale med grunneier. En opsjonsavtale innebærer at 
eiendomsutvikler har rett til å erverve en eiendom til en avtalt pris, men ikke en plikt. Denne type 
avtaler inngås for å redusere risikoen for eiendomsutvikler og samtidig kjøpe seg tid til grundigere 
undersøkelser. Som nevnt er det mange risikofaktorer knyttet til erverv av eiendom og spesielt i 
tidligfasen. Opsjonsavtaler gir eiendomsutvikleren mulighet til å gjøre flere og grundigere 
undersøkelser, og søke nødvendig tillatelser før det endelige valget om kjøpet skal gjennomføres 
eller ikke tas. Nedsiden blir dermed mindre for eiendomsutvikler, dersom prosjektet ikke lar seg 
gjennomføre som først antatt. Normalt er det eiendomsutvikler som bekoster arbeid og utredninger, 
samt eventuell regulering og utvikling av eiendommen som er nødvendig under opsjonsavtalen. 
Typiske eksempler kan være en opsjonsavtale som avhenger av om eiendomsutvikler får endret 
reguleringsstatusen for en eiendom, uavklarte forhold i forbindelse med kulturminner eller 
eiendommens utnyttelsesgrad.  
Opsjonsavtalen gjør at grunneier mister muligheten til å selge eiendommen til en tredjemann eller 
disponere eiendommen på annet vis i avtaleperioden. Grunneier vil dermed ønske at ervervet skal 
skje så raskt som mulig, og får som oftest en opsjonspremie som kompensasjon for utsettelsen og 
risikoen knyttet til denne type avtaler. Hvordan kjøpesummen fastsettes varierer. Enten avtales det 
en fastpris, eller andre beregningsmetoder ut fra eiendommens planstatus og utnyttelsesmuligheter, 
eller områdets markedssvingninger. Andre metoder for beregning av kjøpesum kan være fastsettelse 
på bakgrunn av antall kvadratmeter som kan bygges, eller en prosent av prosjektresultatet eller de 
fremtidige salgsinntektene. Opsjonstiden bør settes så lang at eiendomsutvikler har mulighet til å 
gjøre nødvendige undersøkelser, og få svar på eventuelle søknader før tidsfristen går ut. Mange 
opsjonsavtaler som inngås inneholder også en mulighet for forlengelse av avtalen på gitte vilkår.  
Eiendomsutvikler bør ved inngåelsen av en opsjonsavtale sørge for å få rettslige disposisjoner over 
eiendommen, som for eksempel muligheten til å opptre overfor offentlige myndigheter i 
reguleringssammenheng, sende inn søknader på eiendommen eller rett til å gjøre grundige 
undersøkelser som kontroll av forurensning i grunn. Eiendomsutvikler kan skaffe seg rettslig 
sikkerhet gjennom tinglysning av sikringsobligasjon med urådighetserklæring. I tillegg vil mange 
ønske at grunneier utsteder en generalfullmakt, som bør inneholde disposisjoner som er nødvendige 
for å få utviklet eiendommen.  
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7.5. Kontraktrettslige lover og juridiske bestemmelser  
Dette kapittelet gir en oversikt over de viktigste lovene og bestemmelsene som regulerer 
rettsforholdene ved en eiendomstransaksjon. Bakgrunnsretten kommer til anvendelse ved 
eiendomsoverdragelsen, så fremt loven ikke er fraveket gjennom avtale. Ved kjøp av fast eiendom 
eller et eiendomsselskap er det flere lover som kan komme til anvendelse som lov om avhending av 
fast eigedom av 3.juli 1992 nr. 93 (avhendingslova (avhl.)), lov om avtaler, om fuldmagt og om 
ugyldige viljeserklæringer av 31.mai 1918 nr. 4 (avtaleloven(avtl.)) og lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 
27 (kjøpsloven (kjl.)). Hvilke lover som kommer til anvendelse avhenger blant annet av hva som 
kjøpes, hvilke parter som er involvert, og om partene er forbrukere eller profesjonelle. Avtaler om 
kjøp er en privatrettslig avtale mellom to eller flere parter. En slik avtale innebærer en rett til kjøp, og 
en plikt til å betale avtalt vederlag for eiendommen.  
Uansett avtalemåte, vil som regel avtalens betingelser utferdiges i en skriftlig kontrakt. Kontraktene 
må normalt tilpasses hver enkelt eiendomstransaksjon, med de avklaringene, risikoplasseringene og 
forbeholdene partene har blitt enige om underveis i forhandlingsprosessen. Hva som utferdiges i 
kontrakten vil få en vesentlig betydning for blant annet hvilke mangelskrav kjøper kan gjøre ovenfor 
selger. Før kontrakten underskrives må eiendomsutvikler vurdere nøye hvilke forhold som er viktige 
for seg, og være klar over at selger normalt ønsker å begrense sitt ansvar så mye som mulig. 
Kontrakten er et meget viktig verktøy for å redusere risiko knyttet til prosjektet. 
Ved inngåelse av avtale skjer rettsanvendelsen i to trinn. Først avklares det hvilke rettigheter som 
skal stiftes, så hvilke avtalerettslige bestemmelser og prinsipper som skal legges til grunn. Når en 
avtale skal tolkes vil det være viktig å stille spørsmål om avtalen faktisk er inngått, hva som er avtalt, 
hvilke forhold som er uregulert i avtalen, samt sette seg inn i gjeldende bakgrunnsrett. En viktig 
hovedregel ved tolkning av avtaler er hva som var partenes felles forståelse ved inngåelse av avtalen, 
samt det objektive tolkningsprinsipp hvor avtalen tolkes etter alminnelig språklig forståelse. I tillegg 
vil viktige tolkningsmomenter være avtalens formål, partenes opptreden før og etter avtalen, lojalitet 
og rimelighet, vederlagets størrelse og som nevnt bakgrunnsretten. Partene vil ha et alminnelig 
lojalitetsansvar ovenfor hverandre, og alle regler om opplysnings- og undersøkelsesplikt og 
varslingsplikt, er en del av bakgrunnsretten som bygger på prinsipper om lojalitet i kontraktsforhold.  
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Eiendomsoverdragelser mellom kjøper og selger reguleres av avhendingsloven. Loven gjelder for 
avhending av fast eiendom ved frivilling salg, bytte eller gave etter avhl. § 1-1(1). Som fast eiendom 
regnes grunn og bygninger, og de innretninger som er forbundet med grunnen. Loven gjelder ikke for 
salg av aksjer eller selskapsandel i selskap som eier eiendommen, mer om dette i kapittel 7.5.3. 
Hovedregelen er at avhendingsloven kan fravikes ved avtale, jf. avhl. § 1-2(1). Ved forbrukerkjøp kan 
ikke loven fravikes dersom det er til ugunst for kjøper. I de tilfellene hvor eiendommen erverves for 
utvikling og videresalg, er det ikke forbrukerkjøp, og avhendingsloven kan fravikes (Bjaaland og 
Nielsen, 2009). Når en eiendom selges utenfor forbrukerkjøp, vil partene normalt ha full avtalefrihet 
ved avhending av fast eiendom. Avhendingsloven vil da bare komme inn og supplere der avtalen ikke 
har tatt for seg det aktuelle forholdet eller er uklar. Partene kan avtale at lovens bestemmelser ikke 
skal gjelde. Dersom det er inngått en avtale uten særlige ansvarsfraskrivelser, legges normalt 
avhendingslovas bestemmelser til grunn. Ved denne typen kontrakter fravikes loven sjelden og får en 
balansert kontrakt som ivaretar begge parter. Etter avhendingslovens § 1-3 kan hver av partene 
kreve en skriftlig nedtegning av avtalen. 
Avhendingslovens kapittel 3 inneholder en rekke bestemmelser om eiendommens tilstand. En 
eiendom har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de kravene til kvalitet, utrustning eller 
annet som følger av avtalen, jf. avhl. § 3-1. I hvert enkelt mangelstilfelle må det gjøres en konkret 
vurdering av blant annet bygningens forventede tilstand herunder blant annet alder, oppgraderinger 
og gradvis slitasje. De fleste avtaler som inngås i dag, inngås med bakgrunn i avhl. § 3-9, som 
regulerer selgers ansvar for feil og mangler ved eiendommen. Bestemmelsen fastsetter at 
eiendommen overleveres som den er. Eiendomsutvikler overtar da eiendommen slik den fremstår, 
inkludert eventuelle skjulte feil – både faktiske og offentligrettslige (Wikborg, Rein & Co, 2010). Det 
siste innebærer at eiendommen ikke er i samsvar med forskriftskrav, jf. avhl. § 3-2(2). Grunneier er 
dermed kun ansvarlig dersom han har gitt ufullstendige eller feilaktige opplysninger om 
eiendommen, samt eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente 
ut fra kjøpesum og forholdene forøvrig – og opplysningene har virket inn på kjøpet etter avhl. §§3-7 
og 3-8 (Wikborg, Rein & Co, 2010). Avhendingsloven har ingen plikt til at kjøper skal undersøke 
eiendommen før kjøpekontrakten signeres. Kjøper har en rett til å gjøre egne undersøkelser, og bør 
gjøre det dersom selger oppfordrer til det. Eiendomsutvikler kan ikke gjøre gjeldende som mangel 
noe han kjente eller måtte kjenne til etter befaring på eiendommen, jf. avhl. § 3-10. Hvis det er 
oppfordret til bruk av sakkyndige, bør utvikler gjøre dette. Risikoen for eiendommen går over til 
kjøper i det overtagelse har funnet sted, jf. avhl. § 2-4(2). Det er tidspunktet for risikoovergang som 
legges til grunn for mangelsvurderingene i lovens kapittel 3.  
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I de tilfellene avhendingsloven i mer eller mindre grad er fraveket, gjelder avtaleloven.  I tillegg 
gjelder alminnelige prinsipper for lojalitet og redelighet i avtaleforhold (Bjaaland og Nielsen, 2009). 
Som nevnt tidligere kan profesjonelle parter fravike de fleste kontraktsrettens bestemmelser. Likevel 
er det veldig vanlig at det inngås privatrettslige avtaler med bakgrunn i avtaleloven, hvor 
lovbestemmelsene regulerer de generelle spørsmålene rundt inngåelse og etterlevelse av avtalen.  
En avtale stifter eller endrer et rettsforhold mellom to parter. Avtaleloven omfatter blant annet 
regler om hvordan gyldige avtaler inngås, hva som er en ugyldig avtale og hvordan en avtale tolkes. 
For at bindende avtale skal være inngått må det være fremsatt et tilbud, som er akseptert av en 
mottaker innen en gitt akseptfrist, jf. avtl. § 2. Eier av eiendommen kan også velge å avslå tilbudet, jf. 
avtl. § 5, eller komme med et nytt tilbud, jf. avtl. § 6. Det er formfrihet ved inngåelse av avtaler, og en 
muntlig avtale er i utgangspunktet like bindende som en skriftlig. For å kunne dokumentere hva som 
er avtalt mellom partene, bør eiendomsutvikler sørge for at avtalen blir nedtegnet i en kjøpekontrakt 
for å unngå fremtidige konflikter eller tvister.  
Etter alminnelig avtalerettslige prinsipper kan ikke selger av en eiendom opptre svikaktig eller 
uaktsomt, stille vilkår eller opptre på en måte som ikke oppfyller den alminnelige lojalitetsplikten i 
avtaleforhold (Bjaaland og Nielsen, 2009). Lojalitetsplikten er et generelt overordnet prinsipp som 
innebærer at partene i et kontraktsforhold skal opptre lojalt ovenfor hverandre, og grunneier skal 
eksempelvis ikke tilbakeholde informasjon som kan være av vesentlig karakter for eiendomsutvikler. 
Lojalitetshensynet ligger til grunn for avtalelovens §§ 33 og 36. En avtale anses som ugyldig dersom 
det ville være uredelig av en av partene å gjøre den gjeldende etter avtalelovens § 33. Denne 
bestemmelsen legges til grunn for avtaler som eksempelvis har kommet i stand gjennom tvang eller 
svik. Det er ikke forholdene når avtalen ble inngått, men innholdet i avtalen som gjør avtalen ugyldig 
etter denne bestemmelsen. For at avtalen skal være ugyldig må stride «mot redelighet eller god tro». 
Vurderingen beror på en objektiv vurdering av hvert enkelt tilfelle. Denne bestemmelsen må ses i 
sammenheng med den alminnelige lojalitetsplikten.  
Avtaleloven § 36 omtales som en generalklausul og omfatter alle avtaler om kontrakter på 
formuesrettens område. Bestemmelsen er en generell lempingsregel. Etter avtalelovens § 36 kan en 
avtale settes helt eller delvis til side eller endres, dersom avtalen er urimelig eller i strid med god 
forretningsskikk. Hovedregelen er at avtaler skal holdes, selv om en av partene mener at avtalen er 
sterkt urimelig. Ved avgjørelsen om en avtale er ugyldig skal avtalens innhold, partens stilling og 
forholdene ved inngåelse av avtalen vurderes, jf. avtl. § 36(2). I tillegg skal senere inntrådte forhold 
og omstendighetene for øvrig vurderes. Avtalelovens § 36 gir mulighet til å sette avtalen helt eller 
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delvis til side, hvor for eksempel kun de urimelige delene av avtalen fjernes. I kontraktsforhold 
mellom profesjonelle skal det mye til for at denne bestemmelsen kommer til anvendelse.  
Bestemmelsen vil være sentral i avtaler hvor en av kontraktspartene på en/flere måter er sterkere 
enn den andre, og dermed er i stand til å påvirke kontrakten til sin fordel (Martinussen, 2012).  
I Høyesterettsavgjørelsen Norrønafly-dommen, Rt. 2003 s. 1132, ble denne lovbestemmelsen 
omtalt slik; «Avtaleloven § 36 gir domstolene myndighet til helt eller delvis å sette til side en 
avtale når den på grunn av endrede forhold er blitt urimelig for en part og til å endre avtalen 
for å avbøte fortsatt urimelighet. Det kreves imidlertid svært meget for å konstatere 
urimelighet og sette til side avtalte vilkår i kontrakter i næring mellom profesjonelle parter… 
Det er kontraktens samlede virkninger som skal vurderes. Ved bedømmelsen av om ett eller 
flere avtalte vilkår eller hele avtalen er kvalifisert urimelig, vil irregulær utvikling, endrede 
forutsetninger og de økonomiske virkninger for partene når krav om endring settes fram, 
være sentrale momenter i helhetsvurderingen». Dette understreker viktigheten av 
nøyaktighet og grundig gjennomgang av avtalegrunnlaget før avtalen inngås.  
7.5.3. Kjøpsloven - Salg av aksjer eller selskapsandeler i selskaper 
Som nevnt over er det normalt avhendingsloven som legges til grunn ved salg av fast eiendom. Ved 
salg av eiendomsselskap, hvor det er aksjene som avhendes, er det alminnelig avtalerettslige 
problemstillinger som legges til grunn og kjøpsloven som er den viktigste kjøpsrettslige 
bakgrunnsretten. I utgangspunktet forholder man seg til avtalen. Der avtalen er taus supplerer det 
med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper som er nedfelt i kjøpsloven. I disse tilfellene er partene 
profesjonelle og kan gjennomgående avvike bestemmelser i loven som ville vært ufravikelige i 
forbrukerforhold (Bjaaland og Nielsen, 2009). Kjøpsloven regulerer hvilke plikter kjøper og selger har 
ovenfor hverandre, samt hvilke sanksjoner som kan oppstå ved brudd på pliktene, herunder 
naturaloppfyllelse, tilbakeholdsrett, heving, erstatning, prisavslag, retting og omlevering.  
Som nevnt tidligere i oppgaven er bakgrunnsretten deklaratorisk og kan fravikes ved avtale mellom 
partene. Dette innebærer at partene har avtalefrihet, så lenge avtalen ikke strider med lov, ærbarhet 
eller er åpenbart urimelig. Kjøpsloven er som hovedregel deklaratorisk etter kjl. § 3, men partenes 
avtalefrihet innskrenkes av kjøpslovens ufravikelige bestemmelser, jf. kjl. § 4. I tillegg til avtalen 
mellom partene, kan etablert praksis gå foran kjøpslovens bestemmelser (Martinussen, 2012).  
Kjøper har i utgangspunktet ingen undersøkelsesplikt etter kjøpsloven. Selger kan allikevel oppfordre 
kjøper til å gjøre undersøkelser, og kjøper mister da retten til å påberope seg en mangel som burde 
blitt oppdaget under forundersøkelsen etter kjøpslovens § 20(2). Kjøper kan heller ikke påberope seg 
en mangel på forhold han kjente eller måtte kjenne til ved inngåelsen av kjøpet, jf. kjl. § 20(1).  
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Dersom det skulle oppstå uenighet mellom partene vil det være naturlig å starte med en tolkning av 
avtalen, før man ser på lovens bestemmelser. Avtalen kan inneholde «egen lovgivning» mellom 
partene, og kan eksempelvis begrense en parts ansvar gjennom ansvarsfraskrivelser. I tillegg til å 
tolke avtale og lovbestemmelser, vektlegges bransjens kutyme. Kutymer kan være sedvane, bestemt 
praksis i kontraktsforhold, hva som anses som god forretningsskikk, standardavtaler og 
bransjeoppfatninger av ord og uttrykk. Kjøpslovens §§ 6 og 7 har bestemmelser om hvordan en 
avtale skal oppfylles, og bestemmelsene sier at avtalen ikke oppfylt før «varen» er levert til kjøper.  
Mislighold oppstår når en av partene ikke har oppfylt sine plikter etter avtalen. I disse tilfellene kan 
partene ha krav på ulike sanksjoner. Etter kjøpsloven § 23 kan partene kreve oppfyllelse av avtalen 
dersom dette kan skje «uten urimelig kostnad eller ulempe». Krav om oppfyllelse kan også bestå av 
retting eller omlevering. Ved retting etter kjøpslovens § 34, skal den forpliktede parten avhjelpe 
mangelen. Dersom en av partene ikke opprettholder sin forpliktelse, kan den andre parten ha 
tilbakeholdsrett etter kjøpslovens §§ 10, 42 og 61. Et eksempel på dette er at eiendomsutvikler ikke 
vil kunne overta eiendomsselskapet før han har betalt kjøpesum som avtalt. Etter kjøpslovens § 42 
kan eiendomsutvikler tilbakeholde deler av kjøpesummen, dersom eiendommen ikke blir overlevert 
slik det følger av avtalen. Etter kjøpslovens § 42 kan kjøper «holde tilbake så mye av kjøpesummen 
som vil sikre at han får kravet dekket». Eiendomsutvikler kan kreve prisavslag ved mangler som har 
ført til en verdireduksjon, jf. kjl. § 38. For at eiendomsutvikler skal kunne kreve heving av kjøpet må 
misligholdet fra selgers side være av vesentlig karakter, jf. kjl. § 25(1).  
7.6. Kort oppsummert om kontraktsrettens problemstillinger 
Kontraktsinngåelse og kontraktsrett er et stort felt med flere fallgruver. Før inngåelse av en avtale 
om kjøp må eiendommens undersøkes, og forhandlinger med grunneier igangsettes. 
Eiendomsutvikler vil oppleve at partene har ulike interesser, og at man gjerne «må gi og ta» under 
forhandlingene. Før forhandlingene igangsettes bør utvikler gjøre seg opp en mening om blant annet 
plassering av risiko gjennom fordeling av ansvar og forpliktelser, betalings- og avtaleformer, 
kjøpesum og kjøpsvilkår. Gjennom godt forarbeid vil utvikler ha bedre grunnlag for at avtalen som 
utarbeides blir så god som overhode mulig. For utvikler vil det være en fordel at grunneier godtar 
fremlagte forbehold, godtar en opsjonsavtale eller avtale om due dilligence. Eiendomsutvikler står 
dermed bedre rustet til å takle ulike risikoaspekter i utviklingsprosessen. I tillegg vil god kjennskap til 
kontraktsrettens lover og bestemmelser, gi grunnlag for en bedre gjennomarbeidet kjøpekontrakt. 
God kjennskap til kontraktsretten vil gi utvikler en fordel, og man er bedre forberedt dersom det 
eksempelvis skulle oppstå uenighet mellom partene, eiendommen viser seg å ha feil/mangler eller 
grunneier har opptrådd uærlig eller svikaktig.  
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8. Skatter og avgifter 
Eiendomsutvikler har gjerne et hovedfokus ved investering i eiendom – avkastningen når prosjektet 
er ferdig utviklet. Utvikler bør tidlig i prosessen sette seg inn i de skatte- og avgiftsmessige 
problemstillingene, både for å unngå unødvendige økonomiske kostnader underveis i prosessen og 
for å forhåndskalkulere de ulike kostnadene. Den største risikoen knyttet til dette er at utvikler «trår 
feil», og skaper store merkostnader til prosjektet.  
8.1. Realisasjon av fast eiendom 
Eiendomsutvikler må kjenne til skattereglene og reglene om gevinstbeskatning ved realisasjon av 
bolig. Disse kostnadene må inntas i kalkylene så tidlig som mulig i prosessen. Hovedregelen i lov om 
skatt av formue og inntekt av 26. mars 1999 nr. 14, heretter kalt skatteloven (sktl), er at gevinst ved 
realisasjon av bolig- og fritidseiendom i utgangspunktet skattepliktig, jf. sktl. § 5-1(2). Hva som anses 
som en realisasjon er fastsatt i sktl. § 9-2, herunder blant annet salg av eiendom. For at gevinsten skal 
være skattefri må hjemmelshaver etter sktl. § 9-3, ha oppfylt bestemmelsene om botid og eiertid. 
For eiendomsutvikler vil ikke dette være aktuelt, da eiendommene bygges for videresalg og gevinsten 
må beskattes.  
8.2. Single purpose-selskaper 
Single purpose-selskaper benyttes for å unngå skattebelastning ved realisasjon/avhending av 
eiendom. Dette er selskaper som opprettes kun med formål å eie eller leie ut en eiendom. 
Opprettelsen av et slikt selskap, og overføring av eiendommen til selskapet, kan gjøres både 
skattefritt og uten å utløse dokumentavgift, gjennom en fisjon etter reglene i aksjeloven. Selv om 
oppgaven har fokus på kommersiell boligutvikling, kan eiendomsutvikler komme over eiendommer 
de ønsker å videreutvikle som allerede ligger i et eiendomsselskap. Hvordan man organiserer seg kan 
være av vesentlig karakter for kostnader tilknyttet eiendomsutviklingen.  
Salg av en næringseiendom kan medføre betydelig gevinstbeskatning, grunnet prisstigning fra 
eiendommen ble kjøpt og nedskrivning over flere år. Skattesatsen for 2013 er 28 % på alminnelig 
inntekt, og gevinst ved salg av eiendom beskattes etter denne satsen.29 Gevinsten regnes som 
differansen mellom salgssum og nedskrevet kjøpesum. Fordelen med salg av et selskap, istedenfor 
salg av en eiendom, er at gevinsten er skattefri etter unntaksregelen i skattelovens § 2-38. Ved kjøp 
og salg av eiendomsselskap (single purpose-selskap) er fritaksmetoden helt avgjørende. Prinsippet 
etter skattelovens § 2-38, innebærer som hovedregel slipper å skatte av realisasjonsgevinst ved 
aksjesalg, og får heller ikke fradragsrett for tap. Disse bestemmelsene er med på å redusere 
                                                          
29 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skatter_og_avgifter/skattesatser-2013.html?id=704216  
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kostnadene ved bytte av eiere i et eiendomsselskap. Erverv av et eiendomsselskap representerer 
noen ulemper for eiendomsutvikler, gjennom at gjeldende avskrivningsgrunnlag videreføres på 
eiendommen, og man ikke får oppskrevet avskrivningsgrunnlaget til virkelig verdi (Deloitte, u.å.). 
Dette løses ofte gjennom kompensasjon av kjøpesummen beregnet ut fra eiendommens nåverdi og 
et avtalt avskrivningsgrunnlag. Andre undersøkelser som eiendomsutvikler bør gjøre før kjøp av et 
eiendomsselskap er å kontrollere om eiendommen er tilknyttet noen historisk risiko. Dersom 
selskapet på et tidspunkt har hatt ansatte kan det ligge en latent risiko tilknyttet pensjonsordninger 
eller det kan ligge en risiko tilknyttet ubetalte skatte- og avgiftskrav til det offentlige (Deloitte, u.å.). 
Mange av disse risikoene kan avdekkes gjennom for eksempel en grundig due diligence.  
8.3. Merverdiavgift  
Etter lov om merverdiavgift av 19.juni 2009 nr. 58 (merverdiavgiftsloven (mval.)) er i utgangspunktet 
all omsetning av varer og tjenester merverdiavgiftspliktige. Omsetning og utleie av fast eiendom er 
fritatt, jf. mval. § 3-11. Kjøper av et eiendomsselskap bør kjenne til risikoen ved å bli påført en 
justeringsforpliktelse for tidligere fradragsført MVA, dersom man etter kjøpet endrer momspliktig 
bruk av bygget (PWC, 2010). Det er i hovedsak ved kjøp, salg og drift av næringseiendom at 
eiendomsutvikler må kjenne til bestemmelsene om merverdiavgift, og derfor er ikke dette utdypet 
videre i oppgaven.  
8.4. Dokumentavgift  
Dokumentavgift reguleres av lov om dokumentavgift av 12.desember 1975 nr. 59, heretter kalt 
dokumentavgiftsloven. Dokumentavgiftsloven i seg selv er lite detaljert, men gir 
Finansdepartementet fullmakt til å fastsette nærmere forskrifter, rundskriv eller vedtak. Gjeldende er 
forskrift om dokumentavgift av 16.desember 1975 nr. 1. I tillegg vedtas det nytt 
dokumentavgiftsvedtak hvert år, i form av et rundskriv. Stortingets vedtak om dokumentavgift fra 
1.januar 2013 (dokumentavgiftsvedtaket) fastslår at det skal betales dokumentavgift ved tinglysning 
av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygging på fremmed grunn og 
tilhørende festerett til tomten, jf. dokumentavgiftsvedtaket § 1 og dokumentavgiftsloven § 7. 
Dokumentavgiften skal belastes med 2,5 % av avgiftsgrunnlaget. Avgiftsgrunnlaget er salgsverdien av 
den faste eiendommen, jf. dokumentavgiftsloven § 7(1). I dokumentavgiftsvedtaket er det en rekke 
fritak fra dokumentavgiften, jf. § 2. Disse unntakene vil i ytterst få tilfeller komme til gode for 
eiendomsutvikler, og er ikke beskrevet nærmere. Som nevnt i kapittel 7.4.2., unngår mange 
eiendomsutviklere dokumentavgift ved såkalt in-blanco-skjøter og utsatt overskjøting av hjemmelen.  
Kjøp av eiendomsselskap er fritatt fra dokumentavgiften, da det ikke blir foretatt noen 
hjemmelsovergang, og det kun er aksjene/selskapsandelene som skifter eier.  
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9.1. Hvilke lover og juridiske problemstillinger må eiendomsutvikler 
håndtere i tidligfasen? 
Gjennom arbeid med oppgaven har det kommet klart frem at det er et vidt juridisk landskap innenfor 
eiendomsutvikling. Som eiendomsutvikler må man håndtere både privatrettslige og offentligrettslige 
forhold gjennom hele tidligfasen. I denne oppgaven har jeg valgt å belyse de viktigste juridiske 
bestemmelsene som kan påvirke tidligfasen, hvor mange av lovene og bestemmelsene ikke vil være 
like aktuelle ved enhver utbygging da hvert prosjekt er unikt.  
 
Figur 9: Sekvensmodellens tidligfase og fasenes viktigste lover (Kilde: Røsnes og Kristoffersen, 2010; Egen fremstilling) 
I figur 9 har jeg trukket linjer mellom tidligfasen i sekvensmodellen og de lovene som er beskrevet i 
oppgaven. Som beskrevet tidligere kan ikke fasene i sekvensmodellen anses som rigide, og mange av 
enkeltoppgavene i tidligfasen utføres parallelt. I realiteten vil de ulike fasene variere fra prosjekt til 
prosjekt. Likevel kan sekvensmodellen gi en oversikt over hvor vanskelig det juridiske landskapet er. 
Figuren over viser i hvilken fase de ulike lovene er mest aktuelle, og kan medføre størst risiko. Ofte 
kan eiendomsutvikler oppleve at prosessen går et skritt frem og to tilbake, og utvikler må dermed 
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håndtere flere av disse fasene og lovene parallelt gjennom hele tidligfasen. Dette understreker det 
juridiske landskapet som et stort risikomoment og en fallgruve dersom utvikler ikke håndterer dette 
riktig.  
Gjennom oppgaven har jeg belyst en rekke lover som er viktige for å redusere risiko i tidligfasen. Som 
figur 9 viser, kan mange av lovene knyttes til flere av fasene i sekvensmodellen. Dette understreker 
at tidligfasen i eiendomsutvikling ikke alltid er så lineær som sekvensmodellen antyder.  På bakgrunn 
av dette valgte jeg i kapittel 2.3 å fremstille tidligfasen som en sirkulær prosess, hvor de ulike 
undersøkelsene, vurderingene og risikoavklaringene utføres mer parallelt. Tidligfasen kan dermed 
ses på som en mer sirkulær prosess, se figur 10. 
 
Figur 10: Egen fremstilling av tidligfasen i eiendomsutvikling med utgangspunkt i sekvensmodellen til Røsnes og 
Kristoffersen fra 2010. (Kilde: Egen fremstilling) 
Mange av lovene beskrevet i oppgaven kan medføre både økt tidsbruk og innebærer en stor 
økonomisk risiko. Dersom eiendomsutvikler ikke kjenner til for eksempel servitutter, forurensning i 
grunn eller rødlistede dyr/plantearter kan dette medføre økonomiske konsekvenser eller stanse det 
planlagte prosjektet. Naboer, pressgrupper, rettighetshavere og offentlige myndigheter kan påvirke 
planer og utfallet av en utvikling. Med andre ord – en god håndtering av det juridiske landskapet kan 
redusere risiko, usikkerhet og konsekvenser. 
Jeg opplever at reguleringsrisiko er en av de største risikotypene ved utvikling av eiendom. Gjennom 
arbeidene med denne oppgaven har det vist seg at plan- og bygningsloven er en overordnet og 
tungtveiende lov. Plan- og bygningsloven i tillegg er en prosesslov, og omhandler både bruk og vern 
av arealer. Som nevnt tidligere innebærer en prosesslov ulike ansvar, roller og fordeling av oppgaver 
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mellom offentlige organer og private. Loven gir de offentlige organene handlingsrom og er et 
prosessuelt rammeverk for drøfting, samordning og medvirkning i planleggingen i landet. Plan- og 
bygningsloven har egne bestemmelser om hvem som kan ta beslutninger, hvilken informasjon som 
må være klarlagt og hvem som har innsikts-, innsigelses- og uttalelsesmulighet. Sammen med 
offentlige myndigheter har den enkelte borger, herunder eiendomsutvikler, mulighet til å komme 
med innspill og hevde sine interesser. Loven inneholder et vidt spekter av juridiske bestemmelser 
som utvikler møter gjennom hele tidligfasen, som blant annet bestemmelser innenfor 
saksbehandling, vilkår og arealplaner. I denne oppgaven har jeg bare belyst en liten del av plan- og 
bygningsloven. Dersom man jobber aktivt innenfor eiendomsutvikling vil man være tjent med å 
kjenne til blant annet statlige- og regionale planer, samt byggesaksdelen i loven i tillegg til de 
bestemmelsene som er beskrevet i denne oppgaven. 
 
Figur 11: Skjematisk fremstilling av reguleringsprosessen som viser aktørtyper, oppgaver og formelle milepæler. (Kilde: 
Nordahl, 2006) 
Figur 11 illustrer reguleringsprosessen som en samhandling mellom kommune og eiendomsutvikler, 
som interaksjonen mellom sfærer (Nordahl, 2010). Her vises den komplekse samhandlingen og 
hvordan offentlige og private interesser møtes for å avklare rammer for et utviklingsprosjekt. 
Eiendomsutvikler er styrt av offentligrettslige planer, som i utgangspunktet ikke hensyntar det 
aktuelle prosjektets planer. Figur 11 hvordan eiendomsutvikler må forholde seg til kommune og 
regionale myndigheter på den ene siden, og eventuelle investorer eller selskapets styre på den andre 
siden. God kommunikasjon og «lobbyvirksomhet» med offentlige myndigheter gi prosjektet en bedre 
Masteroppgave i Eiendomsutvikling ved UMB, Kristine Flusund Kolstad 15.05.13 
   
81 
 
gjennomføringsgrad. Gjennom god dialog og samhandling tidlig i prosessen kan gi oversikt over 
hvordan kommunen ser for seg utviklingen av ulike områder, og tilrettelegge prosjektplaner etter 
dette. Samhandlingen starter normalt i lang tid før den formelle saksbehandlingen igangsettes. I det 
planene sendes inn til kommunen for behandling, er den formelle prosessen i gang. Kommunen vil 
først på dette tidspunktet ta stilling til det innsendte planforslaget, og eventuelt sende det ut til 
høring og offentlig ettersyn. Når planen er behandlet i kommunen, fattes vedtak og «dommen» faller 
for eiendomsutvikler. Utfallet av vedtaket kan få flere konsekvenser for prosjektet, hvor 
ytterpunktene er betydelig verdiøkning eller drastisk verdifall på eiendommen. Dette understreker at 
plan- og bygningsloven er en tungtveiende lov. Uansett om utvikling har håndtert alle de andre 
lovene og juridiske planene riktig, vil utfallet av offentlige planer være utslagsgivende for prosjektets 
fremtid og mulig økonomiske vinning.  
Figur 11 beskriver eiendomsutviklers behov for samhandling og koordinering av ulike faser og 
arbeidsoppgaver. Eiendomsutvikler på sin side vektlegger behovet for business og økonomiske 
vinning, mens offentlige myndigheter fokuserer på samfunnsutvikling, helhetlig tenkning og 
samordning. Et forsøk på at samordne innsigelsesordningen til planer, ble beskrevet i kapittel 3.2.3. 
Dette viser hvordan offentlige organer har fokus på de materielle bestemmelsene og 
samordningsløsninger. På den andre siden har de offentlige organene liten oversikt over hvor 
kompliserte de privatrettslige problemstillingene kan være. Kompleksiteten av forholdet mellom 
privatrett og offentlig rett kan gi store utfordringer til eiendomsutvikler.  
I tillegg vil eiendomsutvikler oppleve at de ulike kommunene kan opptrer veldig forskjellig i 
saksbehandlingen. Det som enkelt godkjennes i en kommune, kan være umulig i en annen. Dette har 
sammenheng med hvordan kommunen ser for seg utviklingen av kommunens arealer, 
kommuneplaner, fremtidige planer og ikke minst hvem som til enhver tid sitter med «makten» i den 
aktuelle kommunen.  Lovenes skjønnsmessige bestemmelser kan også spille en avgjørende rollefor 
hvordan en kommune fatter en avgjørelse. Ulik behandling fra kommune til kommune, kan gjøre 
eiendomsutviklingsprosessen vanskelig. En felles offentlig løsning på dette problemet kunne kanskje 
vært nærmere fastsatte bestemmelser om saksbehandling og avklaring i lovenes skjønnsmessige 
bestemmelser, for å gi eiendomsutviklerne større forutsigbarhet i utviklingsprosessen. En annen 
løsning kunne vært en statlig samordning, gjennom eksempelvis å samle plan- og bygningsloven 
under et departement.  
Privatrettslige problemstillinger kommer ikke frem av modellen i figur 11. I tillegg til offentligrettslige 
problemstillinger og kommunal behandling må eiendomsutvikler håndtere forhold som heftelser på 
eiendommen, odel, festeavtaler og kompliserte naboforhold. Risiko kan reduseres ved grundige 
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undersøkelser og god kontakt med berørte parter. Privatrettslige heftelser og utfordringer løses 
gjerne gjennom avtaler med de berørte partene. Eiendomsutvikler kan eksempelvis inngå avtaler 
med hvor de kjøper en del av en tomt eller sletter en servitutt mot kompensasjon.   
Boligmeldingen for 2013, «Byggje – bu – leve, Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og 
framtidige generasjonar», ble lagt frem 8.mars 2013. I boligmeldingen vektlegger regjeringen at det 
skal bygges boliger for alle i gode bomiljøer gjennom;  
· Trygg etablering i eid og leid bolig  
· Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 
· Godt utformet, sikre, energieffektive og sunne bygg 
· Bedre og mer effektive byggeprosesser30 
En sentral problemstilling som vektlegges i boligmeldingen er behovet for flere boliger i landet. 
Likevel fokuseres det lite på eiendomsutviklers rolle og hvordan de skal kunne dekke dette 
boligbehovet. Hvordan offentlige organer, saksbehandling og kompliserte privatrettslige forhold 
kompliserer utviklingsprosessen burde kanskje bli en sentral del av debatten. Problemstillinger av 
privatrettslig karakter kan forsinke eller stoppe utviklingen, uten at dette vektlegges som et tema fra 
offentlige organer eller gjennom den nyeste boligmeldingen. Siden det i hovedsak er de private 
aktørene som må ta mye av ansvaret for utviklingen av landet, kan det stilles kritiske spørsmål til om 
myndighetene faktisk kjenner til hvor komplisert en utviklingsprosess faktisk kan være.  
Boligmeldingen har lovnader om enklere prosess med hensyn til kommunenes arealplaner, enklere 
og bedre byggesaksbehandling, at kommunene må regulere flere boligtomter, og at fylker og 
kommuner skal samarbeide om å skaffe tomter.31 Samtidig uttales det at regjeringen skal iverksette 
tiltak som setter fart på boligbyggingen og gjør byggesaksprosessene enklere. I tillegg er forsøket 
med endringer av innsigelsesordningen til planer iverksatt tidligere i år. Boligmeldingen er lite 
konkret på en del områder og svarer for eksempel ikke på om det offentlige selv skal ta ansvar for en 
del av boligutviklingen eller om offentlige myndigheter ser for seg nødvendige endringer av 
byggesaksforskrifter. Boligmeldingen vektlegger også at regjeringen skal utarbeide statlige 
planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging for å bedre boligplanleggingen i og rundt 
de store byene. Dette kan være et viktig grep i forhold til eiendomsutvikling. Gjennom eksempelvis 
tilrettelagt infrastruktur og samferdsel kan mulighetene for utvikling være større og kostnadsbilde bli 
mindre for eiendomsutvikler.  
                                                          
30 http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_boligpolitikk/boligmeldingen-byggje-bu-leve/  
31 http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2577256.ece  
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Myndighetene har overlatt store deler av boligforsyningen til markedet, uten og helt forstå hvilke 
oppgaver de faktisk har pålagt dem å løse. Det er mange kompliserende oppgaver som må settes i 
sammenheng med ønsket boligutvikling og markedslogikk. Kunne eiendomsutvikler investert i et 
forutsigbart landskap under optimale konkurranse forhold med optimal informasjon hadde 
utviklingsprosessen vært en «lek». Dessverre fungerer det ikke slik i virkeligheten. Man kan for 
eksempel stille spørsmålet om hvem i den offentlige debatten som har sett for seg etteroppgjør etter 
odelsloven som et mulig risikomoment for eiendomsutvikler – sannsynligvis ingen. Dette er et felt 
som i den offentlige debatten ligger så langt ute på sidelinjen at det sannsynligvis aldri vil bli nevnt, 
men likevel kan dette medføre risiko og økonomiske konsekvenser for eiendomsutvikler.   
Det er vanskelig å komme med en anbefaling til hvordan eiendomsutviklingsprosessen kunne 
forenkles. Gjennom oppgaven har jeg belyst hvor sammensatt utviklingsprosessen kan være, og 
dette kun gjennom å belyse lover og juridiske bestemmelser. I tillegg til dette må eiendomsutvikler 
håndtere en rekke andre forhold som økonomiske kalkyler og analyser, avkastningskrav 
porteføljestrategier, langsiktig tenkning og fremdriftsplaner, endringer i markedet og ulike 
samarbeidspartnere for å nevne noe. Noen vil kanskje tenke at en større offentlig styring av hele 
eiendomsutviklingsprosessen, herunder de privatrettslige forholdene, kunne forbedre 
gjennomføringsevnen til prosjektet. På en side kan det antas at dette faktisk stemmer, men likevel vil 
ikke dette nødvendigvis være en heldig løsning. Dette vil stille enormt store krav til kompetanse hos 
de ulike offentlige organene, samtidig som det krever en stor oversikt og samordning. Privatrettslige 
avtaler er et komplisert felt, og gjennom offentlig styring ville behandling og avgjørelser endt med et 
dårligere resultat, enn når private parter blir enige på egenhånd. Man kan jo tenke at regulering av 
arealer ville vært nok, men dessverre så fjerner ikke dette alle de privatrettslige problemstillingene 
knyttet til eksempelvis servitutter, kompliserte naboforhold eller en avtale om kjøp. 
Et eksempel på hvordan offentlige organer har overtatt noe av styringen over privatrettslige avtaler 
er gjennom fastsettelse av tomtegrenser. I flere kommuner ser man at reguleringsplanen 
«fastsetter» nye grenser, og legger restriksjoner på ny utvikling. Det hjelper ikke da at 
eiendomsutvikler har inngått en privatrettslig avtale om eksempelvis å slå sammen to eiendommer 
for boligutvikling. Som beskrevet i kapittel 5.9, er det tilslutt de offentlige myndighetene som 
gjennom lovgivningen avgjør om en slik sammenslåing skal godkjennes eller ikke.  
Ikke bare skal utvikler kjenne til saksgangen og økonomiske problemstillinger, men også alle lover og 
juridiske bestemmelser som kan medføre en risiko til prosjektet. Det er tydelig at eiendomsutvikling 
krever både erfaring og bred kompetanse. Mange løser dette gjennom ansatte med ulik bakgrunn, 
eller å hente inn ekstern fagkompetanse. Meningen med denne oppgaven er ikke å skremme folk fra 
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å drive med eiendomsutvikling, men belyse noen av de potensielle fallgruvene. God kjennskap til 
prosessen og grundig arbeid – gjør at mange av oppgavens risikoaspekter sjelden vil bli aktuelle.  
Eiendomsutvikling er en komplisert prosess, som avhenger av et sammensatt system av lover og 
bestemmelser. Som oppgaven og kapittelet antyder, er ikke systemet optimalt for utvikling. 
Eiendomsutvikler må forholde seg til mange ulike parter, samtidig som lovene regulerer hvordan 
man skal opptre. En utfordring er å få tilrettelagt systemene slik at utviklingsprosessen blir enklere. 
Gjennom en større samordning og bedre kommunikasjon med de ansvarlige for utbyggingen av 
landet, kunne kanskje systemet blitt enklere å forholde seg til og inneholdt færre risikoaspekter for 
eiendomsutvikler.  
9.2. Eiendomsutviklers offentlig- og privatrettslige problemstillinger 
I denne oppgaven har jeg prøvd å trekke frem de lovene og juridiske bestemmelsene som har størst 
innvirkning på eiendomsutviklingsprosessen og som er viktige å kjenne til for en eiendomsutvikler. 
Gjennom med oppgaven har jeg avdekket at eiendomsutvikler styres av både av offentlig rett og 
privatrett, og må gjennom hele prosessen forholde seg til borgerne som naboer, berettigede, 
bortfestere, odelsberettigede og andre berørte parter på den ene siden, og offentlig forvaltning som 
kommunen, Fylkesmannen og domstolene på den andre siden. I skjæringspunktet mellom offentlig 
rett og privatrett kan det oppstå spørsmål om hvilken gjennomslagskraft det offentlige har på 
privatrettslige avtaler.  
I tidligfasen står utvikler overfor mange ulike lover og juridiske bestemmelser. I tillegg til alle lover og 
bestemmelser eiendomsutvikler bør kjenne til, er mange av lovene overlappende, lovene tillegges 
ulikt vekt og har gjerne skjønnsmessige juridiske bestemmelser som tolkes i hver enkelt sak. Uten 
erfaring kan lovverket være et stort og uoversiktlig område å sette seg inn i, i tillegg til alle andre 
problemstillinger og risikoer knyttet til tidligfasen.  
Offentlig rett kan bety stor usikkerhet for eiendomsutvikler. Hvordan for eksempel kommunen 
opptrer i en reguleringssak kan variere fra gang til gang, og plan- og bygningsloven har mange 
skjønnsmessige bestemmelser. Selv om det offentlige er bundet av legalitetsprinsippet, vil 
overordnede planer og fremtidige planer i kommunen gjøre at utvikler ikke får regulert en eiendom 
slik som forventet. Alle interesser og lover skal ses i sammenheng, avveies mot hverandre og det skal 
gjøres vurderinger ut fra et langsiktig og allsidig perspektiv. Rammene for hvordan det offentlige skal 
opptre finner man i lovverket, og i forskjellige tillatelser som beror på avtaler, skjønn, vedtak og/eller 
rettspraksis.   
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I den offentlige retten er det et sett av lover og regler som griper inn i hverandre. Eiendomsutvikler 
kan oppleve noe manglende samordning og helhetssyn hos de ulike sektorene. Det er mange som 
har beslutningsmyndighet, og eiendomsutvikler må forholde seg til både statsforvaltningen, 
kommunen, samt virksomheter og forvaltningsorganer som vegvesenet, jernbaneverket, 
byantikvaren og televerket.  
Eiendomsutvikler kan gjennom den offentlige retten bli bundet av blant annet 
rekkefølgebestemmelser, midlertidige forbud eller utbyggingsavtaler. Ofte kan ikke eiendomsutvikler 
sette i gang med sine arbeider før kommunen har tilrettelagt for utbygging gjennom for eksempel 
infrastruktur, skoler eller barnehager. I et område med for liten skoledekning kan det være 
ulønnsomt for eiendomsutvikler å igangsette et prosjekt med familietilpassede boliger – før 
skoledekningen er utvidet. I tillegg kan utvikler risikere at kommunen båndlegger planene frem til 
skoletilbudet er utvidet.  
Vedtak av politiske planer er tillagt de offentlige myndigheter hvor prosessen er detaljstyrt av lovene, 
mens avgjørelser og vedtak er skjønnsmessige og mindre detaljstyrt i lovens bestemmelser. Gjennom 
oppgaven har jeg beskrevet hvordan skjønnsmessige avgjørelser kan gjøre utfallet av en sak veldig 
ulikt. I tillegg vil saksbehandler, kommuneadministrasjon og politikerne ha mye å si for hvordan 
utfallet av for eksempel en privat initiert detaljregulering blir. God kommunikasjon, 
«lobbyvirksomhet», oversikt over kommunens fokusområder kan påvirke muligheten for å få 
gjennomslag for ønsket regulering.  
Privatrettslige lover vektlegger forholdet mellom to eller flere personer. Som eiendomsutvikler vil 
dette si at man enten forholder seg til en grunneier, eller står som grunneier selv. Som grunneier må 
man forholde seg til eksempelvis bortfester, servitutthaver, naboer eller panthavere. Også i 
privatretten kan det dukke opp uforutsette hendelser som etteroppgjør etter odelsloven, heftelser 
på eiendommen eller kompliserte overdragelser hvor avtalen mellom partene kommer til kort. 
Videre må eiendomsutvikler forholde seg til problemstillinger hvor privatretten møter offentlig rett. 
Dette er blant annet beskrevet i oppgaven gjennom Naturbetongdommen, hvor Høyesterett 
avgjorde at en strøksservitutt skulle bli stående selv om ny reguleringsplan godkjente en annen 
utvikling av arealene. Et annet eksempel hvor privatretten møter den offentlige retten, er skillet 
mellom naboloven og plan- og bygningsloven. Selv om eiendomsutvikler har fått godkjennelse til 
utbygging av et område, kan likevel naboer komme med klage, slik som i Høyesterettsavgjørelsen 
Sandvika Gjestgiveri. Her ble utvikler pålagt å betale erstatning for påført støy.  
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Utbyggingsavtaler er et annet godt eksempel på hvor vanskelig skille det er mellom de to 
regelsettene. På den ene siden har plan- og bygningslovens kapittel 17 (om utbyggingsavtaler) 
bestemmelser som blant annet offentlig saksbehandling, høring og medvirkning. Samtidig er 
utbyggingsavtaler en privatrettslig avtale mellom kommune og eiendomsutvikler/grunneier hvor 
begrepene forutsigbarhet, forholdsmessighet og relevans er krav som skal være tilstede for at en slik 
avtale skal inngås. 
I praksis ser man at utviklingen går mot at offentligrettslig lovgivning griper mer inn i de 
privatrettslige avtalene. Et eksempel på dette er en privatrettslig avtale om grenser mellom 
eiendommer, basert på kontraktsrett og avtaleloven. Selv om eiendomsutvikler har inngått en avtale 
om endring av tomtegrenser, kan det offentlige setter en stopper for gjennomføringen av avtalen. 
Både jordloven, matrikkelloven og plan- og bygningsloven har offentligrettslige bestemmelser om 
oppmåling, deling, matrikulering og regulering, som kan «overstyre» den privatrettslige avtalen.  
Eksempelvis delingstillatelse gis i de tilfeller hvor de offentlige myndighetene (dvs. kommunen) finner 
at stor vekt av samfunnsinteressene taler for, samt hensynet til drifts- og miljømessige ulemper er 
ivaretatt (Bergsholm, 2011). Dette understreker igjen hvordan privatretten møter den offentlige 
retten, og at en privatrettslig avtale kan komme til kort dersom kommunen vurderer saken dit hen at 
eiendommen bør bevares slik den er i dag.  
Man ser stadig oftere at det offentlige og det private samarbeider. Et eksempel på dette var 
utbyggingen av T-baneringen i Oslo, hvor utbygger stilte grunnen gratis til disposisjon mot at det ble 
bygget en T-banestasjon i området. Gjennom offentlig-privat samarbeid benyttes den offentlige 
retten på en ny måte, og aktørene bytter gjerne roller når det gjelder ansvar for eksempelvis 
veibygging, vannrensing og avfallshåndtering. 
9.3. Avsluttende kommentarer 
Gjennom arbeidet med denne oppgaven har det blitt tydelig at det juridiske landskapet innenfor 
eiendomsutvikling er av betydelig størrelse. Grunnet en vid problemstilling, har jeg fokusert på de 
lovene og juridiske bestemmelsene jeg mener har størst risiko og betydning for tidligfasen. Oppgaven 
viser at det er en rekke interessante problemstillinger det kunne vært lærerikt å dykke dypere ned i, 
knyttet til tidligfasen og det juridiske landskapet. Samtidig kunne det vært interessant med et 
dypdykk ned i hver enkelt lov, med tilhørende forarbeider og rettspraksis for å forstå enda mer av 
hva som er tanken bak de ulike lovbestemmelsene, og om lovgiver har hatt fokus på utbygging og 
eiendomsutviklers rolle. Om jeg skulle anbefale tema for senere oppgaver, måtte det bli å sette seg 
inn i en lov eller juridisk bestemmelse for å kartlegge risiko og konsekvenser for eiendomsutvikler 
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nærmere. En interessant vinkling hadde vært å intervjue en rekke eiendomsutviklere for å finne ut 
hvordan de håndterer juridiske problemstillinger og risikoen knyttet til dette.  
Mange av problemstillingene eiendomsutvikler arbeider mye med er knyttet til forskrifter som 
byggherreforskriften, TEK 10, SAK10 og ulike Norske Standarder. Selv om jeg har valgt å se bort ifra 
dette i denne oppgaven, kunne dette vært en videre fordypning av valgte problemstilling for å se 
helheten av utviklingsprosessen. Skulle oppgaven vært tatt et steg videre i utviklingsprosessen, ville 
problemstillinger knyttet til blant annet rammetillatelse, igangsettelsestillatelse og ferdigattest vært 
en naturlig fortsettelse.  
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